Modifikasi Struktur Dan Metode Pelaksanaan Jembatan Grindulu Berbentuk Busur Baja Di Kabupaten Pacitan by Darmawan, Hendra


Adviser
Adviser

 1 
 
  


 
 
i 
 
MODIFIKASI STRUKTUR DAN METODE 
PELAKSANAAN JEMBATAN GRINDULU 
BERBENTUK BUSUR BAJA DI KABUPATEN 
PACITAN 
 
Nama Mahasiswa : HENDRA DARMAWAN 
NRP : 3113 041 048 
Departemen  : Diploma IV Civil Engineering 
Dosen Pembimbing : 1. Ir. CHOMAEDI, CES. Geo 
 2. Ir. IBNU PUDJI RAHARDJO, MS 
NIP : 1. 19550319 198403 1 001 
 2. 19600105 198603 1 003 
ABSTRAK 
Jembatan merupakan suatu struktur bangunan yang 
berfungsi untuk menghubungkan alur transportasi melintasi 
rintangan yang ada tanpa menutupinya. Rintangan bisa berupa 
sungai, jurang, ruas jalan tidak sebidang dan lain sebagainya, 
sehingga memungkinkan kendaraan, kereta api maupun pejalan 
kaki melintasi dengan lancar dan aman. Dalam tugas akhir ini 
akan direncanakan struktur jembatan menggunakan busur rangka 
batang baja yang melewati sungai Grindulu, Kabupaten Pacitan 
dengan bentang total 354 m. Dipilihnya jembatan baja dengan 
rangka batang busur karena lebih efisien untuk jembatan bentang 
panjang dengan pilar yang tidak mengganggu aliran sungai.  
Peraturan pembebanan yang dipakai untuk merencanakan 
jembatan ini mengacu pada Standar Naisonal Indonesia (SNI) T-
02-2005, T-03-2005, T-12-2004, Perencanaan Jembatan Terhadap 
Beban Gempa 2833-201X (Jembatan). yang merupakan pedoman 
peraturan untuk merencanakan sebuah jembatan. Tahap awal 
adalah perhitungan lantai kendaraan, gelagar memanjang dan 
melintang, dilanjutkan dengan analisastruktur utama dan sekunder 
menggunakan SAP 2000 
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Dari hasil perhitungan modifikasi desain struktur 
Jembatan Grindulu didapat profil utama busur menggunakan 
profil box 900.600.26.26; 900.600.20.20; 900.600.18.18; 
900.600.50.50; 800.600.10.10. Profil WF 600.300.12.19; 
600.200.6.16; 600.300.6.12. Dibahas juga mengenai metode 
pelaksanaan Jembatan Grindulu dengan system struktur rangka 
batang metode balanced cantilever 
Kata Kunci : Jembatan busur rangka baja, abutment, pilar, 
pondasi tiang pancang  
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ABSTRACT 
The bridge is a building structure that serves to connect 
the flow of transport across the obstacles that exist without 
covering it. Barriers may be rivers, ravines, non-sectional roads 
and so on, allowing vehicles, trains and pedestrians to pass 
smoothly and safely. In this final project will be planned the 
structure of the bridge using steel rod bows that pass through the 
river Grindulu, Pacitan regency with a total span of 354 m. The 
choice of steel bridge with the frame of the bow because it is more 
efficient for long-span bridges with pillars that do not disrupt the 
flow of the river.  
The loading regulations used to plan the bridge refer to 
the Naisal Standard of Indonesia (SNI) T-02-2005, T-03-2005, T-
12-2004, Bridge Planning to Earthquake Load 2833-201X 
(Bridge). Which is the regulatory guideline for planning a bridge. 
The initial phase is the calculation of the floor of the vehicle, the 
longitudinal and transverse girder, followed by the main and 
secondary analysts using SAP 2000   
From the calculation of design modification Grindulu 
Bridge structure obtained main profile arc using profile box 
900.600.26.26; 900.600.20.20; 900.600.18.18; 900.600.50.50; 
800.600.10.10. Profile WF 600.300.12.19; 600.200.6.16; 
600.300.6.12. Also discussed about the implementation method of 
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Grindulu Bridge with a skeletal system structure of a balanced 
cantilever method.  
Keyword : Arch steel framework bridge, abutment, pillar, pile 
foundation   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting 
dalam menggerakkan roda  perekonomian masyarakat, selain 
untuk mempersingkat waktu tempuh dan memindahkan suatu 
objek, transportasi juga berfungsi untuk melancarkan hubungan 
antara satu lokasi dengan lokasi yang lain dan kebutuhan akan 
sarana dan prasarana transportasi di Indonesia dilihat dari tahun 
ke tahun mengalami fase perkembangan dan peningkatan. Untuk 
mendukung peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana dalam 
akses transportasi tersebut, maka dinas Pekerjaan Umum (PU) 
Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan realisasi dalam 
pembangunan jembatan yang berlokasi di Sungai Grindulu, 
Kabupaten Pacitan. 
Jembatan Grindulu Pacitan merupakan perencanaan jembatan 
yang melewati sungai  Grindulu penghubung ruas jalan W.R 
Supratman atau Teleng menuju kota Trenggalek. Perencanaan 
Jembatan ini mempunyai panjang bentang 750 m lebar jembatan 
13,5 m dan lebar jalan 10,5 m yang terbagi atas dua lajur dua 
arah. Struktur pada bangunan atas Jembatan Grindulu 
menggunakan beton pratekan (Prestressed Concrete) 
Pada Tugas Akhir ini Jembatan Grindulu tersebut 
direncanakan ulang menggunakan  Jembatan Baja Busur dengan 
panjang bentang 354 m dan direncanakan lantai kendaraan 
dibawah dengan periode ulang gempa 1000 tahun. Dipilihnya 
Jembatan Baja Busur dengan lantai kendaraan dibawah  pada 
Jembatan ini karena untuk bentang 150 - 400 meter akan lebih 
efektif menggunakan Jembatan Baja Busur, pangkal busur tidak 
akan mengenai Muka Air Banjir (MAB), mampu mengurangi 
kebutuhan pilar jembatan, dan menambah nilai estetika pada 
jembatan tersebut 
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Data perencanaan Jembatan Grindulu akan diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Nama Proyek : Perencanaan Teknik Jembatan 
Grindulu, Kabupaten Pacitan 
2. Pemilik Proyek : Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Pacitan 
3. Lokasi Proyek : Sungai Grindulu, Kabupaten 
Pacitan 
4. Bangunan Atas  : Busur Baja 
5. Bangunan Bawah  : Pondasi Tiang Pancang 
6. Periode Ulang Gempa : 1000 tahun 
1.2. Rumusan Masalah 
1. Merencanakan Jembatan Grindulu  dengan menggunakan 
busur rangka batang baja di atas tanah lunak agar dapat 
menahan beban-beban yang diterimanya baik beban 
hidup maupun beban mati 
2. Merencanakan metode pelaksanaan pada pembangunan 
perencanaan jembatan busur 
3. Menggambarkan hasil dari desain struktur jembatan 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini 
antara lain : 
1. Perencanaan struktur bangunan atas jembatan. 
2. Perencanaan struktur bangunan bawah jembatan dan 
pondasi. 
3. Perencanaan sistem perletakan jembatan. 
4. Perencanaan struktur bangunan pelengkap jembatan. 
5. Analisa metode struktur baja pada jembatan busur 
6. Tidak membahas RAB pada tugas akhir ini. 
1.4. Tujuan 
Berdasarkan rumusan maslaah diatas, maka tujuang yang 
akan dicapai pada proyek akhir ini adalah :
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1. Untuk mendapatkan perhitungan perencanaan jembatan 
dengan menggunakan baja 
2. Untuk mendapatkan desain dan dimensi profil struktur 
rangka pada bangunan atas 
3. Untuk mendapatkan desain dan penulangan struktur 
bangunan bawah 
4. Untuk mendapatkan desain dan penulangan struktur pada 
bangunan pelengkap. 
5. Untuk mendapatkan desain dari abutmen yang sesuai 
dengan perencanaan. 
6. Untuk mendapatkan hasil gambar dari struktur yang 
direncanakan 
7. Untuk mendapatkan metode pelaksanaan pada 
pembangunan perencanaan jembatan busur. 
 
1.5. Manfaat 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, mahasiswa diharapkan 
mampu dan kreatif dalam menyusun tugas akhir. Penyusunan 
tugas  akhir  ini  bermanfaat  bagi  mahasiswa,  intuisi,  serta 
instansi terkait. Dan diharapkan mahasiswa mampu 
merencanakan jembatan  baik  dari  gambar  maupunperhitungan 
perencanaan dalam bentuk tugas akhir. Dan dari penyusunan 
tugas akhir ini manfaat yang dapat diambil : 
1. Untuk  dijadikan  sebagai  proyek  tugas  akhir  yang 
menjadi syarat kelulusan. 
2. Mahasiswa  mampu mengaplikasikan  keseluruhan ilmu 
yang telah dipelajari selama proses kuliah  
3. Mahasiswa mendapat ilmu tambahan, khususnya di 
bidang teknik sipil 
4. Mahasiswa  dapat  mengetahui  proses  perencanaan dan 
pelaksanaan yang terjadi dalam suatu proyek jembatan 
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Gambar 1.3 Lokasi Jembatan Grindulu Yang Terletak Di 
Provinsi Jawa Timur (Pacitan) 
1.6. Peta Lokasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.2 Jawa timur 
Gambar 1.1 Peta Indonesia 
Sumber: Google.com 
Sumber: Google.com 
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1.7. Eksisting dan Rencana 
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Gambar 1.9Tampak Melintang Jembatan Eksisting 
Gambar 1.10 Tampak Melintang Jembatan Busur 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Umum 
Jembatan merupakan suatu struktur bangunan yang berguna  
untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada 
lebih rendah. Rintangan yang dimaksud adalah sungai, jurang, 
jalan lain. Sehingga memungkinkan kendaraan, seperti kereta api 
maupun pejalan kaki untuk melintas dengan lancar dan aman. 
Jembatan rangka busur adalah suatu struktur jembatan yang 
rangkanya menyerupai bentuk busur yang dapat memberikan 
reaksi horizontal akibat beban vertikal dari bangunan atas yang 
bekerja. 
 
2.2. Elemen Struktur Dalam Jembatan Busur 
2.2.1. Bangunan Atas 
2.2.1.1. Struktur Primer 
1. Lantai Jembatan 
Berdasarkan lantai kendaraannya, ada beberapa bentuk 
jenis yang umum dipakai yaitu: 
 Deck Arch 
Salah satu jenis jembatan busur dimana letak 
lantainya menopang beban lalu-lintas secara langsung 
dan berada di bagian paling atas busur 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 2.1 Jambatan Deck Arch 
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 Through Arch 
Merupakan jenis lainnya, dimana letak daripada 
lantai jembatan terdapat tepat di springline busurnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A Half – Through Arch 
Dimana lantai jembatan terletak di antara springline 
dan bagian paling atas busur atau di tengah – tengah 
 
 
 
 
2. Batang Lengkung 
Batang lengkung merupakan bangian utama dari struktur 
jembatan ini, karena seluruh beban yang berada di 
sepanjang jembatan dipikul oleh komponen tersebut. 
Bagian struktur ini merubah gaya vertikal menjadi gaya 
horizontal 
 
3. Gelagar Memanjang 
Gelagar memanjang merupakan komponen pada struktur 
jembatan yang menahan beban langsung dari plat lantai 
kendaraan yang letaknya arah memanjang jembatan atau 
tegak lurus arah aliran sungai 
 
Gambar 2.2 Jembatan Through Arch 
Gambar 2.3 Jembatan A Half – Though Arch 
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4. Gelagar Melintang 
Gelagar melintang merupakan komponen pada struktur 
jembatan yang berfungsi sebagai pengikat balok atau 
gelagar memanjang, komponen ini terletak arah 
melintang arah gelagar memanjang 
 
5. Batang Penggantung 
Komponen penghubung antara dek/lantai jembatan ke 
rangka utama yang berfungsi sebagai pemikul gelagar 
utama serta melimpahkan beban-beban dan gaya-gaya 
yang bekerja ke rangka utama/busur 
 
2.2.1.2. Struktur Sekunder  
1. Ikatan Angin 
Ikatan angin berfungsi untuk memikul gaya angin yang 
bekerja pad struktur  bangunan atas jembatan 
2. Ikatan Rem 
Ikatan rem berfungsi untuk memikul gaya rem yang 
bekerja pada lantai kendaraan pada jembatan 
3. Sambungan 
Sambungan berfungsi menghubungkan beberapa bagian 
yang satu dengan yang lain pada suatu konstruksi 
jembatan rangka. Macam-macam jenis sambungan terdiri 
dari : 
 Sambungan Keling 
 Sambungan Baut 
 Sambungan Las 
4. Perletakan 
Perletakan terletak menumpu pada abutmen dan pilar. 
Fungsi dari perletakan sendiri adalah sebagai media 
menyalurkan beban dari bangunan atas ke abutmen yang 
kemudian diteruskan ke bagian pondasi. 
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2.2.2. Bangunan Bawah 
1. Abutmen 
Kepala jembatan (abutmen) merupakan suatu bangunan 
/bagian dari konstruksi jembatan yang menerima beban 
dari bangunan atas dan tekanan tanah yang selnjutnya 
akan disalurkan ke pondasi. 
2. Pondasi 
Pondasi adalah struktur bangunan bawah pada jembatan. 
Pondasi berfungsi meneruskan seluruh beban jembatan ke 
tanah dasar.  
 
2.3. Data Bahan 
2.3.1. Beton 
1. Berdasrkan SNI T-12-2004 beton dengan kuat tekan 
(benda uji silinder) yang kurang dari 20 MPa tidak 
dibenarkan untuk digunakan dalam pekerjaan struktur 
beton untuk jembatan, kecuali untuk pembetonan yang 
tidak dituntut persyaratan kekuatan. 
2. Modulus elastisitas (Ec) untuk beton normal dapat 
ditentukan dengan persamaan berikut : 
 
 ………………………………… (2.3-1) 
Dimana, 
fc’ = Kuat tekan silinder beton 28 hari 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2.2 Berat Jenis Beton 
ϒ Beton 25 kN/m3 
Tabel 2.1 Berat Sendiri Beton 
Sumber: RSNI T-02-2005 
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3. Tebal selimut beton 
Tebal selimut beton direncanakan menurut keadaan 
lingkungan jembatan dan mutu beton yang digunakan, 
berdasarkan RSNI T-12-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2. Baja 
a. Tegangan Leleh 
Sifat mekanis baja struktural menurut SNI T-03-2005 
adalah sebagai berikut : 
 
 
Sifat-sifat mekanis baja structural lainnya untuk maksud 
perencanaan ditetapkan sebagai berikut : 
Modulus elastisitas : E = 200.000 MPa 
Modulus geser  : G = 80.000 MPa 
Angka poisson  : μ = 0,3 
Koefisien pemuaian : α = 12 x 10-6 per ºC 
Tabel 2.3 Tebal Selimut Beton Nominal 
Tabel 2.4 Sifat Mekanis Baja 
Sumber: RSNI T-12-2004 Tabel 4.6 
Sumber: RSNI T-03-2005 Tabel 1 
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b. Tegangan Ijin 
 Tegangan ijin pada pembebanan tetap  
Tegangan ijin tarik pada tulangan non-prategang boleh 
diambil dari ketentuan di bawah ini: 
- Tulangan dengan fy = 300 MPa, tidak boleh diambil 
melebihi 140 MPa. 
- Tulangan dengan fy= 400 MPa, atau lebih, dan 
anyaman kawat las (polos atau ulir), tidak boleh 
diambil melebihi 170 MPa. 
- Untuk tulangan lentur pada pelat satu arah yang 
bentangnya tidak lebih dari 4 m, tidak boleh diambil 
melebihi 0,50 fy namun tidak lebih dari 200 MPa. 
 Tegangan ijin pada pembebanan sementara 
Boleh ditingkatkan 30 % dari nilai tegangan ijin pada 
pembebanan tetap. 
 
 
2.4. Analisa Pembebanan Struktur Jembatan 
Pada perencanaan jembatan yang perlu diperhatikan adalah 
beban – beban yang terjadi pada jembatan. Beban – beban 
tersebut akan mempengaruhi besarnya dimensi dari struktur 
jembatan serta banyaknya tulangan yang diperlukan. Pada 
peraturan teknik jembatan SNI T - 02 - 2005 Standar Pembebanan 
Jembatan 
2.4.1. Beban Mati 
Beban mati struktur jembatan adalah berat sendiri dari 
masingmasing bagian struktural jembatan dan berat mati 
Tabel 2.5 Berat Sendiri Baja 
Sumber: RSNI T-02-2005 
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tambahan yang berupa  berat  perkerasan.  Masing-masing  berat  
bagian tersebut harus dianggap sebagai aksi yang saling terkait. 
 
2.4.2. Beban Hidup 
Beban hidup pada jembatan meliputi : 
1. Beban Lalu Lintas 
Beban lalu-lintas untuk perencanaan struktur jembatan terdiri 
dari beban lajut “ D “ dan beban truk “ T “ 
a.)  Beban Lajur “ D ” 
Beban lajur D bekerja pada seluruh lebar jalur kendaraan 
dan menimbulkan pengaruh pada girder yang ekivalen 
dengan iring-iringan kendaraan yang sebenarnya. 
Intensitas beban D terdiri  dari  beban  tersebar  merata  
dan  beban garis 
1) Beban Terbagi Merata (BTR = q) 
Dengan q tergantung pada panjang yang dibebani total 
(L) sebagai berikut : 
- q = 9,0  kN/m² ( untuk L < 30 m )  
- q = 8,0 ( 0,5 + 15/L) kN/m² ( untuk L > 30 m )  
2) Beban Garis Terpusat (BGT = P ) 
Beban garis “ P “ ditetapkan sebesar 49 kN/m. 
 
 
 
Gambar 2.4 Beban Garis Terpusat 
Sumber: RSNI T-03-2005 Gambar 3 
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b.)  Beban Truk “T” 
Beban truk “T“ adalah berat kendaraan tunggal dengan 3 
as yang ditempatkan dengan beberapa posisi yang 
digunakan untuk menganalisis pelat pada lajur lalulintas 
rencana. Tiap gandar terdiri dari dua pembebanan bidang 
kontak yang dimaksud agar mewakili pengaruh roda 
terhadap berat kendaraan. Hanya satu truk “T” boleh 
ditempatkan per lajur lalu lintas rencana. Beban “ T” 
merupakan muatan untuk lantai kendaraan. 
 
 
c.)  Faktor Beban Dinamis 
Faktor beban dinamis ( DLA )berlaku pada “KEL” lajur 
“D” dan truk “T” sebagai  simulasi kejut dari kendaraan 
bergerak pada struktur jembatan.  
Untuk truk “T” nilai DLA / faktor kejutnya adalah 30%  
SNI  T-02 -2005 Standar  Pembebanan Jembatan 
digunakan untuk perhitungan beban roda pada hal. 
Sedangkan untuk “KEL” lajur “D” nilai dapat dilihat 
pada rumus 
 
LE = √          …………………………… (2.4-1) 
Dimana: 
Gambar 2.5 Beban Truk 
Sumber: RSNI T-03-2005 Gambar 7 
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Lav = Panjang bentang rata-rata dari kelompok bentang 
yang disambungkan secara menerus 
Lmax = Panjang bentang maksimum dalam kelompok 
bentang yang disambung secara menerus 
 
 
2. Beban Pejalan Kaki 
Semua elemen dari trotoar atau jembatan penyebrangan yang 
langsung memikul pejalan kaki harus direncanakan. 
Perencanaan beban diambil dari SNI T-02-2005 Standar 
pembebanan Jembatan dimana besarnya beban yang bekerja 
adalah 0,5 KN/m2 (5 kPa). 
 
 
 
 
3. Gaya Rem 
Gaya rem pada jembatan dianggap bekerja horizontal dalam 
arah sumbu jembatan degan titik tangkap setinggi 1,8 m 
diatas permukaan lantai kendaraan. Gaya rem tidak 
Gambar 2.6 Baban Lajur D 
Tabel 2.6 Faktor Beban Pejalan 
Kaki 
Sumber: RSNI T-03-2005 Gambar 8 
Sumber: RSNI T-03-2005 Tabel 16 
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tergantung pada lebar jembatan dan diberikan pada grafik 
untuk panjang struktur yang tertahan. 
 
 
 
2.4.3. Beban Lateral 
1. Beban Gempa 
Berdasrkan peraturan SNI 2833:201X Perancangan 
Gempa Terhadap Beban Jembatan, perencanaan beban 
rencana akibat gempa minimum diperoleh dari 
serangkaiaan rumus berikut: 
 
 ……………………………. (2.4-2) 
  
 
 ……………………………... (2.4-3) 
 
 
 ……………………………... (2.4-4) 
 
 
Gambar 2.7 Grafik Gaya Rem 
Sumber: RSNI T-03-2005 Gambar 9 
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Keterangan: 
   = nilai rata-rata cepat rambat gelombang geser 
  = hasil uji penetrasi standar 
   = kuat geser tak terdrainase dengan tebal lapisan tanah 
sebagai besaran pembobotnya 
ti = tebal lapisan tanah ke-i 
Vsi = kecepatan rambat gelombang geser melalui lapisan 
tanah ke-i 
Ni = nilai hasil uji penetrasi standar lapis tanah ke-i 
Sui = kuat geser tak terdrainase lapis tanah ke-i 
m = jumlah lapis tanah yang ada di atas batuan dasar 
Hasil yang didapat dari perhitungan di atas dapat 
diplot kedalam table situs untuk menentukan kelas 
situs 
 
 
 
 
Penentuan factor situs 
Untuk penentuan respons spektra di permukaan tanah, diperlukan 
suatu faktor amplifikasi pada periode nol detik, periode pendek 
Tabel 2.7 Kelas Situs 
Sumber: RSNI 2833:201X Tabel 2 
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(T=0,2 detik) dan periode 1 detik. Faktor amplifikasi meliputi 
faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada getaran periode 
nol detik (FPGA), faktor amplifikasi periode pendek (Fa) dan 
faktor amplifikasi terkait percepatan yang mewakili getaran 
periode 1 detik (Fv). 
 
 
 
  
 
 
Keterangan: 
PGA = percepatan puncak batuan dasar mengacu pada Peta 
Gempa Indonesia 2010 
Ss = parameter respons spektral percepatan gempa untuk 
periode pendek (T=0.2 detik) mengacu pada Peta Gempa 
Indonesia 2010 
SS = lokasi yang memerlukan investigasi geoteknik dan 
analisis respons dinamik spesifik 
Tabel 2.9 Besarnya Nilai Faktor Amplifikasi Untuk 
Periode 1 detik (Fv) 
Tabel 2.8 Faktor Amplifikasi Untuk Periode 0 detik dan 0,2 
detik (FPGA / Fa ) 
Sumber: RSNI 2833:201X Tabel 3 
Sumber: RSNI 2833:201X Tabel 4 
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S1 = parameter respons spektral percepatan gempa untuk 
periode 1 detik mengacu pada Peta Gempa Indonesia 
2010 
 
Respon spectrum rencana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perumusan respon spectra adalah sebagai berikut: 
 
 …………………………………….. (2.4-5) 
 ……………………………………….. (2.4-6) 
 ……………………………………….. (2.4-7) 
 
Koefisien respon gempa elastic 
1. Untuk periode lebih kecil dari T0, koefisien respons gempa 
elastik (Csm) didapatkan dari persamaan berikut : 
 
  
 ……………………………. (2.4-8) 
 
As = FPGA x PGA 
Sds = Fa x Ss 
SD1 = Fv x S1 
Gambar 2.8 Respon Spektrum Rencana 
Sumber: RSNI 2833:201X Gambar 7 
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2. Untuk periode lebih besar atau sama dengan T0, dan lebih 
kecil atau sama dengan TS, respons spektra percepatan, Csm 
adalah sama dengan SDS 
3. Untuk periode lebih besar dari TS, koefisien respons gempa 
elastik (Csm) didapatkan dari persamaan berikut : 
 
 ………………………………………… (2.4-9) 
 
Keterangan: 
SDS = nilai spectra permukaan tanah pada periode pendek ( T= 
0,2 detk ) 
SD1 = nilai spectra permukaan tanah pada periode 1 detik 
T0 = 0,2 Ts 
Ts = SD1 / SDS 
 
Faktor modifikasi respon 
Gaya gempa rencana pada bangunan bawah dan hubungan antara 
elemen struktur ditentukan dengan cara membagi gaya gempa 
elastis dengan faktor modifikasi respons (R) sesuai dengan tabel 
berikut  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2.10 Faktor Modifikasi Respon (R) Untuk Bangunan 
Bawah 
Sumber: RSNI 2833:201X Tabel 6 
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Gaya gempa yang diperkirakan 
Beban gempa diambil sebagai gaya horizontal yang ditentukan 
berdasarkan perkalian antara koefisien respons elastik (Csm) 
dengan berat struktur ekuivalen  yang kemudian dimodifikasi 
dengan factor modifikasi respons (R) dengan formulasi sebagai 
berikut: 
 
 …………………………................... (2.4-10) 
 
Keterangan: 
Eq = gaya gempa horizontal statis (kN) 
Csm = koefisien respon gempa elastik pada moda getar ke-m 
R = factor modifikasi respon 
Wt = berat total struktur terdiri dari beban mati dan beban 
hidup yang sesuai (kN) 
 
2. Beban Angin 
Gaya angin nominal ultimate pada jembatan tergantung pada 
kecepatan angin rencana sebagai berikut: 
 ……………………… (2.4-11) 
Dimana: 
Vw = kecepatan angin rencana (m/dt) 
Cw = koefisien seret 
Ab = Luas ekuivalen bagian samping jembatan 
 
 
Tabel 2.11 Faktor Modifikasi Respon (R) Untuk 
Bangunan Antar Elemen Struktur 
Sumber: RSNI 2833:201X Tabel 7 
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Dalam merencanakan jembatan harus direncanakan jumlah lajur 
yang disesuaikan dengan kebutuhan jembatantersebut. Adapun 
jumlah lajur tersebut seperti pada RSNI T-02-2005 adalah sebagai 
berikut: 
 
 
Tabel 2.12 Koefisien Seret (Cw) 
Tabel 2.13Kecepatan Angin Rencana (Vw) 
Tabel 2.14 Jumlah Lajur Lalu Lintas Rencana 
Sumber: RSNI T-02-2005 Tabel 27 
Sumber: RSNI T-02-2005 Tabel 28 
Sumber: RSNI T-02-2005 Tabel 11 
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2.5. Data Tanah 
Data Tanah untuk pondasi sumuran dapat di desain pada 
kedalaman tanah tertentu, pada saat nilai N > 50 (tanah keras) 
 
 
 
 
2.6. Perencanaan Bangunan Atas 
2.6.1. Perencanaan Sandaran 
a. Perencanaan Pipa Sandaran 
Pipa sandaran pada jembatan berguna sebagai pembatas 
atau pengaman bagi pejalan kaki yang melintas diatas 
jembatan agar tidak jatuh ke sisi luar dari jembatan. 
Perencanaan pipa sandaran sesuai dengan SNI T-02-
2005, harus direncanakan untuk dua pembebanan yang 
bekerja secara bersamaan dalam arah vertical dan 
horizontal dengan masing-masing beban sebesar W* = 
0,75 kN/m. 
 
Tabel 2.15 Kelas Situs 
Sumber: RSNI 2833:201X Tabel 2 
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- Beban Yang Bekerja 
1. Beban mati (qd) berasal dari berat sendiri pipa. 
Data umum pipa yang dipakai, didapat dari Tabel 
Profil Baja Ir. Rudy Gunawan. 
2. Beban yang direncanakan berdasarkan SNI T-12-2004 
“Sandaran untuk pejalan kaki harus direncanakan 
untuk dua pembebanan rencana daya layan sebesar w 
= 0,75 kN/m. Beban ini bekerja secara vertical dan 
horizontal pada masing-masing sandran”. 
 
 
 
 
Gambar di atas menjelaskan mekanisme pembebanan pada pipa 
sandaran akibat beban hidup vertikal. Serta asumsi struktur pada 
pipa sandaran akibat beban hidup vertical sehingga didapatkan 
analisa seperti berikut : 
 
M max = 1/8 x q x l2 …………………………………... (2.6-1) 
Rva = Rvb = 1/2 x q x l…………………………............ (2.6-2) 
 
Gambar di atas menjelaskan mekanisme pembebanan pada pipa 
sandaran akibat beban hidup horizontal. Serta asumsi struktur 
pada pipa sandaran akibat beban hidup horizontal sehingga 
didapatkan analisa seperti berikut : 
M max = 1/8 x q x l2……………………………………. (2.6-3) 
Rha = Rhb = 1/2 x q x l…………………………............. (2.6-4) 
 
Gambar 2.9 Permodelan Mekanika Pembebanan Akibat Beban 
Vertikal Pada Pipa 
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Resultan momen pada pipa : 
 
 
 
Mn = 0,9 x fy x Zx ………………………………….. (2.6-5) 
Mr = √        ………………………………….. (2.6-6) 
σ yang terjadi =  Mr / Mn ………………………………. (2.6-7) 
Kontrol : 
σ yang terjadi < 1…….. OK 
 
b. Perencanaan Pipa Sandaran 
Faktor pembebanan berdasarkan SNI T-02-2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M Resultant 
M Horizontal 
M Vertikal 
L 
b 
t 
h 
Gambar 2.10 Resultan Momen Pada Pipa Sandaran 
Gambar 2.11 Permodelan Pada Tiang Sandaran 
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Gambar diatas menunjukkan analisa beban yang terjadi pada 
tiang sandaran. Beban yang terjadi pada tiang sandaran yaitu 
beban mati dari berat sendiri tiang dan beban dari pipa. 
 Beban Mati 
- Berat sendiri tiang = vol. tiang x BJ tiang x 
Kums………………………………………………… (2.6-8) 
- Berat pipa = Wpipa x n x L x Kutp………………….. (2.6-9) 
 Beban Hidup = W x L……………………………….. (2.6-10) 
 
 
 
 Gaya Dalam 
- ΣPv = Berat sendiri tiang + berat pipa + beban hidup 
…………………………………............................. (2.6-11) 
- ΣPh = Beban hidup ……………………………… (2.6-12) 
1. Maka, Mu = ΣPh x t……………………….. (2.6-13) 
 Vu = ΣPv…………………………… (2.6-14) 
 Hu = ΣPh…………………………… (2.6-15) 
 
2. Penulangan pada tiang sandaran 
Alur penulangan lentur: 
- Menentukan dimensi penampang 
Gambar 2.12 Asumsi Struktur Pada Tiang Sandaran 
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- Menentukan nilai momen ultimate (Mu) 
- Menentukan nilai momen nominal (Mn) 
Mn = 
  
                  
……………………………… (2.6-16) 
- Menentukan rasio tulangan berdasarkan SNI T-12-2004 
ρ min  =  
   
  
 ……………………………………. (2.6-17) 
 
ρ b =  ………….. (2.6-18) 
 
ρ max = ……………………………… (2.6-19) 
d = h - d’ – d. tul ………………………… (2.6-20) 
 
Rn =  ………………………………. (2.6-21) 
 
m =  ………………….................. (2.6-22) 
 
ρ perlu =  ………………. (2.6-23) 
 
Setelah itu gunakan rasio tulangan yang sesuai, 
- Menghitung luas tulangan perlu (Ast) dan memilih tulangan 
yang diperlukan. 
Astperlu = ρ pakai x b x d…………………………….. (2.6-24) 
Dimana ρ pakai diambil dari nilai yang berada di tengah-
tengah antara ρmin, ρmax. 
Luas tulangan yang dipakai : 
Astpakai = ¼ x π x Ø
2 x n…………….………………. (2.6-25) 
Dimana: n = jumlah tulangan 
- Lakukan control kekuatan penampang dan bandingkan 
dengan momen ultimate yang akan dipikul oleh penampang 
 
Alur penulangan geser 
- Vu = ΣPv……………………………………………  (2.6-26) 
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- Vc = ………………….. (2.6-27) 
 
- Ø x Vc = 0,75 x Vc…………………................ (2.6-28) 
-  Kontrol, Vu < Ø x Vc 
Maka, tidak diperlukan tulangan geser. Walaupun tidak 
memerlukan tulangan geser tetapi untuk menjaga kestabilan 
struktur maka dipasang tulangan geser minimum dengan jarak 
maksimal. 
 
2.6.2. Perencanaan Kerb 
Beban hidup pada kerb diperhitungkan sebesar 15 kN/m 
sesuai dengan SNI T-02-2005, yang bekerja pada bagian atas kerb 
sepanjang jembatan dengan arah horizontal 
 
 
 
 
a. Penulangan pada kerb  
1. Alur penulangan lentur: 
- Menentukan dimensi penampang 
- Menentukan nilai momen ultimate (Mu) 
- Menentukan nilai momen nominal (Mn) 
Mn = 
  
                  
………………………….. (2.6-29) 
- Menentukan rasio tulangan berdasarkan SNI T-12-2004 
 ρ min =  
   
  
……………………………………. (2.6-30) 
 
Gambar 2.13 Permodelan Pada Kerb 
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 ρb =   ………………… (2.6-31) 
   
menjelaskan mekanisme pembebanan pada pipa sandaran 
ρ max =  ………………...........................… (2.6-32) 
d = h - d’ – d. tul ……………………………... (2.6-33) 
 
Rn =  ……………………………………… (2.6-34) 
 
m =  …………………………………... (2.6-35) 
 
 ρ perlu =  …………………….. (2.6-36) 
    
Setelah itu gunakan rasio tulangan yang sesuai, 
- Menghitung luas tulangan perlu (Ast) dan memilih tulangan 
yang diperlukan. 
Astperlu = ρ pakai x b x d…………………………… (2.6-37) 
Dimana ρ pakai diambil dari nilai yang berada di tengah-
tengah antara ρmin, ρmax. 
Luas tulangan yang dipakai : 
Astpakai = ¼ x π x Ø
2 x n………………………...…. (2.6-38) 
Dimana: n = jumlah tulangan 
- Lakukan control kekuatan penampang dan bandingkan 
dengan momen ultimate yang akan dipikul oleh penampang 
 
2. Tulangan pembagi 
Tul pembagi = 20% x Ast tul.pasang……………….. (2.6-39) 
 
2.6.3. Perencanaan Pelat Lantai 
Pelat lantai yang berfungsi sebagai jalan kendaraan pada 
jembatan harus mempunyai tebal minimum ts sesuai dengan SNI 
T-12-2004 : 
 
 …………………………….. (2.6-40) 
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Keterangan : 
l = bentang pelat diukur dari pusat ke pusat tumpuan (dalam 
meter) 
Kontrol tebal plat rencana terhadap geser pons : 
 
 
 
Dimana: 
Faktor beban  (Kutt) = 1,8 
Faktor reduksi  (Ø) = 0,7 
Tebal aspal  (ta) 
Tebal plat (ts) 
Lebar roda  (a) 
Panjang roda  (b) 
Bidang geser pons 
U = a + (0,5 x (ta + ts)) + (0,5 x (ta + ts)) 
 = a + ta + ts ………………………………............. (2.6-41) 
V = b + (0,5 x (ta + ts)) + (0,5 x (ta + ts)) 
 = b + ta + ts …………..………………….……….. (2.6-42) 
Sehingga, 
b’ = (2 x U) + (2 x V) …………………………….… (2.6-43) 
 
Kekuatan gaya geser plat lantai 
Vu = tekanan roda 
 
Vc = ………………………………… (2.6-44) 
Gambar 2.14 Distribusi Geser Pons 
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Ø x Vc = 0,75 x Vc………...……………………………(2.6-45) 
Kontrol, Vu < Ø x Vc 
   
Perencanaan tulangan plat lantai 
1. Beban yang terjadi pada plat 
a. Beban Mati 
- Berat plat = ts x 2,5 t/m3 x 1………..………. (2.6-46) 
- Berat aspal = ta x 2,2 t/m3 x 1………............... (2.6-47) 
- Air hujan = tair hujan x 1 t/m
3 x 1….................... (2.6-48) 
b. Beban hidup 
- Beban truk “T” = 112.5kN  
- Dengan factor kejut (DLA = 0,3) 
- Kutt = 1,8 , faktor untuk beban truk 
Toltal muatan : P truk = (1+ DLA) x T x Kutt 
  
2. Penulangan lentur pada plat lantai kendaraan 
- Menentukan nilai momen ultimate (Mu) 
- Menentukan nilai momen nominal (Mn) 
Mn = 
  
                  
………………  (2.6-49) 
- Menentukan rasio tulangan berdasarkan SNI T-12-2004 
ρ min =  
   
  
……………………………………… (2.6-50) 
 
ρb =   ………….… (2.6-51) 
   
ρ max =  …………………………….... (2.6-52) 
d = h - d’ – d. tul ………………………….. (2.6-53) 
 
Rn =  …………………………….….. (2.6-54) 
 
m =  ………………………….…... (2.6-55) 
 
ρ perlu =  …………………. (2.6-56) 
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Setelah itu gunakan rasio tulangan yang sesuai, 
- Menghitung luas tulangan perlu (Ast) dan memilih tulangan 
yang diperlukan. 
Astperlu = ρ pakai x b x d……………………………… (2.6-57) 
Dimana ρ pakai diambil dari nilai yang berada di tengah-tengah 
antara ρmin, ρmax. 
n (jml tul) = As perlu / luas tul. letr…………………….(2.6-58) 
Luas tulangan yang dipakai : 
Astpakai = ¼ x π x Ø
2 x n………………………............ (2.6-59) 
- Jarak antar tulangan 
 
 ………………….…....(2.6-60) 
 
 
Jadi, tulangan lentur yang dipasang sesuai dengan yang telah di 
hitung 
3. Tulangan pembagi 
Tulangan pembagi = 20% x Ast tulangan pasang 
Tulangan bagi yang dipakai  
 
 ………...…………..……...(2.6-61) 
 
 
2.6.4. Perencanaan Rangka Utama 
 Perencanaan Lengkung Busur 
Untuk merencanakan jembatan dengan bentuk yang baik, 
dimana lantai kendaraan berada di bawahbusur, menurut buku 
Ir. H. J. Struyk, Prof. Ir. K. H. C.W. Van Der Veen, dan 
Soemargono.1990. Jembatan, direncanakan : 
f = 1/5 L sampai dengan 1/8 L ……...…………….……(2.6-62) 
h = 1/25 L sampai dengan 1/45 L………….....………...(2.6-63) 
 
Jika pada jembatan yang kecil tidak ada portal akhir dalam bidang 
vertical-vertikal akhir : 
H = 1/12 L………………………………………….…. (2.6-64) 
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f = 1/6 L sampai dengan 1/8 L………………………….. (2.6-65) 
h = 1/33 L……………………………………………….. (2.6-66) 
 
Jika ada portal akhir, maka : 
f = 1/20 L > H……………………………………….…... (2.6-67) 
h = 1/33 L ………………………………………………. (2.6-68) 
 
Dimana: f = tinggi lengkung busur 
 L = panjang bentang 
Panjang penggantung dicari dengan menggunakan perhitungan 
pendekatan persamaan sumbu geometrik. 
Persamaan Parabola 
 
2
...4
L
XLXf
Yn

 .......................................................(2.6-69) 
nn YfY ' .................................................................(2.6-70) 
 
Panjang tiap segemen 
  221 '' XYYS nnn   ............................................(2.6-71) 
 
2.6.5. Perencanaan Balok Memanjang dan Melintang 
Dalam merencanakan balok memanjang dan melintang 
mengacu pada SNI T-03-2005 
 Kuat nominal lentur penampang dengan pengaruh tekuk local 
- Penampang kompak λ   λp 
Mn = Mp……………….……………………………. (2.6-72) 
- Penampang tidak kompak λp   λ  λr 
Mn = Mp-(Mp-Mr)
  λ λ  
  λ  λ  
……………………….….  (2.6-73) 
- Penampang langsing λ   λr 
Mn = Mr(λr/ λ)2…………………………….………..  (2.6-74) 
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 Cek pengaruh tekuk lokal 
- Cek kelangsingan sayap 
λ = 
bf
tf
  ………………………………….....……… (2.6-75) 
λp = 
500
√  
 ……………………………………………(2.6-76) 
λr = 
370
√     
……………………………………….. (2.6-77) 
 
- Cek kelangsingan badan 
λ = 
h
  
 ………………………………….…………. (2.6-78) 
λp = 
1680
√  
 …………………………….…….……… (2.6-79) 
λr  =
2550
√  
………………………………….……….. (2.6-80) 
 
 Cek momen nominal pengaruh tekuk lateral 
- Bentang Pendek L   Lp 
Mn = Mp…………………………………………...(2.6-81) 
- Bentang Menengah Lp  L   Lr 
Mn = Cb[Mr+(Mp - Mr)
    –  
    –   
] Mp……….…….(2.6-82) 
- Bentang Panjang L ≥ Lr  
Mn = Mcr  Mp…………………………..………..(2.6-83) 
Dimana: Lp = 1,76   ry   √
 
  
 …………..……....(2.6-84) 
fl = fy – fr …………………...……………………..(2.6-85) 
Lr = ry  
  
  
 √  √      
 ……………………...(2.6-86) 
 
 Menentukan tahanan momen lentur 
Momen nominal diambil yang terkecil menentukan 
Mu ≤  . Mn 
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 Menentukan tahanan geser 
- Untuk nilai 
 
 
  
         √
   
  
  ;  Kn = 5 + 
 
 
 
 
  
 …………………... (2.6-87) 
Tahanan geser plastis 
Vn = 0,6 . fy . Aw………………………………..… (2.6-88) 
 
- Untuk nilai 
     √
    
  
   
 
  
         √
    
  
…………..…….. (2.6-89) 
 
Tahanan geser elasto plastis 
Vn = 0,6 . fy . Aw [     √
    
  
] 
 
 
 
  
 
………..………... (2.6-90) 
  
- Untuk nilai 
     √
    
  
  
 
  
  …………………..…………… (2.6-91) 
Tahanan geser plastis 
Vn =  
                  
 
 
  
  
 ……………………..……….... (2.6-92) 
 
Syarat yang harus dipenuhi : 
Vu ≤  . Vn 
 
 Kontrol lendutan 
(5L2)[Ms – 0,1(Ma+Mb)]/(48EI)………...…………..  (2.6-93) 
Dimana: Ms = momen di tengah lapangan 
 Ma = momen tumpuan 
 Mb = momen tumpuan 
Batas lendutan maksimum L/800 
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2.6.6. Perencanaan Sambungan 
Konstruksi terdiri dari beberapa bagian terpisah, yang 
kemudian akan dihubungkan menjadi satu bagian. Salah satu cara 
untuk menghubungkan bagian dari konstruksi tersebut adalah 
dengan cara memberikan sambungan. Sambungan terdiri dari 
komponen sambungan (pelat pengisi, pelat buhul, pelat 
pendukung, dan pelat penyambung) dan alat pengencang (baut 
dan las) 
 Sambungan Baut 
Sambungan baut berdasarkan pada SNI 03-1729-2002 (LRFD) 
Kekuatan satu baut ditinjau dari : 
- Kekuatan Geser 
 ………………………………. (2.6-94) 
 
Dengan : r1 = 0,5 untuk baut tanpa ulir pada bidang geser 
 r1 = 0,4 untuk baut dengan ulir pada bidang geser 
fu
b = kuat tarik baut (MPa) 
 Ab = luas bruto penampang baut pada daerah tak 
berulir 
m = jumlah bidang geser 
 
- Kekuatan Tumpu 
 ……….………………………….. (2.6-95) 
 
Dengan : db = diameter baut pada daerah tak berulir 
 tp = tebal plat 
 fu = kuat tarik putus terendah dari baut atau plat 
- Kekuatan Tarik 
 ………..……………………….. (2.6-96) 
 
Dengan : fu
b = kuat tarik baut (MPa) 
 Ab = luas bruto penampang baut pada daerah tak 
berulir 
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Suatu baut yang memikul gaya terfaktor, Ru harus memenuhi : 
  
 
Dengan : Ø = faktor reduksi kekuatan (0,75) 
Rn = kuat nominal baut (berdasarkan nilai kekuatan 
geser, tarik, tumpu diambik nilai terkecil) 
 
- Tinjauaan Pelat 
 
 
 
Potongan 1-3: Ant= Ag – ndt …………………………... (2.7-97) 
Potongan 1-2-3: Ant= Ag – ndt + ∑
   
   
 …….....................(2.7-98) 
 
Dengan :  Ag = luas penampang bruto ( mm2) 
 t = tebal penampang (mm)  
  d  = diameter lubang (mm) 
 n = banyaknya lubang dalam garis potongan 
 s = jarak antara sumbu lubang pada arah sejajar 
sumbu komponen struktur 
 u  = jarak antara sumbu lubang pada arah tegak lurus 
sumbu komponen struktur 
 
 
 
 
 
Gambar 2.15 Robekan Baut Terhadap Plat Sambung 
Sumber: RSNI T-03-2005 Gambar 1 
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 Sambungan Las 
Tabel 2.16 Ukuran Minimu Las Sudut 
Tebal bagian paling 
tebal, t [mm] 
Tebal minimum las 
sudut, tw [mm] 
t ≤ 7 3 
7 < t ≤ 10 4 
10 < t ≤ 15 5 
15 < t 6 
 
 
Kuat rencana persatuan panjang las sudut, ditentukan sebagai 
berikut : 
- Berdasarkan bahan las 
ɸf Rnw = 0,75tt (0,6 fuw )……………..………………. (2.6-99) 
 
- Berdasarkan bahan dasar 
ɸf Rnw = 0,75tt (0,6 fu )……………...............…….. (2.6-100)
  
Las sudut memikul gaya terfaktor per satuan panjang las, Ru 
harus memenuhi : 
Ru ≤ φ Rnw 
Dengan :  ɸf = 0,75 faktor reduksi kekuatan saat fraktur 
fuw= tegangan tarik putus logam las (Mpa) 
fu = tegangan tarik putus bahan dasar (Mpa) 
tt  = adalah tebal rencana las (mm) 
2.6.7. Perencanaan Perletakan 
Kontruksi perletakan harus dapat meneruskan gaya vertikal 
maupun horizontal yang bekerja pada jembatan kepada pondasi 
jembatan, untuk jenis perletakan yang sering dipakai pada 
jembatan antara lain : 
- Perletakan Sendi  
Untuk perletakan jenis sendi dipakai bila tumpuan jembatan 
menahan gaya vertikal dan horizontal dan tidak menahan 
momen sehingga rotasi pada tumpuan jenis ini dapat terjadi. 
Sumber: LRFD Tabel 7.1 
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- Perletakan Rol 
Untuk perletakan jenis sendi dipakai bila tumpuan jembatan 
menahan gaya vertikal dan tidak menahan momen dan gaya 
horizontal sehingga rotasi dan perubahan posisi tumpuan 
bidang horizontal pada tumpuan jenis ini dapat terjadi. 
 
2.7. Perencanaan Bangunan Bawah  
Yang termasuk bangunan bawah pada tugas akhir 
ininadalah abutmen dan pondasi. Dimana setiap bagian tersebut 
akan dijelaskan sebagai berikut: 
 
2.7.1. Perencanaan Kepala Jembatan 
Kepala jembatan (abutmen) merupakan suatu bangunan 
/bagian dari konstruksi jembatan yang menerima beban dari 
bangunan atas dan tekanan tanah yang selnjutnya akan dislurkan 
ke pondasi. Tekanan tanah dapat berupa tekanan tanah aktif dan 
tekanan tanah pasif. Tekanan tanah aktif adalah tekanan yang 
membebani didnding penahan tanah dengan arah horizontal di 
bagian belakang abutmen dan besar tenan dapat meningkat 
perlahan-lahan sampai mencapai harga tetap. Sedangkan tekanan 
tanah pasif adalah tekanan tanah yang mempunyai tegangan 
horizontal yang arahnya berlawanan dengan tekanan tanah aktif 
Beban yang bekerja pada abutmen yaitu : 
Gambar 2. 16 Perletakan Sendi Dapat Dibuat Dari Konstruksi Baja 
Gambar 2. 17 Perlatakan Rol Dapat Dibuat Dari Konstruksi Baja 
42 
 
 
 
 Beban Vertikal 
- Beban dari bangunan atas 
- Berat sendiri abutmen 
- Berat pelat injak 
- Berat tanah 
 Beban Horizontal 
- Tekanan tanah aktif 
  
 ……………………………… (2.7-1) 
 
 ………….………………. (2.7-2) 
 ………….…………………………...  (2.7-3) 
 
Dimana: 
Ka = koefisien tekanan tanah aktif 
σa = tegangan aktif 
σv = tegangan arah vertikal 
Ø = sudut geser tanah 
- Tekanan tanah pasif 
 
 ………..…………………… (2.7-4) 
 
 
 ……………………... (2.7-5) 
 
 ………..…………………………… (2.7-6) 
 
Dimana: 
Kp = koefisien tekanan tanah pasif 
σp = tegangan pasif 
σv = tegangan arah 42ertical 
Ø = sudut geser tanah 
- Tekanan tanah akibat beban gempa (tekanan tanah dinamik) 
 
 ………..……………………………. (2.8-7) 
qp    = λ x h x Ka
  
qa    = λ x h x Ka
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 ……………….. (2.7-8) 
 
 
 
 
 ……………………………….. (2.7-9) 
Dimana: 
K’a = koefisien tekanan tanah dinamik 
Pae = tekanan tanah dinamik 
 
 Beban rem 
Analisa beban rem berdasrkan SNI T-12-2005. Pengaruh gaya 
rem diperhitungkan senilai dengan gaya rem sebesar 5% dari 
beban lajur D yang dianggap pada semua jalur lalulintas atau 
menggunakan table berukut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gaya gempa bumi 
Perencanaan beban gempa untuk jembatan berdasrkan SNI 
2833-2013. 50% dari beban total bangunan atas direncanakan 
sebagai beban gempa yang masuk pada abutmen 
 Beban angin 
 ………..…….. (2.7-10) 
Dimana: 
Vw = kecepatan angin rencana (m/dt) 
Gambar 2.18 Grafik Gaya Rem 
Sumber: RSNI T-02-2005 Gambar 9 
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Cw = koefisien seret 
Ab = Luas ekuivalen bagian samping jembatan 
 
2.7.2. Perencanaan Pondasi 
Perencanaan pondasi yang akan digunakan harus 
memperhitungkan jenis tanah di lokasi tersebut. Untuk 
mengetahui jenis tanah maka harus memiliki data tanah yang 
berupa data SPT maupun data property tanah itu, untuk 
mengetahui letak tanah keras pada kedalaman berapa meter. 
Setelah mengetahui letak tanah keras maka bisa dipilih jenis 
pondasi yang akan digunakan, untuk letak tanah keras yang lebih 
dari 10 meter bisa menggunakan jenis pondasi dalam sehingga 
beban yang terjadi dapat disalurkan ke tanah keras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.3. Pondasi Tiang Pancang Tunggal 
Sebelum merencanakan pondasi tiang pancang, kita harus 
menentukan daya dukung suatu tiang. Daya dukung suatu tiang 
harus berdasarkan hasil data SPT di lokasi tersebut. Rumus yang 
digunakan untuk menentukan daya dukung suatu tiang pancang 
adalah :  
Gambar 2.19 Daya Dukung Tiang Pancang 
Sumber: Mekanika Tanah & Teknik Pondasi (Ir. Suyono) 
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2.7.3.1. Gaya Geser Dinding Tiang 
 
 ……………………….…… (2.7-11) 
Dengan : Rf = gaya geser dinding tiang (ton) 
 U = keliling tiang (m) 
 li = Tebal  lapisan  tanah  dengan  memperhitungkan  
geseran  dinding  tiang 
fi = Besarnya  gaya  geser  maksimum  dari  lapisan  
tanah dengan  memperhitungkan geseran  dinding 
tiang  (ton/m2) 
2.7.3.2. Daya Dukung Ujung Tiang 
Untuk daya dukung terpusat tiang dapat dicari dengan table di 
bawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah menentukan diameter tiang pancang dan panjang 
penetrasi tiang sampai ke lapisan pendukung sudah di dapat maka 
qd dapat dicari. 
 
 
 
 
Dengan : Rp = daya dukung ujung tiang (ton) 
Rf = U x Σ(li x fi) 
Rp = qd x A 
Diagram perhitungan dari intensitas daya 
dukung ultimate  
tanah pondasi pada ujung tiang 
Gambar 2.20 Diagram Perhitungan Dukung Ultimate 
Tanah Pondasi Pada Ujung Tiang 
Sumber: Mekanika Tanah & Teknik Pondasi (Ir. Suyono) 
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 qd = daya dukung terpusat tiang (ton) 
 A = luas ujung tiang (m2) 
 
2.7.3.3. Daya Dukung Ultimate Tiang 
 ……………………..……………. (2.7-12) 
Dengan :Ru = daya dukung ultimate tanah pondasi (ton) 
 Rf  = gaya geser dinding tiang (ton) 
 Rp = daya dukung ujung tiang (ton) 
 
2.7.3.4. Daya Dukung Ijin Tiang 
 ……………..... (2.7-13) 
 
Dengan : Ra = daya dukung ujung tiang (ton) 
 Ru = daya dukung ultimate tanah pondasi (ton) 
Ws = berat effektif tanah yang dipindahkan oleh tiang  
W = berat effektif tiang dan tanah di dalam tiang (ton) 
 n = faktor keamanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.3.5. Daya Dukung Mendatar Yang Diijinkan 
 ………………………..……… (2.7-14) 
 ……………………..….. (2.7-15) 
Ru = Rf + Rp 
Ra = 
 
n
 x (Ru - Ws) + Ws - W 
Tabel 2.17 Faktor Keamanan 
Sumber: Mekanika Tanah & Teknik Pondasi (Ir. Suyono) 
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 …………….……. (2.7-16) 
 ……………………………..…… (2.7-17) 
 
Dengan : k = Koeffisien reaksi lapisan tanah di bawah 
permukaan dalam arah vertikal (kg/m3) 
y = besarnya pergeseran yang akan dicari (cm) 
E0 = modulus deformasi tanah pondasi, biasanya 
diperkirakan dari E0 = 28 N 
 D = diameter tiang (cm) 
 EI = Kekakuan lentur dari tiang (kg/cm-1) 
 Ha = Daya dukung mendatar yang diijinkan (kg) 
 δa = besar pergeseran normal (cm) 
 
2.7.4. Pondasi Tiang Pancang Kelompok 
Perencanaan pondasi tiang pancang kelompok bertujuan 
untuk mendapatkan daya dukung yang lebih besar dari tiang 
tunggal. 
Q kel = Q ijin 1 tiang x efisiensi………………. (2.7-18) 
 
Perhitungan efisiensi tiang menurut Converse-Labarre Formula: 
  ……………………..….(2.7-19) 
  
 
Dengan : Eg = efisiensi kelompok tiang 
m = jumlah baris tiang 
 n = jumlah tiang dalam satu baris 
 θ = arc tg d/s, dalam derajat 
 s = jarak pusat ke pusat tiang 
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Beban aksial pada tiang: 
 
 …....... (2.7-20) 
 ……………………... (2.7-21) 
Dengan : Qi = beban aksial pada tiang ke-i 
n = jumlah tiang 
V = jumlah beban vertical yang bekerja pada pusat 
kelompok tiang 
x, y = berturut-turut jarak tiang terhadap sumbu x dan y 
Mx, My = momen terhadap sumbu x dan y 
ex, ey  = eksentrisitas resultan beban searah  sumbu x 
dan y 
 
2.7.5. Tiang Miring 
Tiang miring umumnya dipakai bila tiang dipengaruhi oleh 
beban lateral yang lebih  dari 5 kN per tiang (Teng, 1962). 
Kemiringan tiang yang sering dipakai : 1H : 12V sampai 5H : 
12V (H = horisontal, V = vertikal). Hitungan besarnya gaya yang 
bekerja pada masing-masing tiang menurut cara Culmann: 
< Q ijin 1 tiang 
dalam kelompok 
Gambar 2.21 Definisi Jarak S Dalam hitungan Efisiensi Tiang 
Sumber: Mekanika Tanah & Teknik Pondasi (Ir. Suyono) 
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1. Hitung resultan gaya-gaya yang beker ja pada tiang-tiang. 
Uraikan resultan gaya R menurut sumbu vertikal dan 
horizontal 
2. Hitung gaya vertikal yang terjadi pada masing-masing tiang 
(tiang-tiang dianggap hanya menderita gaya vertikal). Beban 
vertikal pada masing-masing tiang dihitung dengan 
persamaan 
 
 ……………………….. (2.7-22) 
 ……………….……….. (2.7-23) 
Dengan : Qv = beban vertical pada masing-masing tiang 
n = jumlah tiang 
V = jumlah beban vertical yang bekerja pada pusat 
kelompok tiang 
x, y = berturut-turut jarak tiang terhadap sumbu x dan y 
Mx, My = momen terhadap sumbu x dan y 
ex, ey  = eksentrisitas resultan beban searah  sumbu x 
dan y 
 
3. Masing-masing tiang dianggap mendukung beban aksial Q1, 
Q2 ,Qn. Besamya beban aksial pada tiang: 
 
 …………………………..………  (2.7-24) 
Dengan : θ = sudut antara tiang dengan garis vertikal 
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2.8. Metode Pelaksanaan Pekerjaan 
 
No Nama Pekerjaan Detail Pekerjaan 
1. Pekerjaan Persiapan  Pembuatan jalan kerja 
 Pembuatan lokasi unloading 
material 
2. Pekerjaan 
Pembersihan Lahan 
 Pengukuran menggunakan 
alat (theodolite, waterpass, 
dll.) 
 Pembuatan direksi keet 
3. Mobilisasi  Mobilisasi material 
 Mobilisasi alat berat 
 Mobilisasi tenaga kerja 
4. Pekerjaan Banguna 
Bawah 
 Pekerjaan pondasi : 
- Pekerjaan pembesian 
- Pekerjaan pengecoran 
 Pekerjaan pile cap 
- Pekerjaan pembesian 
- Pemasangan bekisting 
- Pekerjaan pengecoran 
 Pekerjaan pilar 
- Pekerjaan pembesian 
- Pemasangan bekisting 
- Pekerjaan kepala pilar 
- Pekerjaan pengecoran 
 Pekerjaan abutmen 
 Pekerjaan wingwall 
5. Pekerjaan 
Bangunan Atas 
 Struktur primer 
- Pekerjaan pemasangan 
elemen pelengkung 
- Pekerjaan pemasangan 
bracing 
- Pekerjaan pemasangan 
gelagar memanjang dan 
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Gambar 2.22 Alat Pancang 
melintang 
- Pemasangan hanger 
- Pekerjaan plat lantai 
kendaraan 
 Struktur sekunder 
- Pekerjaan ikatan angin 
- Pekerjaan Sambungan 
- Pekerjaan sandaran 
- Pekerjaan kerb, trotoar, 
dll 
6. Pekerjaan Finishing  Pekerjaan pengaspalan 
 Pemasangan marka jalan 
 Pemasangan hand rail 
 Pemasangan lampu, pipa, dll 
 
2.9. Pemilihan Alat Berat 
2.9.1. Alat Pancang 
Alat pancang digunakan untuk menancapkan tiang ke 
dalam dasar tanah hingga mencapai tanah keras 
 
 
Sumber: Google.com 
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Gambar 2.23 Crane 
Gambar 2.24 Dump Truk 
2.9.2. Crane 
Crane berfungsi untuk memindahkan gelagar memanjang 
dan melintang yang sudah dirakit sebelum di naikkan ke atas 
tumpuan 
 
 
 
2.9.3. Dump Truk 
Dump truk berfungsi mengangkut material-material untuk 
keperluan konstruksi 
 
 
 
2.9.4. Concrete Pump 
Concrete pump digunakan untuk pengecoran plat lantai, 
abutmen, pilar, dll. 
Sumber: Google.com 
Sumber: Google.com 
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Gambar 2.25 Concrete Pump 
Gambar 2.26 Concrete Mixer 
Gambar 2.27 Tandem Roller 
 
 
 
2.9.5. Concrete Mixer 
Concrete mixer berfungsi untuk mencampurkan material-
material bahan pembuat beton menjadi satu 
 
 
 
2.9.6. Tandem Roller 
Tandem roller digunakan untuk memadatkan timbunan atau 
tanah yang akan diratakan sehingga tanah atau timbunan menjadi 
padat 
 
 
Sumber: Google.com 
Sumber: Google.com 
Sumber: Google.com 
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Gambar 2.28 Asphalt Finisher 
2.9.7. Asphalt Finisher 
Asphalt finisher berfungsi untuk menghamparkan campuran 
aspal yang dihasilkan dari alat produksi aspal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sumber: Google.com 
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BAB III 
METODOLOGI 
 
3.1. Pengumpulan Data 
1. Data Primer 
Tidak dilakukan pengamatan langsung ke lokasi 
2. Data Sekunder 
Data Perencanaan yang dibutuhkan antara lain: 
 Gambar jembatan eksisting, meilputi 
1. Potongan menanjang dan melintang jembatan 
2. Gambar penampang sungai 
 Data tanah loksi perencanaan 
 
3.2. Studi Literatur 
Studi literatur merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk merencanakan suatu 
jembatan, dengan memperolehnya dari: 
1. Buku-buku yang berkaitan 
2. Peraturan-peraturan yang berkaitan 
 
3.3. Preliminary Desain 
1. Plat lantai kendaraan (SNI T-12-2004) 
 
2. Balok memanjang dan balok melintang 
Mu ≤  Ф Mn 
 
 
  . q . L2  ≤  Zx . fy 
3. Batang penggantung 
f = 1/5 L sampai dengan 1/8 L 
 
2
...4
L
XLXf
Yn

  
Dimana: 
L = Panjang jembatan
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Gambar 3.1 Permodelan Struktur Jembatan Busur 
X = Jarak gelagar melintang 
Yn = Panjang penggantung 
 
4. Batang lengkung 
22 XYSn   
3.4. Permodelan Struktur 
 
 
3.5. Analisa Pembebanan 
Pembebanan pada perencanaan jembatan ini mengacu pada 
RSNI T-02-2005 Beban-beban meliputi: 
1. Pada plat lantai kendaraan 
 Beban tetap meliputi : 
- Berat sendiri plat 
- Beban mati tambahan berupa aspal 
- Beban trotoar berupa kerb, tiang sandaran dan pipa 
railing 
 Beban lalu lintas adalah beban truk “T” 
 Beban hidup adalah beban pejalan kaki 
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2. Pada gelagar memanjang 
 Beban tetap meliputi : 
- Berat sendiri profil gelagar memanjang 
- Berat plat lantai kendaraan 
- Beban mati tambahan berupa beban aspal 
 Beban lalu lintas meliputi : 
- Beban Terbagi Rata (BTR) 
- Beban Garis Terpusat (BGT) 
 Beban hidup adalah beban pejalan kaki 
3. Pada gelagar melintang 
 Beban tetap meliputi : 
- Berat sendiri profil gelagar melintang 
- Berat dari gelagar memanjang 
- Berat plat lantai kendaraan 
- Beban mati tambahan berupa beban aspal 
- Beban trotoar berupa kerb, tiang sandaran dan pipa 
railing 
 Beban lalu lintas meliputi : 
- Beban Terbagi Rata (BTR) 
- Beban Garis Terpusat (BGT) 
- Beban truk “T” 
 Beban hidup adalah beban pejalan kaki 
4. Pada struktur rangka utama 
 Beban tetap meliputi : 
- Berat sendiri profil rangka utama 
- Berat dari gelagar memanjang 
- Berat plat lantai kendaraan 
- Beban mati tambahan berupa beban aspal 
 Beban hidup meliput : 
- Beban Terbagi Rata (BTR) 
- Beban Garis Terpusat (BGT) 
- Beban trotoar 
 Beban lateral meliput : 
- Beban angin 
- Beban gempa 
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Tabel 3.1 Kombinasi beban umum untuk keadaan batas 
kelayanan ultimate 
Tabel 3.2 Kombinasi beban untuk perencanaan tegangan kerja 
3.6. Kombinasi Beban 
Kombinasi  pembebanan  didasarkan  pada  ketentuan  dalam  
SNI T-02 -2005 Standar Pembebanan Jembatan yaitu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: RSNI T-02-2005 Tabel 40 
Sumber: RSNI T-02-2005 Tabel 41 
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3.7. Analisa Struktur 
Setelah mengetahui beban-beban yang bekerja pada struktur, 
maka proses selanjutnya adalah proses analisa struktur.  Dalam 
proses analisa struktur menggunakan perhitungan yang bersumber 
dari peraturan yang masih berlaku. Langkah-langkah dalam 
analisa struktur antara lain: 
1. - Mutu beton, fc’ = 25 MPa  
- Mutu baja = BJ-55 
2. Mendefinisikan beban yang bekerja pada struktur 
3. Perhitungan plat lantai kendaraan dan kombinasi kestabilan 
plat 
4. Mendefinisikan dimensi balok memanjang dan melintang 
yang akan digunakan 
5. Mendefinisikan kombinasi pembebanan 
Karena pembebanan telah dikalikan dengan factor maka 
dikombinasi tidak perlu lagi dikalikan dengan factor lagi. 
Kombinasi pembebanan terdiri dari : 
- Kombinasi beban tetap (beban mati dan beban hidup) 
- Kombinasi beban sementara akibat angin 
- Kombinasi beban sementara akibat gempa 
6. Memodelkan struktur sesuai dengan gambar rencana yang 
telah dibuat 
7. Menginput beban beban yang bekerja 
8. Menjalankan proses analisa struktur 
9. Menganalisa gaya-gaya yang bekerja, antara lain: 
- Momen 
- Geser 
- Aksial 
10. Analisa joint reaction untuk perhitungan perletakan dan 
desain pondasi abutment 
11. Desain pondasi abutment 
Perhitungan daya dukung tiang pancang baik dari arah 
vertikal dan horizontal dihitung dengan menggunakan metode 
spring constant. Perbandingan tekanan tanah aktif dan pasif 
biasanya kurang lebih adalah 1 : 2-3. Dengan metode spring 
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constant ini akan dimodelkan perbandingan tekanan tanah 
aktif dan tekanan tanah pasif adalah 1 : 1, jadi kekuatan 
tekanan tanah pasif yang akan melawan tekanan tanah aktif 
dimodelkan setara dengan kekuatan tanah aktif yang terjadi. 
Metode ini memodelkan keliling permukaan sepanjang tiang 
pancang adalah spring/pegas dan ujung tiang adalah rol. 
Salah satu contoh rumus yang digunakan adalah spring constant 
nakazawa. 
 Perhitungan daya dukung vertikal 
Kv = 0,2 . Eo . D-0,75 . A 
Keterangan : 
Kv : daya dukung vertikal (T/m) 
Eo : 28 N (N = jumlah SPT tiap 1 m) (kg/cm2) 
D : diameter tiang pancang (cm) 
A : luas permukaan tiang pancang (cm2) 
 Perhitungan daya dukung horizontal 
K = 0,2 . Eo . D-0,75 . y-0,75 
Keterangan : 
Y : tinjauan per 1 cm 
Kx=Ky = K . D . Dz 
Keterangan : 
Dz  : kedalaman tinjauan (m) 
 
3.8. Kontrol Kestabilan Struktur 
Setelah mengetahui gaya-gaya dalam yang terjadi maka perlu 
diadakan pengecekan terhadap kestabilan struktur dalam menahan 
beban-beban yang terjadi, control tersebut meliputi: 
1. Pada plat lantai kendaraan: 
 Kontrol tebal plat 
 Kontrol geser pons 
 Kontrol jarak antar tulangan 
2. Pada balok memanjang dan melintang: 
 Kontrol lentur 
 Kontrol geser 
 Kontrol lendutan 
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3. Pada rangka utama 
 Kontrol kelangsingan 
 Kontrol kekuatan batang 
3.9. Perencanaan Bangunan Bawah 
Perencanaan bangunan bawah meliputi: 
1. Perencanaan abutmen: 
 Perencanaan dimensi abutmen 
 Analisa gaya dalam yang terjadi akibat beban yang bekerja 
pada abutmen 
 Perencanaan tulangan abutmen 
2. Perencanaan pondasi tiang pancang: 
 Perencanaan daya dukung tanah 
 Perencanaan kebutuhan tiang pancang dan konfigurasi 
tiang pancang 
3. Perencanaan poer: 
 Perencanaan dimensi poer 
 Analisa gaya dalam yang terjadi akibat beban yang bekerja 
pada poer 
 Perencanaan tulangan poer 
 Kontrol geser pons 
 
3.10. Penggambaran Hasil Rencana 
Agar desain yang dibuat lebih dimengerti, maka perlu 
dituangkan dalam bentuk gambar struktur. Gambar struktur 
meliputi: 
1. Gambar denah jembatan 
2. Gambar potongan memanjang dan melintang jembatan 
3. Gambar denah gelagar 
4. Gambar detail sambungan 
5. Gambar detail dan penulangan abutmen 
6. Gambar denah pondasi tiang pancang 
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3.11. Diagram Alir Metodologi 
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BAB IV 
PERENCANAAN LANTAI KENDARAAN 
 
4.1. Perencanaan Pelat Lantai Kendaraan 
Perencanaan plat lantai yang berfungsi sebagai jalan 
kendaraan pada jembatan harus mempunyai tebal minimum tS, 
yang memenuhi ketentuan dalam RSNI T-12-2004 
 
 
Dimensi pelat  = ts ≥ 200 mm  
 = ts ≥ 100 + 40 b1 mm  
 = ts ≥ 100 + 40 ( 1,5 m) mm 
 = ts ≥ 160 mm 
Jadi dipakai tebal pelat lantai = 200 mm 
 
4.1.1. Pembebanan 
a. Beban Mati (MS) 
Lantai jembatan = ts x ɣbeton x b 
 = 0,2 m x 25 kN/m³ x 1 m 
 = 5 kN/m 
QMS  = 5 kN/m 
b. Beban Mati Tambahan (MA) 
Aspal + Overlay = t. aspal x ɣAspal x b  
 = 0,07 m x 22 kN/m³ x 1 m
Gambar 4.1 Lantai kendaraan 
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 = 1,54 kN/m 
Air hujan = t air hujan x ɣAir x b 
 = 0,05 m x 9,8 kN/m³ x 1 m 
 = 0,49 kN/m 
QMA  = QMA 1 + QMA 2 
 = 1,54 kN/m + 0,49 kN/m 
 = 2,03 kN/m 
 
c. Beban Hidup 
- Beban Truk 
Faktor beban dinamis, DLA = 30% 
Beban truk, T  = 112,5 kN 
PTT = T x KD 
 = T x (1 + DLA) 
 = 112,5 kN x (1 + 0,3) 
 = 146,3 kN 
 
- Beban Angin 
Koefisien seret, Cw = 1,2 
 
Tabel 4.1 Kecepatan Angin 
Keterangan  Notasi  Layan  Ultimit  Satuan 
Faktor Beban  Kew  1  1,2  
Kec. Angin  Vw  30  35  m/det 
 
Keterangan:  
Kecepatan angin didapat dari tabel RSNI T-02-2005 
hal 34, lokasi jembatan < 5 km dari pantai 
Kondisi Layan 
Tew  = 0,001 x Cw x (Vw)² 
 = 0,001 x 1,2 x (30 m/det)² 
 = 1,296 kN/m2 
Pew = 
 
 ⁄
    
 x Tew 
Sumber: RSNI T-02-2005  
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 = 
  
 ⁄
    
 x 1,296 kN/m2 
 = 0,741 kN 
 
Kondisi Ultimate 
Tew  = 0,001 x Cw x (Vw)² 
 = 0,001 x 1,2 x (35 m/det)² 
 = 1,764 kN/m2 
Pew = 
 
 ⁄
    
 x Tew 
 = 
  
 ⁄
    
 x 1,764 kN/m2 
 = 1,008 kN 
 
- Pengaruh Temperatur 
Faktor beban layan   = 1 
Faktor beban ultimit   = 1,2 
Temperatur rata-rata minimum  =15˚C 
Temperatur rata-rata maksimum  = 40˚C 
Selisih temperatur   = (40-15)˚C 
   = 25 ˚C 
Kuat tekan beton    = 30 Mpa 
Modulus elastisitas (E)  = 25743 MPa 
Koefisien akibat temperatur (α) = 0,00001 
Momen Inersia lantai beton 
I  = 1/12 x b x h³ 
 = 1/12 x 1000 mm x (200 mm)³ 
 = 666666666,7 mm4 
 
4.1.2. Perhitungan Momen 
a. Akibat Beban Mati (QMS) 
- Momen tumpuan max 
= 1/12 x QMS x S² 
= 1/12 x 5 kN/m x (1,5 m)² 
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= 0,938 kNm 
 
- Momen lapangan max 
= 1/24 x QMS x S² 
= 1/24 x 5 kN/m x (1,5 m)² 
= 0,469 kNm 
 
b. Akibat Beban Mati Tambahan (QMA) 
- Momen tumpuan max 
= 5/48 x QMA x S² 
= 5/48 x 2,03 kN/m x (1,5 m)² 
= 0,48 kNm 
 
- Momen lapangan max 
= 5/96 x QMA x S² 
= 5/96 x 2,03 kN/m x (1,5 m)² 
= 0,24 kNm 
 
c. Akibat Beban Hidup 
- Akibat Beban Truk (PTT) 
Momen tumpuan max 
= 5/32 x PTT x S 
= 5/32 x 146,3 kN/m x 1,5 m 
= 34,28 kNm 
 
Momen lapangan max 
= 9/64 x PTT x S 
= 9/64 x 146,3 kN/m x 1,5 m 
= 30,85 kNm 
 
- Akibat Beban Angin (Pew) 
Kondisi Layan 
Momen Tumpuan max 
= 5/32 x Pew x S 
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= 5/32 x 0,741 kN x 1,5 m 
= 0,17 kNm 
 
Momen Lapangan max 
= 9/64 x Pew x S 
= 9/64 x 0,741 kN x 1,5 m 
= 0,16 kNm 
 
Kondisi Ultimit 
Momen Tumpuan max 
= 5/32 x Pew x S 
= 5/32 x 1,008 kN x 1,5 m 
= 0,24 kNm 
 
Momen Lapangan max 
= 9/64 x Pew x S 
= 9/64 x 1,008 kN x 1,5 m 
= 0,21 kNm 
- Akibat Pengaruh Temperatur (T) 
Momen Tumpuan max 
= 1/4 x ΔT x α x EI/h 
= 1/4 x 25˚C x 0,00001 x (1,7 x1013/200mm) 
= 5,4 kNm 
Momen Lapangan max 
= 7/8 x ΔT x α x EI/h 
= 7/8 x 25˚C x 0,00001 x (1,7 x1013/200mm) 
= 18,77 kNm 
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4.1.3. Kombinasi Beban Pada Pelat Lantai 
Rekapitulasi momen lapangan dan tumpuan  
 
 
 
Kombinasi 1 Momen Lapangan 
 
 
Kombinasi 2 Momen Lapangan 
 
 
 
 
 
Tabel 4.2 Rekapitulsi Momen Lapangan Dan Tumpuan Pada Plat 
Tabel 4.3 Kombinasi 1 Momen Lapangan Pada Pelat 
Tabel 4.4 Kombinasi 2 Momen Lapangan Pada Pelat 
1 Kms 1 1.3 0.469 0.938
2 Kma 1 2 0.24 0.48
3 Ktt 1 1.8 30.85 34.28
4 Ket 1 1.2 18.77 5.36
5a Kew 1 0.16 0.17
5b Kew 1.2 0.21 0.24
Beban angin
Beban angin
Jenis beban
B. Mati
B. Mati Tambahan
Beban Truk
Pengaruh temperatur
No
Faktor 
Beban
Daya 
Layan
Keadaan 
Ultimate
M 
Lap(kNm
M tump 
(kNm)
Layan  Ultimit
 Layan Ultimate Ms Lap Mu Lap
1 1 1.3 0.469 x KBL 0.469 x KBU 0.609
2 1 2 0.24 x KBL 0.238 x KBU 0.476
3 1 1.8 30.85 x KBL 30.850 x KBU 55.529
4 1 1.2 18.77 oKBL 18.771 o KBL 18.771
5a 1 0.16
5b 1.2 0.21
Σ 50.327 Σ 75.385
No Jenis beban
M 
Lap(kNm)
Aksi Aksi
Faktor Beban
B. Mati
B. Mati Tambahan
Beban Truk
Peng. temperatur
Beban angin
Beban angin
Layan Ultimit
Layan Ultimate Ms Lap Mu Lap
1 1 1.3 0.469 x KBL 0.469 x KBU 0.609
2 1 2 0.24 x KBL 0.238 x KBU 0.476
3 1 1.8 30.85 o KBL 30.850 o KBL 30.850
4 1 1.2 18.77 0,7KBL 13.140
5a 1 0.16
5b 1.2 0.21
Σ 44.696 Σ 31.935
Beban angin
B. Mati
AksiAksiNo Jenis beban
M 
Lap(kNm)
B. Mati Tambahan
Beban Truk
Peng. temperatur
Beban angin
Faktor Beban
Sumber: Analisa Perhitungan 
Sumber: Analisa Perhitungan 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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Kombinasi 1 Momen Tumpuan 
 
 
Kombinasi 2 Momen Tumpuan 
 
 
 
4.1.4. Penulangan Plat Lantai 
 Tulangan Lapangan 
- Data: 
Momen rencana = 75,463 kNm 
Mutu beton fc’ = 30  MPa 
Mutu baja  fy  = 390 MPa 
Tebal plat lantai rencana (Tp) = 200 mm 
Decking beton (d`) = 40 mm 
Tebal efektif (d) = h – d’ = 160 mm 
Lebar lantai yang ditinjau, b = 1000 mm 
Diameter tul. rencana = 16 mm 
 
 
Layan Ultimit
Layan Ultimate Ms Tum Mu Tum
1 1 1.3 0.938 x KBL 0.938 x KBU 1.219
2 1 2 0.48 x KBL 0.476 x KBU 0.952
3 1 1.8 34.28 x KBL 34.277 x KBU 61.699
4 1 1.2 5.36 oKBL 5.36 o KBL 5.36
5a 1 0.17
5b 1.2 0.24
Σ 41.054 Σ 69.233
Pengaruh temperatur
Beban angin
Beban angin
Aksi Aksi
B. Mati
B. Mati Tambahan
Beban Truk
M 
Tump(kNm)
No Jenis beban
Faktor Beban
Layan Ultimit
Layan Ultimate Mu Tum Mu Tum
1 1 1.3 0.938 x KBL 0.938 x KBU 1.219
2 1 2 0.48 x KBL 0.476 x KBU 0.952
3 1 1.8 34.28 o KBL 34.277 o KBL 34.277
4 1 1.2 5.36 0.7KBL 3.754
5a 1 0.17
5b 1.2 0.24
Σ 39.445 Σ 36.448
B. Mati Tambahan
Beban Truk
Pengaruh temperatur
No Jenis beban
Beban angin
M 
Tump(kNm)
Faktor Beban
Beban angin
B. Mati
Aksi Aksi
Tabel 4.5 Kombinasi 1 Momen Tumpuan Pada Pelat 
Tabel 4.6 Kombinasi 2 Momen Tumpuan Pada Pelat 
Sumber: Analisa Perhitungan 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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- Penulangan lentur 
m = 
  
          
 
 = 
   
         
 
 = 15,29 
Mn = 
  
 
 
 = 
           
   
 
 = 94231702,01 Nmm 
Rn = 
 n
      
 
= 
           
           
 
= 3,7 N/mm2 
ρ balance = 
               
  
 x (
   
      
) 
  = 
                
   
 x (
   
       
) 
  = 0,034 
ρ min = 
   
  
 
 = 
   
   
 
 = 0,0036 
ρ max = 75% x ρbalance 
 = 75% x 0,034 
 = 0,025 
ρ perlu = 
 
 
 (   √         n
  
) 
 = 
 
     
 (   √                 
   
) 
 = 0,0102 
Kontrol, ρ min > ρ perlu > ρ max  
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Karena dari kontrol yang didapa ρ perlu > ρ min maka digunakan 
ρ perlu = 0,0102 
 
As = ρ x b x d 
 = 0,0102 x 1000 x 160 
 = 1638,42 mm2 
Maka untuk tulangan lentur digunakan D16 - 120 (As = 1675,52 
mm2) 
 
- Penulangan bagi 
As’ = 50% x As pasang 
 = 50% x 1675,52 mm2 
 = 837,76 mm2 
Direncanakan untuk tulangan bagi D13 - 150 (As’ = 884,88 mm2) 
 
 Tulangan Tumpuan 
- Data: 
Momen rencana = 69,748 kNm 
Mutu beton fc’ = 30 MPa 
Mutu baja fy = 390 MPa 
Tebal plat lantai rencana (Tp) = 200 mm 
Decking beton (d`) = 40 mm 
Tebal efektif (d) = h – d’ = 160 mm 
Lebar lantai yang ditinjau, b = 1000 mm 
Diameter tul. rencana = 16 mm 
 
- Penulangan lentur 
m = 
  
          
 
 = 
   
         
 
 = 15,29 
Mn = 
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 = 
           
   
 
 = 86540809,95 Nmm 
Rn = 
 n
      
 
= 
           
           
 
= 3,38 N/mm2 
ρ balance = 
               
  
 x (
   
      
) 
  = 
                
   
 x (
   
       
) 
  = 0,034 
ρ min = 
   
  
 
 = 
   
   
 
 = 0,0036 
ρ max = 75% x ρbalance 
 = 75% x 0,034 
 = 0,025 
ρ perlu = 
 
 
 (   √         n
  
) 
 = 
 
     
 (   √                  
   
) 
 = 0,0093 
Kontrol, ρ min > ρ perlu > ρ max  
Karena dari kontrol yang didapa ρ perlu > ρ min maka digunakan 
ρ perlu = 0,0093 
As = ρ x b x d 
 = 0,0093 x 1000 x 160 
 = 1493,48 mm2 
Maka untuk tulangan lentur digunakan D16 - 120 (As = 1675,52 
mm2) 
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- Penulangan bagi 
As’ = 50% x As pasang 
 = 50% x 1675,52 mm2 
 = 837,76 mm2 
Direncanakan untuk tulangan bagi D13 - 150 (As’ = 884,88 mm2) 
  
4.1.5. Kekuatan Plat Lantai Terhadap Geser 
 
Data: 
Tebal aspal, ta = 70  mm 
Tebal pelat, ts = 200 mm 
Lebar roda, a = 200 mm 
Panjang roda, b = 500 mm 
Mutu beton, fc’ = 30 MPa 
Beban truk, PTT = 146,3  kN 
 
Bidang geser pons 
u = a + 2 ta + ts 
 = 200 + 140 + 200 
 = 540 mm 
v = b + 2 ta + ts 
 = 500 + 140 + 200 
 = 840 mm 
b' = (2 x u ) + ( 2 x v ) 
Gambar 4.2 Distribusi Geser Pons 
76 
 
 
 
 = (2 x 540 ) + ( 2 x 840 ) 
 = 2760 mm 
 
Luas bidang geser pons (A pons) 
A pons = b’ x d 
  = 2760 mm x 200 mm 
  = 552000 mm2 
Kekuatan nominal lantai terhadap geser tanpa tulangan 
geser, 
Vc = 1/6 x √    x b’ x d 
 = 1/6 x √   x 2760 x 200 
 = 503,9 kN 
Vu = Ø Vc 
 = 0,7 x 503,9 kN 
 = 352,73 kN 
Kontrol  
 Vu  >  PTT 
352,73 kN > 146,3 kN (OK) 
 
4.2. Perencanaan Sandaran 
4.2.1. Perencanaan Pipa Sandaran 
Gambar 4.3 Beban Yang Bekerja Pada Pipa Sandaran 
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Dasar perhitungan pipa sandaran 
1. Beban mati (qDL) berasal dari berat sendiri pipa. Data umum 
pipa dapat dilihat pada Tabel Baja Ir. Rudy Gunawan hal 46. 
2. Beban hidup (qLL) direncanakan berdasarkan SNI T-02-2005.  
Analisa pembebanan 
1. Beban Vertikal 
Berat sandaran pejalan kaki = 0,75  kN/m 
Berat pipa sandaran Ø3” = 0,071 kN/m 
Berat total = 0,821 kN/m 
 
Momen vertikal = 1/8 x q x panjang pipa2 
 = 1/8 x 0,821 x (2,5m)2 
  = 0,642 kNm  
 
 q
L
Mu Mu
 
Gambar 4.5 Permodelan struktur akibat beban vertikal 
 
76,3 mm 
4 mm 
Gambar 4. 4 Profil Pipa Sandaran 
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2. Beban Horizontal 
Beban sandaran = Berat sandaran pejalan kaki 
 = 0,75 kNm 
 
Momen horizontal = 1/8 x q x panjang pipa2 
 = 1/8 x 0,75 x (2,5m)2 
 = 0,586 kNm 
 
L
Mu Mu
 q
 
Gambar 4.6 Permodelan Struktur Akibat Beban Horizontal 
Setelah didapat beban vertical dan horizontal maka dilakukan 
kontrol kekuatan pipa. 
Mn = 0,9 x fy x momen inersia pipa 
 = 0,9 x 240 MPa x 15600 mm2 
 = 3369600 Nmm 
 = 3,37 kNm 
Mr = √                          
 = √              
 = 0,869 kNm 
 
 qhorizontal
 qvertikal
L
Mu Mu
 
Gambar 4.7 Permodelan Struktur Akibat Beban Resultan 
Kontrol kekuatan pipa 
Mr/Mn <  1 
0,869/3,37 <  1 
0,258 <  1 (OK) 
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Lenduta yang terjadi pada pipa 
Lendutan ijin (δijin) = L/240 
  = 250/240 
  = 1,042 cm 
 
Lendutan yang terjadi akibat gaya vertical 
δv = 
                   
            
 
 = 
                
                               
 
 = 0,0000334 m 
 = 0,0033cm 
 
Lendutan yang terjadi akibat gaya horizontal 
δv = 
            n        
            
 
 = 
               
                               
 
 = 0,0000305 m 
 = 0,0031cm 
Lendutan resultan 
δr = √        
 = √                
 = 0,005 cm 
 
Kontrol lendutan 
 δr < δijin   
0,005 cm < 1,042 cm (OK)    
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4.2.2. Perencanaan Tiang Sandaran 
 
Analisa pembebanan 
1. Beban mati 
Berat sendiri tiang = b x h x L x γbeton  
  = 0,2 x 0,2 x 1,5 x 25  
  = 1,5 kN 
Berat pipa sandaran = berat pipa x n x Lpipa 
  = 0,0713 x 2 x 2,5 
  = 0,357 kN 
 
Berat total (PDL) = berat sendiri tiang + berat pipa 
  = 1,5 kN + 0,357 kN 
  = 1,857 kN 
MDL = PDL x b/2 
 = 1,857 x (0,2 m / 2) 
 = 0,186 kNm 
2. Beban hidup 
Beban pejalan kaki (qL) = 0,75 kN/m 
 
Berat pejalan kaki (PLL) = qL x L 
   = 0,75 kN/m x 2,5 m 
   = 1,875 kN 
Gambar 4.8 Detail Tiang Sandaran 
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MLL = PLL x h 
= 1,875 kN x 1,5 m 
= 2,813 kNm 
Pu = (1,2 x PDL) + (1,6 x PLL) 
= (1,2 x 1,857) + (1,6 x 1,875) 
= 5,228 kN 
Mu = (1,2 x MDL) + (1,6 x MLL) 
= (1,2 x 0,186) + (1,6 x 2,813) 
= 4,723 kNm 
Penulangan tiang sandaran 
1. Penulangan lentur 
m = 
  
          
 
  = 
   
         
 
 = 9,41 
Mn = 
  
 
 
 = 
       
   
 
 = 5903475 Nmm 
Rn = 
 n
      
 
  = 
       
          
 
 = 0,738 N/mm2 
ρ balance = 
               
  
 x (
   
      
) 
 = 
                
   
 x (
   
       
) 
 = 0,065 
ρ min = 
   
  
 
 = 
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 = 0,006 
ρ max = 75% x ρbalance 
 = 75% x 0,065 
 = 0,048 
ρ perlu = 
 
 
 (   √         n
  
) 
 = 
 
    
 (   √                  
   
) 
 = 0,003 
Kontrol, ρ min > ρ perlu > ρ max  
Karena dari kontrol yang didapa ρ perlu < ρ min maka digunakan 
ρ min = 0,006 
 
d = h - d’ - Ø tul. lentur - (0,5 x Ø tul. bagi) 
= 200 - 30 – 12 – (0,5 x 8) 
= 154 mm 
= 0,154 m 
 
As = ρ x b x d 
 = 0,006 x 200 x 154 
 = 179,7 mm2 
Maka untuk tulangan lentur digunakan 4 Ø12 (As = 
226,195 mm2) 
 
2. Penulangan geser 
Vu  = Pu = 5,228 kN = 5227,8 N 
Vc = (
√   
 
) x bw x d 
 = (
√  
 
) x 200 x 154 
 = 28116,4 N 
ØVc = 0,75 x Vc 
 = 0,75 x 28116,4 N = 21087,3 N 
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 Kontrol, Vu ≤ ØVc, dari kontrol yang didapat Vu = 5227,8 N 
< ØVc = 21087,3 N, maka tidak perlu tulangan geser. Walaupun 
tidak menggunakan tulangan geser tapi untuk menjaga kestabilan 
struktur maka dipasang tulalngan geser minimum dengan jarak 
maksimal. 
 
S = 
       
 
 
       √   
 
= 
            
 
 
         √   
 
= 66,076 
Maka untuk menjaga kestabilan struktur dipasang tulangan geser 
Ø8 - 200 (As = 100,53 mm2) 
 
 
Gambar 4.9 Detail Penulangan Tiang Sandaran 
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4.3. Perencanaan Kerb 
 
Beban hidup pada kerb diperhitungkan menggunakan beban 
tumbukan kerb yaitu 15 kN/m yang bekerja secara horizontal 
terhadap kerb. 
Perhitungan momen 
Mu  = P x b x t x KuTP 
 = 15 kN/m x 1 m x 0,2 m x 1,8 
 = 5,4 kNm 
 = 5400000 Nmm 
Penulangan kerb 
 Data 
Mu = 5400000 Nmm 
fc’ = 30 MPa 
fy = 240 MPa 
Ø tul. lentur = 12 mm 
Ø tul. bagi = 8 mm 
h = 200 mm 
d’ = 20 mm 
 Penulangan lentur 
d = h - d’ - Ø tul. lentur - (0,5 x Ø tul. bagi) 
 = 200 - 20 – 12 – (0,5 x 8) 
 = 166 mm 
 = 0,164 m 
m = 
  
          
 
Gambar 4.10 Gaya Yang Bekerja Pada Kerb 
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  = 
   
         
 
 = 9,41 
Mn = 
  
 
 
 = 
       
   
 
 = 6750000 Nmm 
Rn = 
 n
      
 
 = 
       
          
 
 = 1.255 N/mm2 
ρ balance = 
               
  
 x (
   
      
) 
 = 
                
   
 x (
   
       
) 
 = 0,065 
ρ min = 
   
  
 
 = 
   
   
 
 = 0,006 
ρ max = 75% x ρbalance 
 = 75% x 0,065 
 = 0,048 
ρ perlu = 
 
 
 (   √         n
  
) 
 = 
 
    
 (   √                  
   
) 
 = 0,005 
Kontrol, ρ min > ρ perlu > ρ max  
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Karena dari kontrol yang didapa ρ perlu < ρ min maka digunakan 
ρ min = 0,006 
As = ρ x b x d 
 = 0,006 x 180 x 164 
 = 172,2 mm2 
Maka untuk tulangan lentur digunakan Ø 12- 200 (As = 392,69 
mm2) 
 
 Penulangan bagi 
As’ = 50% x As pasang 
 = 50% x 329.69mm2 
 = 196.35 mm2 
Direncanakan untuk tulangan bagi Ø8 – 150 (As’ = 335,1 mm2) 
 
 
 
 
Gambar 4.11 Detail Penulangan Kerb 
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BAB V 
PERENCANAAN GELAGAR JEMBATAN 
 
Untuk perencanaan gelagar jembatan ini menggunakan profil 
baja dengan mutu BJ 55 dengan ketentuan sebagai berikut : 
 Tegangan leleh fy = 410 MPa 
 Tegangan ultimate fu = 550 MPa 
 Modulus elastisitas E = 200000 MPa 
 
5.1. Perencanaan Gelagar Memanjang Bentang 6 m 
 
 
Untuk Perencanaan gelagar memanjang dipilih profil WF 
dengan dimensi : 500 x 200 x 9 x 16 
 Data-data profil : 
A = 83,9 cm2 ; Ix = 45182 cm4 
b = 200 mm ; Iy = 2136 cm4 
d = 500 mm ; ix = 20,6 cm 
tf = 16 mm ; iy = 4,47 cm 
tw = 9 mm ; Sx = 1807 cm3 
g = 83,9 kg/m ; Sy = 213,6 cm3 
Zx = 2042 cm3 ; Zy = 329 cm3 
h = 428 mm  
Gambar 5.1 Detail Perencanaan Gelagar 
6m 
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5.1.1. Pembebanan 
a. Beban mati 
- Pelat (beton) = BJbeton  x b1x tpelat 
 = 25 kN/m3 x 1,5m x 0,2 m 
 = 7,5 kN/m 
- Aspal = BJaspal  x b1x taspal 
 = 22 kN/m3 x 1,5m x 0,07 m 
 = 2,31 kN/m 
- Bekisting = 0,5 kN/m2 x b1 
 = 0,5 kN/m2 x 1,5m  
 = 0,8 kN/m 
- Berat profil = 0,839 kN/m 
 
 
 
  
 
b. Beban hidup 
 
- BTR 
BTR  =  Untuk L > 30 m 
q =  9.0 (0.5 + 15/L) kPa 
q =  9.0 (0.5 + 15/210) kPa 
q =  5,14 kN/m2 
qBTR = q x b1 
 = 5,14 kN/m2 x 1,5 m 
 = 7,71 kN/m 
Gambar 5.2 Pembebanan Pada Beban Mati 
6 
Gambar 5.3 Pembebanan BTR dan BGT  
6 
BGT 
BTR 
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- BGT 
DLA = 30 % untuk L > 90 m 
PBGT = 49 kN/m 
P  =  PBGT (1 + DLA) x b1 
 = 49 kN/m (1 + 0,3) x 1,5m 
 = 95,55 kN 
- Truk (T)  
 
 
 
 
 
DLA =0,3 
T = 112,5 kN (R-SNI T-02-2005) 
Menurut R-SNI T-02-2005 Pasal 6.4.1 tentang besarnya 
beban truk “T”  di tentukan: 
Tu = T x ( 1 + DLA ) 
 = 112,5 kN x  ( 1 + 0,3 ) 
 = 146,25 kN  
 
Rekapitulasi pembebanan 
Tabel 5. 1 Rekapitulasi Pembebanan Gelagar Memanjang 
  
Jenis Beban Nilai LF Total 
    Beban Mati (DL)       
    Beban Pelat beton 7,50 kN/m 1,3 9,75 kN/m 
    Beban Aspal 2,31 kN/m 1,3 3,00 kN/m 
    Beban Bekisting 0,75 kN/m 1,4 1,05 kN/m 
    Beban sendiri profil 0,84 kN/m 1,1 0,92 kN/m 
   Beban Hidup (DL)       
    Beban BTR 7,71 kN/m 1,8 13,9 kN/m 
    Beban BGT  95,55 kN 1,8 171,99 kN 
    Beban Truk 146,25 kN 1,8 263,3 kN 
6 
Gambar 5.4 Pembebanan Truk 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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5.1.2. Perhitungan Momen 
a. Akibat beban mati 
QTotal = 9,75 kN/m+3 kN/m+1,05 kN/m+0,92 kN/m 
 = 14,726 kN/m 
MDL =
22 )6(kN/m726,14
8
1
8
1
mQtotal  
  
 =66,27 kNm 
b. Akibat beban hidup 
- Akibat BTR dan BGT 
ML  =   Pq
4
1
8
1 2  
 = 699,171
4
1
69,13
8
1 2    
 = 320,47 kNm 
- Akibat Truk 
MT = 88,39463,263
4
1
4
1
 mP  kNm 
Karena  ML  <  MT, maka dipakai momen akibat beban Truk yaitu 
sebesar MT = 394,88 kNm 
Momen Total = MDL + MT 
 = 66,27 kNm + 394,88 kNm 
 = 461,14 kNm 
5.1.3. Kontrol Kekuatan Lentur 
 Tekuk lokal (RSNI T-03-2005 ps.7.2) 
- Sayap  
25,6
162
200
2

xtf
bf
  
4,8
410
170170

fy
p  
07,20
70410
370370





frfy
r  
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 ≤ p → Penampang  kompak 
- Badan 
56,47
9
428

tw
h
   
97,82
410
16801680

fy
p  
94,125
410
25502550

fy
r  
 ≤ p → Penampang kompak 
Karena   >    (penampang kompak) maka kuat lentur nominal 
penampang adalah Mn = Mp = Zx fy 
Mp  = Mn =Zx x fy = 2042000  x 410  
  = 837220000 Nmm = 837,22 kNm  
Mu   < φMn 
461,14 kNm < 0,9 x 837,22 kNm 
461,14 kNm < 753 kNm OK 
 
 Tekuk lateral (RSNI T-03-2005 ps.7.3) 
Dipasang shear connector praktis sejarak 150 cm sebagai 
pengaku arah lateral 
L = 1500 mm  
Lp = 
fy
E
i y76,1  
 mm6,1737
410
102
7,4476,1
5


  
L ≤ Lp→ Bentang pendek 
Mp  = Mn =Zx x fy = 2042000  x 410  
  = 837220000 Nmm = 837,22 kNm  
Kapasitas momen : 
φMn = 0,90 x 837,22 kNm 
 = 753 kNm  >  Mu = 461,8 kNm 
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5.1.4. Kontrol Lendutan 
Menurut RSNI T-03-2005 ps.4.7.2 menyatakan lendutan 
maksimum gelagar diatas dua tumpuan adalah L/800. 
 ijin =  600/800  =  0,75 cm 
a. Lendutan akibat beban hidup (BTR + BGT) 
)kel(udl 
  = 
x
L
IE
λq
384
5
4
   +  
x
1
IE
P
48
1
3

   
 =
45182102
)600(71,7
384
5
6
4


 + 
45182102
00)6(9555
48
1
6
3


  
 = 0,62 cm 
b. Lendutan akibat beban tuk 
)T(
  =  
xIE
λ
T
P
48
1
3
  
 =  
45182102
)600(14625
48
1
6
3


   =  0,73 cm 
Dipakai beban dari lendutan yang lebih besar yaitu 
akibat beban Truk = 0,73 cm 
)T(
   ≤   ijin  
0,73   ≤   0,75 ....  OK 
 
5.1.5. Kontrol Geser 
Gaya geser maksimum terjadi apabila beban hidup berada 
dekat dengan perletakan. 
a. Untuk beban hidup ( BTR + BGT ) : 
Va max  =    





 λ
2
1
Q1P L    
 =   





 6
2
1
9,131171,99  
 =  213,65 kN 
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b. Untuk beban T : 
Va max =  T x ( 1 + DLA ) x 1 x LF 
 =  112,5 x ( 1 + 0,3 ) x 1 x 1,8   
 =  263,25 kN 
c. Untuk beban Qd : 
Va max = 





λx
2
1
xQd  
 = 





6x
2
1
x14,7  
 = 44,18 kN 
Jadi Va yang digunakan adalah Va akibat beban truk sebesar 
263,25 kN. Maka kuat geser sebagai berikut (RSNI T-03-2005 
ps.7.8) : 
Luas penampang badan 
6,47
9
428

tw
h
 
Kn = 5+ 90,27
)/(
5
2

ha
32,128
410
1029,27
10,110,1
5



fy
KnxE  
fy
EKn
tw
h 
 10,1 , maka kuat geser : 
φVn =  φ x 0.6 x fy x Aw 
 =  0,9 x 0,6 x 4100 x (50 x 0,9) 
 =  996,3 kN 
 =  996,3 kN ≥  263,25 kN  
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5.1.6. Kontrol Kekuatan Lentur (Sesudah Komposit) 
Menurut SNI T-03-2005 ps. 8.2.1 lebar efektif pelat beton 
diambil nilai terkecil dari: 
- 1/5 bentang gelagar 
- Jarak antar gelagar 
 
Dimana: 
L  = 6000 mm (panjang bentang) 
  = 1,5 m (jarak antar gelagar memanjang) 
mmb
mm
L
b
eff
eff
1500
1200
5
6000
5



 
diambil yang terkecil, beff = 1200 mm 
 
 
- Kontrol kriteria penampang : 
 56,47
9
428

tw
h
 
 97,82
410
16801680

fy
 
tp 
bp 
Gambar 5.5 Distribusi Gaya Pada Penampang 
Sumber: RSNI T-03-2005 Gambar 12 
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fytw
h 1680
  penampang kompak 
- Menentukan garis netral : 
Ac = beff x tb = 1200 x 200 = 240000 mm2 
C1 = As x fy = 10691 x 410 = 4383310N 
C2 = 0.85 f’c x Ac = 0.85 x 30 x 240000 = 6120000N 
Sehingga nilai c diambil yang terkecil yaitu C1=4383310 N 
a  =
12003085,0
N 4383310
'85,0 

 effbcf
c   = 143,2 mm 
karena a  t  maka sumbu netral berada pada plat beton. 
 
- Kapasitas momen  : 
d1 = t – a/2  = 200 – 143,2/2 = 128,38 mm 
d2 = 0 mm (Profil baja tidak mengalami tekan) 
d3 = d/2 = 500/2 = 250 cm 
py = As x fy = 106,91 x 410 = 4383310N 
Mn  = C ( d1 + d2 ) + py ( d3 – d2 ) 
   = 4383310N (143,2 + 0) + 4383310N (250 - 0) 
 = 1658544948,43 Nmm 
 = 1658,545 kNm 
φMn  = 0,90 x 1658,545 kNm 
 = 1493 kNm 
 = 1493 kNm > Mu = 461,1 kNm  OK 
Maka penampang telah memenuhi kekuatan lentur yang terjadi 
sesudah penampang komposit. 
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Menghitung momen inersia penampang 
 
 
- Menentukan nilai n 
Es = 200000 MPa 
Ec = 25743 MPa 
n = 
  
  
 
 = 7,7   
- Luas konversi terhadap baja 
btr =  
    
n
 
 = 
   
   
 
 = 15,4 cm  
- Luas total (Atr) 
Atr = btr x d3 
 = 15,4 x 20 = 308,9 cm2 
- tb1 = ½ x d3 
 = ½ x 200 = 100 mm 
- tb2 = d3 + (1/2 x d) 
 = 200 + (1/2 x 500) = 450 mm 
d
d3
h
tb1 = 12tb
tb2 = tb + 12d
d1
d2
yn
btr
b
Gambar 5.6 Gelagar Komposit 
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- Mencari garis netral 
 
Tabel 5.2 Garis Netral Penampang Komposit 
  
An Jarak serat atas ke titik 
berat benda (tb1, tb2) 
An x yn 
Beton 30891,5 100 3089155,22 
Baja 10691 450 4810950 
Jumlah 41582,6 - 7900105,22 
 
- Yn = 
  n  n
  n 
 
 = 
          
       
 = 190 mm 
- d1 = Yn - (½ x d3) 
 = 190 + (1/2 x 200) = 89,9 mm 
- d2 = tb2 - Yn 
 = 450 – 190 = 260 mm 
- Momen inersia penampang 
 
Tabel 5.3 Momen Inersia Penampang 
  
An d Io Io + A d2 
Beton 30891,55 89,99 2083333333 2333477394 
Baja 10691 260 451823560 1174612664 
 
I total = 2333477394 mm4 + 1174612664 mm4 
 = 3508090058 mm4 
 
5.1.7. Perhitungan Shear Connector 
Untuk jarak perhitungan shear connector (RSNI T-03-2005 
(8.6)) tidak boleh melebihi nilai sebagai berikut: 
Sumber: Analisa Perhitungan 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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- 600 mm 
- 2 x tebal lantai 
- 4 x tinggi shear connector 
Untuk diameter shear connector tidak boleh melebihi : 
- 1,5 x tebal plat flens bila plat memikul tegangan tarik 
- 2 x tebal plat flens bila tidak terdapat tegangan tarik 
Digunakan shear connector jenis paku / stud (ARCFIX Stud 
Welding) dengan data sebagai berikut: 
- Diameter = 22 mm 
- Tinggi = 125 mm 
- Asc = 380,1 mm2 
- fc’ = 30 MPa 
- Ec = 25743 MPa 
Kapasitas nominal 1 stud 
Qn = 0,5 x Asc (fc’ x Ec)0,5 
 = 0,5 x Asc (fc’ x Ec)0,5 
 = 167030,2 N 
Vls = 0,55 x 2 x 167030,2 N 
 = 183733 N 
Gaya geser yang bekerja: 
V = 263,25 kN 
Gaya geser persatuan panjang : 
VL = 
          
  
 
 = 
                 
      
 
 = 2086 N 
VL < ØVls 
2086 < 0,75 x 183733 
2086 < 137800 OK 
 
 
Jumlah shear connector : 
Vh = As x fy 
 = 1069100 mm2 x 410 MPa 
 = 4383310N 
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N = 
  
 n
 
 =
       
        
 
 = 26 buah 
Jadi jumlah shear connector yang dibutuhkan sepanjang gelagar 
memanjang adalah 2 x n = 52 buah 
Jarak antar konektor yang digunakan  
S = 
   
  
 = 23cm 
 
5.2. Perencanaan Gelagar Memanjang Bentang 4 m 
 
 
Untuk Perencanaan gelagar memanjang dipilih profil WF 
dengan dimensi : 400 x 200 x 6 x 12 
 Data-data profil : 
A = 55.8 cm2 ; Ix = 20728.9 cm4 
b = 200 mm ; Iy = 1600,7 cm4 
d = 400 mm ; ix = 17.1 cm 
tf = 12 mm ; iy = 4,75 cm 
tw = 6 mm ; Sx = 1036,5 cm3 
g = 55.8 kg/m ; Sy = 160,1 cm3 
Zx = 1143 cm3 ; Zy = 243 cm3 
h = 344 mm  
 
4m 
Gambar 5.7 Detail Perencanaan Gelagar 
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5.2.1. Pembebanan 
a. Beban mati 
- Pelat (beton) = BJbeton  x b1x tpelat 
 = 25 kN/m3 x 1,5m x 0,2 m 
 = 7,5 kN/m 
- Aspal = BJaspal  x b1x taspal 
 = 22 kN/m3 x 1,5m x 0,07 m 
 = 2,31 kN/m 
- Bekisting = 0,5 kN/m2 x b1 
 = 0,5 kN/m2 x 1,5m  
 = 0,8 kN/m 
- Berat profil = 0,6 kN/m 
 
 
 
  
b. Beban hidup 
 
 
 
 
- BTR 
BTR =  Untuk L > 30 m 
q =  9.0 (0.5 + 15/L) kPa 
q =  9.0 (0.5 + 15/210) kPa 
q =  5,14 kPa 
q =  5,14 kN/m2 
qBTR = q x b1 
 = 5,14 kN/m2 x 1,5 m 
 = 7,71 kN/m 
 
4 
Gambar 5.8 Pembebanan Pada Beban Mati 
Gambar 5.9 Pembebanan BTR dan BGT  
4 
BGT 
BTR 
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- BGT 
DLA = 30 % untuk L > 90 m 
PBGT = 49 kN/m 
P  =  PBGT (1 + DLA) x b1 
 = 49 kN/m (1 + 0,3) x 1,5m 
 = 95,55 kN 
 
- Truk (T)  
 
 
 
 
 
 
DLA =0,3 
T = 112,5 kN (R-SNI T-02-2005) 
Menurut R-SNI T-02-2005 Pasal 6.4.1 tentang besarnya 
beban truk “T”  di tentukan: 
Tu = T x ( 1 + DLA ) 
 = 112,5 kN x  ( 1 + 0,3 ) 
 = 146,25 kN  
 
Rekapitulasi pembebanan 
 
Tabel 5.4Rekapitulasi Pembebanan Gelagar Memanjang 
Jenis Beban Nilai LF Total 
    Beban Mati (DL)       
    Beban Pelat beton 7,50 kN/m 1,3 9,75 kN/m 
    Beban Aspal 2,31 kN/m 1,3 3,00 kN/m 
    Beban Bekisting 0,75 kN/m 1,4 1,05 kN/m 
    Beban sendiri profil 0,56 kN/m 1,1 0,61 kN/m 
   Beban Hidup (DL)       
    Beban BTR 7,71 kN/m 1,8 13,9 kN/m 
4 
Gambar 5.10 Pembebanan Truk 
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5.2.2. Perhitungan Momen 
a. Akibat beban mati 
QTotal = 9,75 kN/m+3 kN/m+1,05 kN/m+0,61 kN/m 
 = 14,4 kN/m 
MDL =
22 )4(kN/m4,14
8
1
8
1
mQtotal  
  
 =28,83 kNm 
 
b. Akibat beban hidup 
- Akibat BTR dan BGT 
ML  =   Pq
4
1
8
1 2  
 = 499,171
4
1
49,13
8
1 2    
 = 199,8 kNm 
- Akibat Truk 
MT = 3,26343,263
4
1
4
1
 mP  kNm 
Karena  ML  <  MT, maka dipakai momen akibat beban Truk yaitu 
sebesar MT = 394,88 kNm 
Momen Total = MDL + MT 
 = 28,83 kNm + 263,3 kNm 
 = 292,08 kNm 
5.2.3. Kontrol Kekuatan Lentur 
 Tekuk lokal (RSNI T-03-2005 ps.7.2) 
- Sayap  
33,8
122
200
2

xtf
bf
  
    Beban BGT  95,55 kN 1,8 171,99 kN 
    Beban Truk 146,25 kN 1,8 263,3 kN 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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4,8
410
170170

fy
p  
07,20
70410
370370





frfy
r  
 ≤ p → Penampang kompak 
- Badan 
33,57
6
344

tw
h
   
97,82
410
16801680

fy
p  
94,125
410
25502550

fy
r  
 ≤ p → Penampang kompak 
Karena   <    (penampang kompak) maka kuat lentur nominal 
penampang adalah Mn = Mp = Zx fy 
Mp  = Mn =Zx x fy = 1143000  x 410  
 = 468630000 Nmm = 468,63 kNm  
 
 Tekuk lateral (RSNI T-03-2005 ps.7.3) 
Dipasang shear connector praktis sejarak 150 cm sebagai 
pengaku arah lateral 
L = 1500 mm  
Lp = 
fy
E
i y76,1  
 mm4,1846
410
102
5,4776,1
5


  
L ≤ Lp→ Bentang pendek 
Mp  = Mn =Zx x fy = 1143000  x 410  
 = 468630000 Nmm = 468,63 kNm  
Kapasitas momen : 
φMn = 0,90 x 468,63 kNm 
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 = 422 kNm  >  Mu = 292,1 kNm 
 
5.2.4. Kontrol Lendutan 
Menurut RSNI T-03-2005 ps.4.7.2 menyatakan lendutan 
maksimum gelagar diatas dua tumpuan adalah L/800. 
 ijin =  400/800  =  0,5 cm 
 
a. Lendutan akibat beban hidup (BTR + BGT) 
)kel(udl 
  = 
x
L
IE
λq
384
5
4
   +  
x
1
IE
P
48
1
3

   
 =
20729102
)400(71,7
384
5
6
4


 + 
20729102
00)4(9555
48
1
6
3


  
 = 0,37 cm 
b. Lendutan akibat beban tuk 
)T(
  =  
xIE
λ
T
P
48
1
3
  
 =  
20729102
)400(14625
48
1
6
3


   =  0,47 cm 
Dipakai beban dari lendutan yang lebih besar yaitu 
akibat beban Truk = 0,47 cm 
)T(
   ≤   ijin  
0,47   ≤   0,5 ....  OK 
 
5.2.5. Kontrol Geser 
Gaya geser maksimum terjadi apabila beban hidup berada 
dekat dengan perletakan. 
a. Untuk beban hidup ( BTR + BGT ) : 
Va max  =    





 λ
2
1
Q1P L    
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 =   





 4
2
1
89,131171,99  
 =  199,8 kN 
b. Untuk beban T : 
Va max =  T x ( 1 + DLA ) x 1 x LF 
 =  112,5 x ( 1 + 0,3 ) x 1 x 1,8   
 =  263,25 kN 
 
c. Untuk beban Qd : 
Va max = 





λx
2
1
xQd  
 = 





4x
2
1
x14,4  
 = 28,83 kN 
Jadi Va yang digunakan adalah Va akibat beban truk 
sebesar 263,25 kN. Maka kuat geser sebagai berikut 
(RSNI T-03-2005 ps.7.8) : 
Luas penampang badan 
3,57
6
344

tw
h
 
Kn = 5+ 79,19
)/(
5
2

ha
08,108
410
10279,19
10,110,1
5



fy
KnxE  
fy
EKn
tw
h 
 10,1 , maka kuat geser : 
φVn =  φ x 0.6 x fy x Aw 
 =  0,9 x 0,6 x 4100 x (40 x 0,6) 
 =  531,36 kN 
 =  531,36 kN ≥  263,25 kN  
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5.2.6. Kontrol Kekuatan Lentur (Sesudah Komposit) 
Menurut SNI T-03-2005 ps. 8.2.1 lebar efektif pelat beton 
diambil nilai terkecil dari: 
- 1/5 bentang gelagar 
- Jarak antar gelagar 
Dimana: 
L  = 4000 mm (panjang bentang) 
  = 1,2 m (jarak antar gelagar memanjang) 
mmb
mm
L
b
eff
eff
1500
800
5
4000
5



 
diambil yang terkecil, beff = 800 mm 
 
- Kontrol kriteria penampang : 
 57
6
344

tw
h
 
 97,82
410
16801680

fy
 
fytw
h 1680
  penampang kompak 
tp 
bp 
Gambar 5.11 Distribusi Gaya Pada Penampang 
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- Menentukan garis netral : 
Ac = beff x tb = 800 x 200 = 160000 mm2 
C1 = As x fy = 7106 x 410 = 2913460N 
C2 = 0.85 f’c x Ac = 0.85 x 30 x 160000 = 4080000N 
Sehingga nilai c diambil yang terkecil yaitu C1=2913460 N 
a  =
8003085,0
N 2913460
'85,0 

 effbcf
c   = 142 mm 
karena a  t  maka sumbu netral berada pada plat beton. 
- Kapasitas momen  : 
d1 = t – a/2  = 200 - 142/2 = 128,59 mm 
d2 = 0 mm (Profil baja tidak mengalami tekan) 
d3 = d/2 = 400/2 = 200 cm 
py = As x fy = 7106 x 410 = 2913460N 
Mn  = C ( d1 + d2 ) + py ( d3 – d2 ) 
   = 2913460N (128,59 + 0) + 2913460N (200 - 0) 
 = 957338677,17 Nmm 
 = 957,34 kNm 
φMn  = 0,90 x 957,34 kNm 
 = 862 kNm 
 = 862 kNm > Mu = 292,1 kNm  OK 
Maka penampang telah memenuhi kekuatan lentur yang terjadi 
sesudah penampang komposit. 
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Menghitung momen inersia penampang 
 
 
- Menentukan nilai n 
Es = 200000 MPa 
Ec = 25743 MPa 
n = 
  
  
 
 = 7,7   
- Luas konversi terhadap baja 
btr =  
    
n
 
 = 
   
   
 
 = 10,3 cm  
- Luas total (Atr) 
Atr = btr x d3 
 = 10,3 x 20 = 205,94 cm2 
- tb1 = ½ x d3 
 = ½ x 200 = 100 mm 
- tb2 = d3 + (1/2 x d) 
 = 200 + (1/2 x 400) = 400 mm 
d
d3
h
tb1 = 12tb
tb2 = tb + 12d
d1
d2
yn
btr
b
Gambar 5.12 Gelagar Komposit 
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- Mencari garis netral 
 
Tabel 5.5 Garis Netral Penampang Komposit 
  
An Jarak serat atas ke titik 
berat benda (tb1, tb2) 
An x yn 
Beton 20594,37 100 2059436,82 
Baja 7106 400 2842400 
Jumlah 27700,4 - 4901836,82 
 
- Yn = 
  n  n
  n 
 
 = 
          
       
 =177 mm 
- d1 = Yn - (½ x d3) 
 = 177 + (1/2 x 200) = 76,96 mm 
- d2 = tb2 - Yn 
 = 400 – 177 = 223 mm 
- Momen inersia penampang 
 
Tabel 5.6 Momen Inersia Penampang 
  
An d Io Io + A d2 
Beton 20594,37 76,96 1066666667 1188641520 
Baja 7106 223 207289000 560792383 
 
I total = 1188641520 mm4 + 560792383 mm4 
 = 1749433904 mm4 
 
Sumber: Analisa Perhitungan 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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5.2.7. Perhitungan Shear Connector 
Untuk jarak perhitungan shear connector (RSNI T-03-2005 
(8.6)) tidak boleh melebihi nilai sebagai berikut: 
- 600 mm 
- 2 x tebal lantai 
- 4 x tinggi shear connector 
Untuk diameter shear connector tidak boleh melebihi : 
- 1,5 x tebal plat flens bila plat memikul tegangan tarik 
- 2 x tebal plat flens bila tidak terdapat tegangan tarik 
Digunakan shear connector jenis paku / stud (ARCFIX Stud 
Welding) dengan data sebagai berikut: 
- Diameter = 22 mm 
- Tinggi = 125 mm 
- Asc = 380,1 mm2 
- fc’ = 30 MPa 
- Ec = 25743 MPa 
Kapasitas nominal 1 stud 
Qn = 0,5 x Asc (fc’ x Ec)0,5 
 = 0,5 x Asc (fc’ x Ec)0,5 
 = 167030,2 N 
Vls = 0,55 x 2 x 167030,2 N 
 = 183733 N 
Gaya geser yang bekerja: 
V = 263,3 kN 
Gaya geser persatuan panjang : 
VL = 
          
  
 
 = 
                    
        
 
 = 2385 N 
VL < ØVls 
2385 < 0,75 x 183733 
2385 < 137800  OK 
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Jumlah shear connector : 
Vh = As x fy 
 = 7106 mm2 x 410 MPa 
 = 2913460N 
N = 
  
 n
 
 =
       
        
 
 = 17 buah 
Jadi jumlah shear connector yang dibutuhkan sepanjang gelagar 
memanjang adalah 2 x n = 35 buah 
Jarak antar konektor yang digunakan  
S = 
   
  
 = 23cm
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5.3. Perencanaan Gelagar Melintang 
Untuk Perencanaan gelagar memanjang dipilih profil WF 
dengan dimensi : 1000 x 450 x 16 x 38 
 Data-data profil : 
A = 492,34 cm2 ; Ix = 896851 cm4 
b = 450 mm ; Iy = 57749 cm4 
d = 1000 mm ; ix = 42,7 cm 
tf = 38 mm ; iy = 10,83 cm 
tw = 16 mm ; Sx = 17937 cm3 
g = 386 kg/m ; Sy = 2566 cm3 
Zx = 19865 cm3 ; Zy = 3907 cm3 
h = 864 mm  
 
5.3.1. Pembebanan 
a. Beban Mati 
Sebelum komposit 
 
 
- Pelat (beton) = BJbeton  x λ x tpelat 
 = 25 kN/m3 x 6m x 0,2 m 
 = 30 kN/m 
- Balok memanjang = W x λ / b1 
 = 0,77 kN/m x 6 m / 1,5 m 
 = 3,1 kN/m 
- Berat bekisting = 0,5 kN/m2 x λ  
 = 0,5 kN/m2 x 6 m  
 = 3 kN/m 
- Berat profil = 3,86 kN/m  
 
Gambar 5.13 Pembebanan Gelagar Melintang 
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Sesudah komposit  
 
 
- Berat aspal = BJaspal  x λ x taspal 
 = 22 kN/m3 x 6m x 0,07 m 
 = 15,84 kN/m 
- Berat kerb = BJbeton  x λ x tkerb 
 = 25 kN/m3 x 6m x 0,2 m 
 = 30 kN/m 
b. Beban Hidup 
- BTR 
BTR  =  Untuk L > 30 m 
q =  9.0 (0.5 + 15/L) kPa 
q =  9.0 (0.5 + 15/210) kPa 
q =  5,14 kPa 
q =  5,14 kN/m2 
qBTR = q x λ 
 = 5,14 kN/m2 x 6 m 
 = 30,86 kN/m 
- BGT 
DLA = 30 % untuk L > 90 m 
PBGT = 49 kN/m 
P  =  PBGT (1 + DLA)  
 = 49 kN/m (1 + 0,3)  
 = 63,7 kN/m 
- Truk 
DLA =0,3 
T = 112,5 kN (R-SNI T-02-2005) 
Menurut R-SNI T-02-2005 Pasal 6.4.1 tentang besarnya 
beban truk “T”  di tentukan: 
Gambar 5.14 Pembebanan Gelagar Melintang 
1,5 m 1,5 m 
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Tu = T x ( 1 + DLA ) 
 = 112,5 kN x  ( 1 + 0,3 ) 
 = 146,25 kN 
  
Rekapitulasi pembebanan 
Tabel 5.7 Rekapitulasi Pembebanan Gelagar Melintang 
Jenis Beban Nilai LF Total  
Beban Mati (Sebelum 
komposit)       
Balok memanjang 3,1 kN/m 1.1 3,41 kN/m 
Beban profil 3,86 kN/m 1.1 4,25 kN/m 
Beban plat 30 kN/m 1.3 39 kN/m 
Beban bekisting 3 kN/m 1.4 4,2 kN/m 
Beban Mati (Setelah 
komposit)       
Beban aspal 9.24 kN/m 1.3 12.01 kN/m 
Beban kerb 30 kN/m 1.3 39 kN/m 
Beban Hidup       
BTR 30.86 kN/m 1.8 55.54 kN/m 
BGT 63.7 kN/m 1.8 114.66 kN/m 
Truk 146.25 kN 1.8 263.25 kN 
 
5.3.2. Perhitungan Momen 
a. Beban Mati 
Sebelum komposit 
QTotal = 3,41 kN/m+4,25 kN/m+39 kN/m+4,2 kN/m 
= 50,86 kN/m 
MQ1 = 1/8 x QD1 x B
2 
= 1/8 x 50,86 kN/m x (13,5 m)
2 
= 1158,7 kNm 
VQ1 = 1/2 x QD1 x B
 
 = 1/2 x 50,86 kN/m x 13,5m 
= 343,31 kN 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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Setelah komposit 
∑MB  = 0 
Va . 13,5 m = (39 kN/m.1,5m).12,8m +  (12 kN/m . 10,5m) 
.6,8m + (39 kN/m .1,5 m).0,8m 
Va . 13,5 m = 1653,26 kNm 
Va = 122,46 kN  
MQ2 = (122,46. 6,8m) - (39 kN/m. 1,5m. 6m) - (12 
kN/m. 5,3 m. 2,6m) 
 = 316,23 kNm  
b. Beban Hidup 
- BTR + BGT 
 
 
 
 
 
 
Beban “D”  = Beban BTR + Beban BGT 
= 55,54 kN/m+114,66 kN/m 
= 170,20 kN/m 
q1 = 100% x D=100% x170,20 kN/m = 170,2 kN/m 
q2 = 50%   x D= 50% x170,20 kN/m = 85,10 kN/m 
 
Va  = Vb 
 = ((q1 x 5,5 m) + (q2 x 5 m))/2 
 = ((170,2 x 5,5 m) + (85,10 x 5 m))/2 
 = 680,8 kN 
 
Mmax = (680,8 kN.5,25m) - (85,10 kN/m.2,5m.4m) -  (170,2 
kN/m. 2,75 m.1,4m) 
 = 2056 kNm 
 
 
 
Gambar 5.15 Pembebanan Akibat BTR dan BGT 
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- Beban truk “T” 
Kondisi 1 
 
 
∑MB = 0 
Va . 13,5 m = Tu(5,9m + 7,65m) 
Va . 13,5 m = 263,3 kN x 13.55 m 
Va = 263,25 kN 
Mmax = (Va . 6,78m) – (Tu . 0,87m) 
  = (263,25 kN.6,78 m) - (263,3kN.0,87m) 
Mmax = 1546,6 kNm 
Kondisi 2 
 
 
 
 
 
∑MB = 0 
Va . 13,5 m = Tu(9m + 7,3m + 6,3m + 4,5m) 
Va . 13,5 m = 263,3 kN x 27,1 m 
Va = 526,50 kN 
Mmax = (Va . 6,7m) - Tu(2,25m + 0,5m) 
  =(526,50kN . 6,7 m) - (263,3kN . 2,75m) 
Mmax = 2829,9 kNm (menentukan) 
Mtotal = 1158,7 kNm +317 kNm +2829,9 kNm  
  = 4304,83 kNm 
 
Gambar 5.16 Pembebanan Akibat Truk (Kondisi 1) 
Gambar 5.17 Pembebanan Akibat Truk (Kondisi 2) 
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5.3.3. Kontrol Kekuatan Lentur 
 Tekuk lokal (RSNI T-03-2005 ps.7.2) 
- Sayap  
6
382
450
2

xtf
bf
  
4,8
410
170170

fy
p  
07,20
70410
370370





frfy
r  
 ≤ p → Penampang kompak 
- Badan 
54
16
864

tw
h
   
97,82
410
16801680

fy
p  
94,125
410
25502550

fy
r  
 ≤ p → Penampang kompak 
Karena   <    (penampang kompak) maka kuat lentur nominal 
penampang adalah Mn = Mp = Zx fy 
Mp  = Mn =Zx x fy = 19865000 mm x 410  
  = 8144650000 Nmm = 8144,65 kNm  
 
 Tekuk lateral (RSNI T-03-2005 ps.7.3) 
L = 1500 mm  
Lp = 
fy
E
i y76,1  
 mm6,4112
410
102
8,10576,1
5


  
L ≤ Lp→ Bentang pendek 
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Mp  = Mn =Zx x fy = 19865000 mm x 410  
  = 8144650000 Nmm = 8144,65 kNm 
Kapasitas momen : 
φMn = 0,90 x 8144,65 kNm 
 = 7330 kNm  >  Mu = 4304,8 kNm 
 
5.3.4. Kontrol Lendutan 
Menurut RSNI T-03-2005 ps.4.7.2 menyatakan lendutan 
maksimum gelagar diatas dua tumpuan adalah L/800. 
 ijin =  1350/800  =  1,69 cm 
a. Lendutan akibat beban hidup (BTR + BGT) 
)kel(udl 
  = 
x
L
IE
λq
384
5
4
    
 =
896851102
)1350(7,63
384
5
6
4


   
 = 1,54 cm 
b. Lendutan akibat beban tuk 
)T(
  =  
xIE
λ
T
P
48
1
3
  
 =  
896851102
)1350(14625
48
1
6
3


   =  0,42 cm 
Dipakai beban dari lendutan yang lebih besar yaitu akibat beban 
BTR+BGT = 1,54 cm 
)T(
   ≤   ijin  
1,54   ≤   1,69 ....  OK 
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5.3.5. Kontrol Geser 
a. Gaya geser sebelum komposit : 
 
 
VaD1 = 0,5 x QD1 x B 
 = 0,5 x 50,86 kN/m x 13,5 m 
 = 343,3 kN  
 
b. Gaya geser setelah komposit : 
 
 
 
∑MB  = 0 
Va . 13,5 m = (39 kN/m.1,5 m).12,8 m + (12 kN/m.10,5m).6,8 
m + (39 kN/m.1,5 m).0,8 m 
Va . 13,5 m = 1653,3 kN.m 
Va = 122,46 kN  
 
c. Gaya geser akibat BTR+BGT tidak simetris : 
 
 
52,02 kN/m 
Gambar 5.18 Beban Merata Geser Sebelum Komposit 
Gambar 5.19 Beban Merata Geser Setelah Komposit 
Gambar 5.20 Gaya Geser Akibat BTR+BGT Tak Simetris 
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“D” BTR 100%  = 55,54 kN/m 
BTR 50%  = 27,77 kN/m 
BGT 100% = 114,66 kN/m 
BGT 50 % = 57,33 kN/m 
- Untuk BTR 
∑MB  = 0 
VA . 13,5 m = (55,54 kN/m . 5,5m) . 9,25m + (27,77 kN/m . 
5m) . 4m 
VA = 250,46 kN 
∑MA  = 0 
VB . 13,5 m = (55,54 kN/m . 5,5m) . 4,25m + (27,77 kN/m . 
5m) . 9,5m 
VB = 193,89 kN 
 
- Untuk BGT 
∑MB  = 0 
VA . 13,5 m = (114,66 kN/m . 5,5m) . 9,25m + (57,33 kN/m 
. 5m) . 4m 
VA = 517,03 kN 
∑MA  = 0 
VB . 13,5 m = (114,66 kN/m . 5,5m) . 4,25m + (57,33 kN/m 
. 5m) . 9,5m 
VB = 400,25 kN 
 
Maka Vu = VaD1 + Va(BTR) + Va (BGT) 
 = 343,3kN+250,46kN+517,03 kN 
Vu = 1110,8 kN 
 
Jadi Vu yang digunakan sebesar 1110,8 kN. Maka kuat geser 
sebagai berikut (RSNI T-03-2005 ps.7.8) : 
Luas penampang badan 
54
16
864

tw
h
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Kn = 5+ 43,23
)/(
5
2

ha
60,117
410
10243,23
10,110,1
5



fy
KnxE  
fy
EKn
tw
h 
 10,1 , maka kuat geser : 
φVn =  φ x 0.6 x fy x Aw 
 =  0,9 x 0,6 x 4100 x (100 x 1,6) 
 =  3542,40   kN 
 =  3542,40   kN ≥  1110,8 kN 
 
5.3.6. Kontrol Kekuatan Lentur (Sesudah Komposit) 
Menurut SNI T-03-2005 ps. 8.2.1 lebar efektif pelat beton 
diambil nilai terkecil dari: 
- 1/5 bentang gelagar 
- Jarak antar gelagar 
Dimana: 
L  = 1350 mm (panjang bentang) 
  = 6 m (jarak antar gelagar melintang) 
mmb
mm
L
b
eff
eff
6000
3375
5
1350
5



 
diambil yang terkecil, beff = 3375 mm 
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- Kontrol kriteria penampang : 
 54
16
864

tw
h
 
 97,82
410
16801680

fy
 
fytw
h 1680
  penampang kompak 
- Menentukan garis netral : 
Ac = beff x tb = 3375 x 200 = 675000 mm2 
C1 = As x fy = 51634 x 410 = 21169940N 
C2 = 0.85 f’c x Ac = 0.85 x 30 x 675000 = 17212500N 
Sehingga nilai cdiambil yang terkecil yaitu C2=17212500 N 
a  =
33753085,0
N 17212500
'85,0 

 effbcf
c   = 200 mm 
karena a  t  maka sumbu netral berada pada plat beton. 
 
- Kapasitas momen  : 
d1 = t – a/2  = 200 - 200/2 = 100 mm 
d2 = 0 mm (Profil baja tidak mengalami tekan) 
d3 = d/2 = 1000/2 = 500 cm 
py = As x fy = 49234 x 410 = 20185940N 
tp 
bp 
Gambar 5.21 Distribusi Gaya Pada Penampang 
123 
 
 
 
Mn  = C ( d1 + d2 ) + py ( d3 – d2 ) 
   = 17212500N (100 + 0) + 20185940N (500 - 0) 
 = 11814220000 Nmm 
 = 11814,22 kNm 
φMn  = 0,90 x 11814,22 kNm 
 = 10633 kNm 
 = 10633 kNm > Mu = 4304,8 kNm  OK 
Maka penampang telah memenuhi kekuatan lentur yang terjadi 
sesudah penampang komposit. 
 
Menghitung momen inersia penampang 
 
 
- Menentukan nilai n 
Es = 200000 MPa 
Ec = 25743 MPa 
n = 
  
  
 
 = 7,7   
- Luas konversi terhadap baja 
btr =  
    
n
 
d
d3
h
tb1 = 12tb
tb2 = tb + 12d
d1
d2
yn
btr
b
Gambar 5.22 Gelagar Komposit 
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 = 
     
   
 
 = 43,4 cm  
- Luas total (Atr) 
Atr = btr x d3 
 = 43,3 x 20 = 868,82 cm2 
- tb1 = ½ x d3 
 = ½ x 200 = 100 mm 
- tb2 = d3 + (1/2 x d) 
 = 200 + (1/2 x 1000) = 700 mm 
- Mencari garis netral 
 
Tabel 5.8 Garis Netral Penampang Komposit 
  
An Jarak serat atas ke titik 
berat benda (tb1, tb2) 
An x yn 
Beton 86882.49 100 8688249.068 
Baja 49234 700 34463800 
Jumlah 136116,5 - 43152049,07 
 
- Yn = 
  n  n
  n 
 
 = 
           
        
 = 317 mm 
- d1 = Yn - (½ x d3) 
 = 317 + (1/2 x 200) = 217,02 mm 
- d2 = tb2 - Yn 
 = 700 – 317 = 383 mm 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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- Momen inersia penampang 
 
Tabel 5.9 Momen Inersia Penampang 
  
An d Io Io + A d2 
Beton 86882.49 217,02 37500000000 41592074374 
Baja 49234 383 8968510000 16189731385 
 
I total = 41592074374 mm4 + 16189731385 mm4 
 = 57781805758 mm4 
5.3.7. Perhitungan Shear Connector 
Untuk jarak perhitungan shear connector (RSNI T-03-2005 
(8.6)) tidak boleh melebihi nilai sebagai berikut: 
- 600 mm 
- 2 x tebal lantai 
- 4 x tinggi shear connector 
Untuk diameter shear connector tidak boleh melebihi : 
- 1,5 x tebal plat flens bila plat memikul tegangan tarik 
- 2 x tebal plat flens bila tidak terdapat tegangan tarik 
Digunakan shear connector jenis paku / stud (ARCFIX Stud 
Welding) dengan data sebagai berikut: 
- Diameter = 22 mm 
- Tinggi = 125 mm 
- Asc = 380,1 mm2 
- fc’ = 30 MPa 
- Ec = 25743 MPa 
Kapasitas nominal 1 stud 
Qn = 0,5 x Asc (fc’ x Ec)0,5 
 = 0,5 x Asc (fc’ x Ec)0,5 
 = 167030,2 N 
Vls = 0,55 x 2 x 167030,2 N 
 = 183733 N 
Gaya geser yang bekerja: 
Sumber: Analisa Perhitungan 
126 
 
 
 
V = 1110,8 kN 
Gaya geser persatuan panjang : 
VL = 
          
  
 
 = 
                        
         
 
 = 3624,8 N 
VL < ØVls 
3624,8 < 0,75 x 183733 
3624,8 < 137800 OK 
 
Jumlah shear connector : 
Vh = As x fy 
 = 49234 mm2 x 410 MPa 
 = 20185940N 
N = 
  
 n
 
 =
        
        
 
 = 121 buah 
Jadi jumlah shear connector yang dibutuhkan sepanjang gelagar 
melintang adalah 2 x n = 242 buah 
Jarak antar konektor yang digunakan  
S = 
    
   
 = 11cm
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Gambar 5.23 Profil Shear Connector 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB VI 
KONSTRUKSI PEMIKUL UTAMA 
 
6.1. Umum 
 Konstruksi pemikul utama merupakan bagian terakhir dari 
kostruksi bagian atas jembatan yang menerima seluruh beban 
yang ada pada lantai kendaraan kemudian diteruskan ke 
tumpuan. 
 Pendekatan pertama bentuk geometrik busur sebagai 
persamaan parabola. Menurut buku Ir. H. J. Struyk, Prof. Ir. K. 
H. C.W. Van Der Veen, dan Soemargono.1990. Jembatan, 
direncanakan: 
1. f = 1/6 L sampai dengan 1/8 L 
f = 1/6 210 m sampai dengan 1/8 210 m 
f = 35 m sampai dengan 26 m 
direncanakan f = 35 m 
 
2. h = 1/25 L sampai dengan 1/45 L 
h = 1/25 210 m sampai dengan 1/45 210 m 
h = 8 m sampai dengan 4,7 m 
direncanakan h = 6 m 
 
6.2. Pembebanan 
Beban yang di masukkan ke SAP untuk merencanakan 
konstruksi pemikul utama  
1. Beban Mati 
1. Berat profil-profil itu sendiri, (dimodelkan dalam SAP) 
2. Pelat (beton) = BJbeton  x b1x tpelat 
 = 2500 Kg/m3 x 1,5m x 0,2 m = 750 kg/m 
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3. Aspal = BJaspal  x b1x taspal 
 = 2200 Kg/m3 x 1,5m x 0,07 m = 231kg/m 
  
Gambar 6.1 Hasil Input Beban Pelat 
Gambar 6.2 Hasil Input Beban Aspal 
131 
 
 
 
4. Hujan = γair x b1  x taspal 
 = 980 Kg/m3 x 1,5m x 0,07 m = 102.9 kg/m 
 
 
5. Pejalan kaki = RSNI T-02-2005 Pasal 6.9 
 = (5kN/m2 x  1,5m )/2 = 3,75 kN/m 
 
Gambar 6.3 Hasil Input Beban Hujan 
Gambar 6.4 Hasil Input Beban Pejalan Kaki 
132 
 
 
 
6. Beban kerb = RSNI T-02-2005 Pasal 12.1  
 = 15 kN/m 
 
 
7. Beban sandaran = RSNI T-02-2005 Pasal 12.5  
 = 0,75 kN/m 
 
Gambar 6.5 Hasil Input Beban Pejalan Kaki 
Gambar 6.6 Hasil Input Beban Sandaran 
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8. Beban trotoar = (BJbeton  x b1x ttrotoar)/2 
 = (2500 Kg/m3 x 1,5m x 0,2 m)/2 
 = 375 kg/m 
 
 
2. Beban Hidup 
1. Beban truk  
Menurut SNI T-02-2005 ps. 6.4.1 tentang besarnya beban 
truk “T”, beban T ditentukan sebesar 112,5 kN. 
Untuk roda tengah dan belakang 112,5 kN= 11250 kg 
Untuk roda depan 25 kN= 2500 kg 
2. Beban lajur “D” 
BTR  =  Untuk L > 30 m 
q =  9.0 (0.5 + 15/L) kPa 
q =  9.0 (0.5 + 15/210) kPa 
q =  5,14 kPa 
q =  5,14 kN/m2 
 
BGT  = 49 kN/m x (1+DLA) 
 = 49 kN/m x (1+0,3) 
 = 63,7 kN/m 
Gambar 6.7 Hasil Input Beban Trotoar 
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Gambar 6.8 Hasil Input Beban BTR (tipe A) 
Gambar 6.9 Hasil Input Beban BTR (tipe B) 
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Gambar 6.10 hasil Input Beban BTR (tipe C) 
Gambar 6.11 Hasil Input Beban BGT 
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3. Beban rem 
L= 210 m  490 kN = 49000 kg (RSNI T-02-2005) 
 
 
 
 
 
Gambar 6.13 Gaya Rem Per Lajur 2,75 m 
Gambar 6.12 Hasil Input Beban Rem 
Sumber: RSNI T-02-2005 Gambar 9 
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4. Beban Angin 
Menurut SNI T 02-2005 Pasal 7.6 gaya nominal ultimate 
pada bangunan atas: 
TEW = 0,0006 x Cw x (Vw)2 x Ab 
Dimana: 
Cw  = Koefisien seret (SNI T 02-2005 tabel 27)  
  = 1,2 (bangunan atas rangka) 
Vw = Kecepatan angin rencana = 35 m/s. (<5 km dari 
pantai) 
Ab =Luas ekivalen bagian samping jembatan (m2) 
Sedangkan gaya nominal ultimate pada kendaraan 
sepanjang jembatan (bekerja pada lantai kendaraan) 
hanya dipikul oleh ikatan angin bawah 
TEW = 0,0012 x Cw x (Vw)2 x Ab 
 
 
 
Gambar 6.14 Beban Angin Pada konstruksi Busur 
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 Beban angin pada konstruksi busur (TEW1)  
TEW1 = 0,0006 x CW x VW
2 x Ab busur 
 = 0,0006 x 1,2 x 352 x (ΔSn x tinggi busur) 
 = 0,0006 x 1,2 x 1225 x (ΔSn x 0,9 m) 
 = 0,79.ΔSn kN 
 Beban angin pada penggantung (TEW2) 
TEW2 = 0,0006 x CW x VW
2 x Ab penggantung 
 = 0,0006 x 1,2 x 352 x (Yn x D penggantung) 
 = 0,0006 x 1,2 x 1225 x (Yn x 0,0953 m) 
 = 0,084.Yn kN 
 Beban hidup kendaraan (TEW3) 
TEW3 = 0,0012 x CW x VW
2 x Ab kendaraan 
 = 0,0012 x 1,2 x 352 x (2,5m x 6m) 
 = 0,0012 x 1,2 x 1225 x (2,5m x 6m) 
 = 26,46 kN 
 Beban hidup kendaraan (TEW4) 
TEW4 = 0,0006 x CW x VW
2 x Ab lantai kendaraan 
 = 0,0006 x 1,2 x 352 x (0,8m x 4m) 
 = 0,0006 x 1,2 x 1225 x (0,8m x 4m) 
 = 2,82 kN 
 Gambar 6.15 Hasil Input Beban Angin 
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Tabel 6.1 Beban Angin Pada Busur dan Batang 
Penggantung 
Titik Yn ΔSn Tew 1 (kN) Tew 2 (kN) P (kN)
1 0.0 2.39 1.90 0.00 1.9
2 2.6 4.75 3.77 0.15 3.9
3 5.1 4.70 3.73 0.29 4.0
4 7.5 4.65 3.69 0.42 4.1
5 9.9 4.59 3.65 0.55 4.2
6 12.1 4.55 3.61 0.68 4.3
7 14.2 4.50 3.57 0.79 4.4
8 16.2 4.45 3.53 0.91 4.4
9 18.1 4.41 3.50 1.01 4.5
10 19.9 4.37 3.47 1.11 4.6
11 21.6 4.33 3.44 1.21 4.6
12 23.2 4.29 3.41 1.30 4.7
13 24.7 4.25 3.38 1.38 4.8
14 26.1 4.22 3.35 1.46 4.8
15 27.4 4.19 3.33 1.53 4.9
16 28.6 5.19 4.12 1.60 5.7
17 30.2 6.18 4.91 1.69 6.6
18 31.5 6.13 4.87 1.77 6.6
19 32.7 6.09 4.83 1.83 6.7
20 33.6 6.05 4.81 1.88 6.7
21 34.3 6.03 4.79 1.92 6.7
22 34.7 6.01 4.77 1.95 6.7
23 35.0 6.00 4.76 1.96 6.7
Sumber: Analisa Perhitungan 
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Tabel 6.2 Beban Angin Pada Batang Tarik 
Titik Yn Tew 2 (kN) Tew 3 (kN) Tew 4 (kN) P (kN)
1 0.0 0.000 26.46 2.82 29.3
2 2.6 0.147 26.46 2.82 29.4
3 5.1 0.287 26.46 2.82 29.6
4 7.5 0.422 26.46 2.82 29.7
5 9.9 0.552 26.46 2.82 29.8
6 12.1 0.676 26.46 2.82 30.0
7 14.2 0.794 26.46 2.82 30.1
8 16.2 0.906 26.46 2.82 30.2
9 18.1 1.013 26.46 2.82 30.3
10 19.9 1.114 26.46 2.82 30.4
11 21.6 1.209 26.46 2.82 30.5
12 23.2 1.299 26.46 2.82 30.6
13 24.7 1.383 26.46 2.82 30.7
14 26.1 1.461 26.46 2.82 30.7
15 27.4 1.533 26.46 2.82 30.8
16 28.6 1.600 26.46 2.82 30.9
17 30.2 1.690 26.46 2.82 31.0
18 31.5 1.767 26.46 2.82 31.0
19 32.7 1.831 26.46 2.82 31.1
20 33.6 1.882 26.46 2.82 31.2
21 34.3 1.920 26.46 2.82 31.2
22 34.7 1.946 26.46 2.82 31.2
23 35.0 1.959 26.46 2.82 31.2
Sumber: Analisa Perhitungan 
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5. Beban Gempa 
Untuk struktur jembatan ini beban gempa direncanakan 
dengan RSNI 2833:201X, dengan metode respon 
spektrum 
0 0 0.00
-1 0 0.00
-2 0 0.00
-3 2 0.50
-4 4 0.25
-5 4 0.29
-6 3 0.33
-7 5 0.20
-8 7 0.14
-9 10 0.10
-10 13 0.08
-11 14 0.07
-12 15 0.07
-13 17 0.06
-14 19 0.05
-15 20 0.05
-16 21 0.05
-17 19 0.05
-18 17 0.06
-19 18 0.06
-20 19 0.05
-21 15 0.07
-22 10 0.10
-23 11 0.10
-24 11 0.09
-25 12 0.08
-26 13 0.08
-27 11 0.10
-28 8 0.13
-29 9 0.12
-30 9 0.11
-31 10 0.11
-32 10 0.10
-33 11 0.10
-34 11 0.09
-35 12 0.09
-36 12 0.08
-37 13 0.08
-38 13 0.08
-39 14 0.07
-40 14 0.07
-41 15 0.07
-42 16 0.06
-43 14 0.07
-44 12 0.08
-45 13 0.08
-46 14 0.07
-47 18 0.06
-48 21 0.05
-49 22 0.05
-50 23 0.04
-51 24 0.04
-52 24 0.04
-53 25 0.04
-54 26
-55 27
-56 28
-57 28
5.03
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Sandy Silty
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay
Embaknment Clayey Gravel
Embaknment Clayey Gravel
Silty Clay Sandy
Sandy Silty
Silty Clay Sandy
Silty Clay Sandy
Silty Clay Sandy
Silty Clay Sandy
Sandy Silty Gravly
Sandy Silty Gravly
Sandy Silty Gravly
Sandy Silty Gravly
Sandy Silty
Sandy Silty
Sandy Silty
t/N
Jumlah
Silty Clay Sandy
Depth (m) Jenis Tanah N rata2 Grafik SPT
Embaknment Clayey Gravel
Embaknment Clayey Gravel
Embaknment Clayey Gravel
End of Pile  1000 mm
-56
-55
-54
-53
-52
-51
-50
-49
-48
-47
-46
-45
-44
-43
-42
-41
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
0 10 20 30
Gambar 6.16 Data Tanah Untuk Menentukan Jenis Tanah 
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Penentuan BGTas situs   
N =  
   
   n
 
 = 
  
    
 
 = 10.5 
Kondisi tanah : Tanah lunak 
 
 
Percepatan batuan dasar pada periode pendek (Ss): 0,75 g 
 
percepatan batuan dasar pada periode 1 detik (S1) : 0,35 g 
Faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada getaran 
perioda pendek (Fa) : 1,1 
 
 
Lokasi Jembatan 
Gambar 6.17 Percepatan Batuan Dasar Pada Periode Pendek (Ss) 
Lokasi Jembatan 
Gambar 6.18 Percepatan Batuan Dasar Pada Periode 1 detik (S1) 
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Faktor amplifikasi terkait percepatan yang mewakili 
getaran perioda 1 detik (Fv) : 2,6 
 
SD1 : Fv x S1 : 2,6 x 0,35 = 0,91 
SDS : Fa x Ss : 1,1 x 0,75  = 0,825 
Ts : SD1/SDS : 0,91/0,825 = 1,1 
T0 : 0,2 x Ts : 0,2 x 1,1 = 0,22 
 
Gambar 6.19 Bentuk Tipikal Respon Spektrum 
Tabel 6.3 Koefisien Situs, Fa 
Tabel 6.4 Koefisien Situs, Fv 
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T T Sa
(detik) (detik) (g)
0 0 0.220
T0 0.22 0.550
Ts 1.10 0.550
Ts + 0.1 1.20 0.504
Ts + 0.2 1.30 0.466
Ts + 0.3 1.40 0.432
Ts + 0.4 1.50 0.404
Ts + 0.5 1.60 0.378
Ts + 0.6 1.70 0.356
Ts + 0.7 1.80 0.336
Ts + 0.8 1.90 0.319
Ts + 0.9 2.00 0.303
Ts + 1.0 2.10 0.288
Ts + 1.1 2.20 0.275
Ts + 1.2 2.30 0.263
Ts + 1.3 2.40 0.252
Ts + 1.4 2.50 0.242
Ts + 1.5 2.60 0.233
Ts + 1.6 2.70 0.224
Ts + 1.7 2.80 0.216
Ts + 1.8 2.90 0.209
Ts + 1.9 3.00 0.202
Ts + 2.0 3.10 0.196
Ts + 2.1 3.20 0.189
Ts + 2.2 3.30 0.184
Ts + 2.3 3.40 0.178
Ts + 2.4 3.50 0.173
Ts + 2.5 3.60 0.168
Ts + 2.6 3.70 0.164
Ts + 2.7 3.80 0.160
Ts + 2.8 3.90 0.155
4 4 0.152
Tabel 6.5 Perhitungan Respon Spektrum 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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Gambar 6.20 Grafik Respon Spektrum 7% 75 tahun 
Gambar 6.21 Input Grafik Respon Spectrum Pada Sap 
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Koefisien R pada gempa jembatan 
RSNI Gempa Jembatan 2833:2013 pada tabel 6 , Faktor 
modifikasi respon (R) = 1,5 
 
9,8/R 
Gambar 6.22 Input Faktor Modifikasi Respon Pada Sap 
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6.3. Kombinasi Pembebanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimana : Berat sendiri  (MS) 
 Beban mati tambahan (MA) 
 Beban lajur “D” (TD) 
 Gaya rem (TB) 
 Beban pejalan kaki (TP) 
 Temperatur (ET) 
 Baban angin (EW) 
 Beban Gempa (EQ) 
Kombinasi:  1). 1,1MS+1,3MA+1,8TD+1,8TB +1ET+1EW 
 2). 1,1MS+1,3MA+1TD+1TB+1,8TP+1ET 
 3). 1,1MS+1,3MA+1TD+1TB+1ET+1,3 EW 
 4). 1,1MS+1,3MA+1TD+1QX+0,3QY 
 5). 1,1MS+1,3MA+1TD+0,3QX+1QY 
 
Tabel 6.6 Kombiasi Pembebanan 
Sumber: RSNI T-02-2005 Tabel 40 
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6.4. Pemodelan Struktur 
 
6.5. Batang Penggantung 
Panjang dari batang penggantung dicari dengan menggunakan 
pendekatan persamaan sumbu geometrik busur 
Persamaan parabola: 
Yn  = 
                   
  
 
L = 210 m 
f  = 35 m 
 
 
Gambar 6.24 Kabel Penggantung Yang Ditinjau 
Gambar 6.23 Pemodelan Struktur Jembatan Busur 
1 
Kabel Penggantung 
Yang Ditinjau 
46 
45 2 
3 
4 
5 
6 
8 9 
11 
13 
15 
17 18 
19 
44 
10 
7 
12 
14 
16 
21 
32 
20 22 23 25 28 30 
33 
24 27 26 29 
31 
35 
37 
39 
42 
34 
41 
43 
36 
38 
40 
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24 108 35.0
25 114 34.7
26 120 34.3
27 126 33.6
28 132 32.7
29 138 31.5
30 144 30.2
31 150 28.6
32 154 27.4
33 158 26.1
34 162 24.7
35 166 23.2
36 170 21.6
37 174 19.9
38 178 18.1
39 182 16.2
40 186 14.2
41 190 12.1
42 194 9.9
43 198 7.5
44 202 5.1
45 206 2.6
46 210 0.0
   
 
 
Tabel 6.7 Panjang Penggantung 
AS X Yn
1 0 0.0
2 4 2.6
3 8 5.1
4 12 7.5
5 16 9.9
6 20 12.1
7 24 14.2
8 28 16.2
9 32 18.1
10 36 19.9
11 40 21.6
12 44 23.2
13 48 24.7
14 52 26.1
15 56 27.4
16 60 28.6
17 66 30.2
18 72 31.5
19 78 32.7
20 84 33.6
21 90 34.3
22 96 34.7
23 102 35.0
Sumber: Analisa Perhitungan 
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6.5.1. Kontrol Batang Penggantung 
Hasil Output Sap 
Tabel 6.8 Gaya Yang Terjadi Pada Batang Penggantung 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Kontrol Δ
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
98.13
98.13
OK
OK
OK
OK
OK
OK
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
32.28
32.57
32.93
30.61
28.23
28.78
29.50
30.41
31.80
30.37
31.91
32.08
30.61
32.92
32.56
32.27
32.05
31.88
31.80
31.82
31.82
Kontrol σ (kN/cm2)
σ terjadi σ ijin
30.21
40.46
31.5
55.41
83.77
7.5
9.9
41.41
36.39
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
32.7
33.6
12.1
14.2
16.2
18.1
29.48
28.79
28.24
61.41
49.01
27.4
28.6
30.2
34.3
34.7
35.0
23.2
24.7
26.1
19.9
21.6
As Frame P (kN) Yn (m)
1716.74
1653.61
1605.3
1567.57
1537.63
1666.83
1792.42
1773.02
1757.17
1744.94
1735.69
1731.47
1567.25
1606.37
1732.36
1732.39
1731.56
1737.31
1746.62
1757.46
1773.39
1792.88
1666.86
1537.2
26.1
24.7
23.2
35.0
34.7
34.3
33.6
32.7
31.5
30.2
28.6
27.4
1656.09
744
690
749
750
751
770
753
745
688
747
1644.9
2203.19
3017.19
754
755
756
757
758
759
722
723
724
742
743
405
713
714
410
725
740
741
475
717
672
673
720
721
4561.22
3343.68
2668.86
2254.59
1981.42
1801.28
2.6
5.1
33.08
31.53
151 
 
 
 
 Gambar 6.25 Profil Kabel 
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
98.13
OK
OK
OK
98.13
98.13
98.13
98.13
49.03
61.41
83.77
55.43
49.01
54.09
98.13
98.13
98.13
98.13
98.13
31.58
33.14
36.42
41.44
9.9
7.5
5.1
2.6
21.6
19.9
18.1
16.2
14.2
12.13343.94
4561.24
3018.26
2668.39
2945.45
1719.41
1804.21
1983.06
2256.29
2669.81
766
767
768
711
760
761
762
763
764
765
Sumber: Analisa Perhitungan 
152 
 
 
 
Profil kabel yang dipakai Bridon ASTM A-586 
Dari hasil output sap didapatkan gaya maksimum yang terjadi 
pada kabel sebesar 4561,24 kN 
Profil Kabel : D  = 95,3 mm 
 A  = 54,45 cm2 
 Teg. Ijin = 8220 kN 
 E = 168000 Mpa 
 Hanging Cable Strees = 65% 
Kontrol Tegangan  
σ  =  P/A   ≤ Teg. Ijin/A 
 = 
           
           
    ≤ 
             
         
    
 = 83,77 kN/cm2 ≤ 98,13 kN/cm2 → OK 
 
6.6. Konstruksi Busur 
Persamaan Parabola 
Yn  = 
                   
  
 
L = 210 m 
f = 35 m 
22 XYSn   
 
 
 
 
 
 
Frame 155 
Frame 2517 
 
Frame 341 
Frame 389 
Frame403 
Frame 133 
Frame 44 Frame 190 Frame 1464 
 
Frame 354 
Gambar 6.26 Konstruksi Pemikul Utama 
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24 108 35.0
25 114 34.7
26 120 34.3
27 126 33.6
28 132 32.7
29 138 31.5
30 144 30.2
31 150 28.6
32 154 27.4
33 158 26.1
34 162 24.7
35 166 23.2
36 170 21.6
37 174 19.9
38 178 18.1
39 182 16.2
40 186 14.2
41 190 12.1
42 194 9.9
43 198 7.5
44 202 5.1
45 206 2.6
46 210 0.0
24-25 6.00
25-26 6.02
26-27 6.04
27-28 6.07
28-29 6.11
29-30 6.15
30-31 6.21
31-32 4.17
32-33 4.20
33-34 4.24
34-35 4.27
35-36 4.31
36-37 4.35
37-38 4.39
4.67
38-39 4.43
39-40 4.47
40-41 4.52
44-45 4.72
45-46 4.78
41-42 4.57
42-43 4.62
43-44
 
Tabel 6.9 Persamaan Parabola Busur 
Titik X Y
1 0 0.0
2 4 2.6
3 8 5.1
4 12 7.5
5 16 9.9
6 20 12.1
7 24 14.2
8 28 16.2
9 32 18.1
10 36 19.9
11 40 21.6
12 44 23.2
13 48 24.7
14 52 26.1
15 56 27.4
16 60 28.6
17 66 30.2
18 72 31.5
19 78 32.7
20 84 33.6
21 90 34.3
22 96 34.7
23 102 35.0
Segmen ΔSn
1-2 4.78
2-3 4.72
3-4 4.67
4-5 4.62
5-6 4.57
6-7 4.52
7-8 4.47
8-9 4.43
9-10 4.39
10-11 4.35
11-12 4.31
12-13 4.27
13-14 4.24
14-15 4.20
15-16 4.17
16-17 6.21
17-18 6.15
18-19 6.11
19-20 6.07
20-21 6.04
21-22 6.02
22-23 6.00
23-24 6.00
Sumber: Analisa Perhitungan 
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6.6.1. Rangka Pada Jembatan Busur Bentang 210 m 
1. Rangka Busur Tengah Batang Atas (Tekan) 
 
 
Digunakan profil box 900 x 600 x 26 x 26 
h = 900 mm Ix = 860245,8 cm4 
b = 600 mm Iy = 457062,7 cm4 
W = 591,07 kg/m  ix = 33,8 cm 
tb = 26 mm iy = 24,63 cm 
tf = 26  mm Sx = 19116,57 cm3  
A = 75296 mm2 Sy = 15235,42 cm3 
J = 921483 cm4 Zx = 22982,75 cm3 
Zy = 17335,6 cm3 
BJ EN 10025 :  fu = 550 MPa 
   Fy = 345 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 18074,9 kN (Tekan) Frame 155 
Panjang tekuk: 
L = 6000 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 6000 = 6000 mm 
Gambar 6.27 Penampang Box Busur Tengah Batang Atas 
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- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 338 
6000
= 17,7 < 140  OK 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
3,246
6000
= 24,4 < 140  OK 
λy  >   λx     
λc  = 
E
fy


 = 
5102
3454,24



= 0,3 
Untuk nilai λc  ≤  1,5 
Nn = (      
 
) . Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = (       
 
) . 75296 . 345 = 24881357,7 N 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤ Ø . Nn 
1807493,6 kg ≤ 0,85 . 2488135,8 
1807493,6 kg ≤ 2114915,4 kg OK 
 
2. Rangka Busur Tengah Batang Bawah (Tekan) 
 Gambar 6.28 Penampang Box Busur Tengah Batang Bawah 
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Digunakan profil box 900 x 600 x 20 x 20 
h = 900 mm Ix = 676739 cm4 
b = 600 mm Iy = 361419 cm4 
W = 458,4 kg/m  ix = 34,04 cm 
tb = 20 mm iy = 24,87 cm 
tf = 20  mm Sx = 15038,63 cm3  
A = 58400 mm2 Sy = 12047,28 cm3 
J = 724291 cm4 Zx = 17956 cm3 
Zy = 13576 cm3 
BJ EN 10025 :  fu = 550 MPa 
   Fy = 345 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 18074,9 kN (Tekan) Frame 2517 
Panjang tekuk: 
L = 6209 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 6209 = 6209 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 340,4 
6209 = 18,2 < 140  OK 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
7,248
6209
= 24,9 < 140  OK 
λy  >   λx     
λc  = 
E
fy


 = 
5102
3459,24



= 0,3 
Untuk nilai λc  ≤  1,5 
Nn = (      
 
) . Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = (       
 
) . 58400 . 345 = 19256322,1 N 
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- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤ Ø . Nn 
1488354,3 kg ≤ 0,85 . 1925632,2 
1488354,3 kg ≤ 1636787,4 kg OK 
 
3. Rangka Busur Tengah Batang Tegak (Tekan) 
 
 
Digunakan profil WF 600 x 300 x 12 x 19 
h = 600 mm Ix = 113989 cm4 
b = 300 mm Iy = 8558 cm4 
W = 143,5 kg/m  ix = 25 cm 
tb = 12 mm iy = 6,84 cm 
tf = 19 mm Sx = 3799 cm3  
A = 183,85 cm2 Sy = 570 cm3 
Zy = 875 cm3 Zx = 4259 cm3 
BJ 55  :  fu = 550 MPa 
   Fy = 410 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 1902,03 kN (Tekan) Frame 341 
Panjang tekuk: 
L = 7000 mm 
Gambar 6.29 Penampang WF Busur Tengah Batang Tegak 
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kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 7000 = 7000 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 250 
7000
= 28 < 140  OK 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
4,68
7000
= 102,3 < 140  OK 
λy  >   λx     
λc  = 
E
fy


 = 
5102
4103,102



= 1,4 
Untuk nilai λc  ≤  1,5 
Nn = (      
 
) . Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = (       
 
) . 18385 . 410 = 3052701,9 N 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤ Ø . Nn 
190203,3 kg ≤ 0,85 . 305270,2 
190203,3 kg ≤ 259479,7 kg OK 
 
4. Rangka Busur Tengah Batang Miring (Tarik) 
 Gambar 6.30 Penampan WF Busur Tengah Batang Miring 
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Digunakan profil WF 600 x 200 x 6 x 16 
h = 600 mm Ix = 63745,13 cm4 
b = 200 mm Iy = 2134,35 cm4 
W = 77,4 kg/m  ix = 25,4 cm 
tb = 6 mm iy = 4,65 cm 
tf = 16 mm Sx = 2125 cm3  
A = 98,68 cm2 Sy = 213,4 cm3 
Zy = 325 cm3 Zx = 2353 cm3 
BJ 55  :  fu = 550 MPa 
   Fy = 410 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 2759,43 kN (Tarik) Frame 389 
Panjang tekuk: 
L = 8072 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 8072 = 8072 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tarik 
(RSNI T-03-2005 ps. 5.3.3) 
- λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 254 
8072
= 31,8 < 300  OK 
- λy  = 
y
ky
i
L
 = 
5,46
8072
= 173,6 < 300  OK 
- Kontrol kekuatan leleh (RSNI T-03-2005 ps.5.1) 
φ Nn = φ x fy x Ag 
 = 0,9 x 4100 x 98,68 
 = 364129 kg 
- Kontrol kekuatan patah 
Asumsi  D baut = 24 mm 
 D lubang = 26 mm 
U = 1 
An = Ag - (n x D x tf) 
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 = 9868 - (2 x 26 x 16 ) 
 = 9036 mm2 
Ae = U x An 
 = 1 x 9036 mm2 
 = 9036 mm2  
φ Nn = φ x fu x Ae 
 = 0,75 x 550 x 9036 mm2  
 = 372735 kg 
φ Nn = 364129 kg (diambil nilai yang terkecil) 
364129 kg > 275942,9 kg OK 
 
5. Rangka Busur Tengah Batang Tarik (Tekan) 
 
 
Digunakan profil box 800 x 600 x 10 x 10 
h = 800 mm Ix = 266332 cm4 
b = 600 mm Iy = 171772 cm4 
W = 216 kg/m  ix = 31,06 cm 
tb = 10 mm iy = 24,94 cm 
tf = 10  mm Sx = 6658,3 cm3  
A = 27600 mm2 Sy = 5725,73 cm3 
J = 317345 cm4 Zx = 7782 cm3 
Zy = 6402 cm3 
Gambar 6.31 Penampang Box Busur Tengah Batang Tarik 
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BJ EN 10025 :  fu = 550 MPa 
   Fy = 355 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 1126,89 kN (Tekan) Frame 1908 
Panjang tekuk: 
L = 6000 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 6000 = 6000 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 310,6 
6000 = 19,32  < 140  OK 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
4,249
6000
= 24,05  < 140  OK 
λy  >   λx     
λc  = 
E
fy


 = 
5102
35505,24



= 0,3 
Untuk nilai λc  ≤  1,5 
Nn = (      
 
) . Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
 
- Kuat nominal 
Nn = (       
 
) . 27600 . 355 = 9383261,02 N 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤ Ø . Nn 
112689,7 kg ≤ 0,85 . 938326,1 
112689,7 kg ≤ 797577,2 kg OK 
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6. Rangka Busur Tepi Batang Atas (Tekan) 
 
 
Digunakan profil box 900 x 600 x 18 x 18 
h = 900 mm Ix = 613629 cm4 
b = 600 mm Iy = 328275,8 cm4 
W = 413,7 kg/m  ix = 34,12 cm 
tb = 18 mm iy = 24,95 cm 
tf = 18  mm Sx = 13636,2 cm3  
A = 52704 mm2 Sy = 10942,52 cm3 
J = 656579 cm4 Zx = 16244,06 cm3 
Zy = 12291 cm3 
BJ EN 10025 :  fu = 550 MPa 
   Fy = 345 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 13434,62 kN (Tekan) Frame 133 
Panjang tekuk: 
L = 4111 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 4111 = 4111 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
Gambar 6.32 Penampang Box Busur Tepi Batang Atas 
163 
 
 
 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 341,2 
4111 = 12,04 < 140  OK 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
5,249
4111
= 16,47 < 140  OK 
λy  >   λx     
λc  = 
E
fy


 = 
5102
34547,16



= 0,2 
Untuk nilai λc  ≤  1,5 
Nn = (      
 
) . Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = (       
 
) . 52704 . 345 = 17827887,9 N 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤ Ø . Nn 
1343461,6 kg ≤ 0,85 . 1782788,7 
1343461,6 kg ≤ 1515370,5 kg OK 
 
7. Rangka Busur Tepi Batang Bawah (Tekan) 
 Gambar 6.33 Penampang Box Busur Tepi Batang Bawah 
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Digunakan profil box 900 x 600 x 50 x 50 
h = 900 mm Ix = 1511667 cm4 
b = 600 mm Iy = 786667 cm4 
W = 1099 kg/m  ix = 32,85 cm 
tb = 50 mm iy = 23,7 cm 
tf = 50  mm Sx = 33592,59 cm3  
A = 140000 mm2 Sy = 26222,2 cm3 
J = 1536373 cm4 Zx = 41500 cm3 
Zy = 31000 cm3 
BJ EN 10025 :  fu = 550 MPa 
   Fy = 335 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 35489,3 kN (Tekan) Frame 44 
Panjang tekuk: 
L = 6209 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 6209 = 6209 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 328,5 
6209 = 18,9 < 140  OK 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
237
6209
= 26,2  < 140  OK 
λy  >   λx     
λc  = 
E
fy


 = 
5102
3352,26



= 0,3 
Untuk nilai λc  ≤  1,5 
Nn = (      
 
) . Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = (      
 
) . 140000 . 335 = 44684080 N 
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- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤ Ø . Nn 
3548930,2 kg ≤ 0,85 . 4468408 
3548930,2 kg ≤ 3798146,8 kg OK 
 
8. Rangka Busur Tepi Batang Tegak (Tekan) 
 
 
Digunakan profil box 600 x 600 x 10 x 10 
h = 600 mm Ix = 136958,7 cm4 
b = 600 mm Iy = 136958,7 cm4 
W = 185,26 kg/m  ix = 24,09 cm 
tb = 10 mm iy = 24,09 cm 
tf = 10  mm Sx = 4565,3 cm3  
A = 23600 mm2 Sy = 4565,3 cm3 
J = 207269 cm4 Zx = 5222 cm3 
Zy = 5222 cm3 
BJ EN 10025 :  fu = 550 MPa 
   Fy = 355 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 3464,33 kN (Tekan) Frame 354 
Panjang tekuk: 
L = 11050 mm 
Gambar 6.34 Penampang Box Busur Tepi Batang Tegak 
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kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 11050 = 11050 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 240,9 
11050 = 45,86  < 140  OK 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
9,240
11050
= 45,86  < 140  OK 
λy  =   λx     
λc  = 
E
fy


 = 
5102
35586,45



= 0,6 
Untuk nilai λc  ≤  1,5 
Nn = (      
 
) . Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = (      
 
) . 23600 . 355 = 7159060,4 N 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤ Ø . Nn 
346432,8 kg ≤ 0,85 . 715906 
346432,8 kg ≤ 608520,1 kg OK 
 
9. Rangka Busur Tepi Batang Miring (Tarik) 
 Gambar 6.35 Penampang WF Busur Tepi Batang Miring 
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Digunakan profil WF 600 x 300 x 6 x 12 
h = 600 mm Ix = 71797,7 cm4 
b = 300 mm Iy = 5401,04 cm4 
W = 84 kg/m  ix = 25,9 cm 
tb = 6 mm iy = 7,1 cm 
tf = 12 mm Sx = 2393,3 cm3  
A = 107,06 cm2 Sy = 360 cm3 
Zy = 545 cm3 Zx = 2614 cm3 
BJ 55  :  fu = 550 MPa 
   Fy = 410 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 3006,87 kN (Tarik) Frame 403 
Panjang tekuk: 
L = 9758 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 9758 = 9758 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tarik 
(RSNI T-03-2005 ps. 5.3.3) 
- λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 259 
9758
= 37,7 < 300  OK 
- λy  = 
y
ky
i
L
 = 
71
9758
= 137,4 < 300  OK 
- Kontrol kekuatan leleh (RSNI T-03-2005 ps.5.1) 
φ Nn = φ x fy x Ag 
 = 0,9 x 4100 x 107.06 
 = 395051 kg 
- Kontrol kekuatan patah 
Asumsi  D baut = 24 mm 
 D lubang = 26 mm 
U  = 1 
An = Ag - (n x D x tf) 
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 = 10706 - (2 x 26 x 12 ) 
 = 10082 mm2 
Ae = U x An 
 = 1 x 10082 mm2 
 = 10082 mm2  
φ Nn = φ x fu x Ae 
 = 0,75 x 550 x 10082 mm2  
 = 415882,5 kg 
φ Nn = 395051 kg (diambil nilai yang terkecil) 
395051 kg > 300687 kg OK 
 
10. Rangka Busur Tepi Batang Tarik (Tekan) 
 
 
Digunakan profil box 800 x 600 x 10 x 10 
h = 800 mm Ix = 266332 cm4 
b = 600 mm Iy = 171772 cm4 
W = 216 kg/m  ix = 31,06 cm 
tb = 10 mm iy = 24,94 cm 
tf = 10  mm Sx = 6658,3 cm3  
A = 27600 mm2 Sy = 5725,73 cm3 
J = 317345 cm4 Zx = 7782 cm3 
Zy = 6402 cm3 
Gambar 6.36 Penampang Box Busur Tepi Batang Tarik 
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BJ EN 10025 :  fu = 550 MPa 
   Fy = 355 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 2158,93 kN (Tekan) Frame 1754 
Panjang tekuk: 
L = 4000 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 4000 = 4000 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 310,6 
4000 = 12,87 < 140  OK 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
4,249
4000
= 16,04  < 140  OK 
λy  >   λx     
λc  = 
E
fy


 = 
5102
35504,16



= 0,2 
Untuk nilai λc  ≤  1,5 
Nn = (      
 
) . Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = (       
 
) . 27600 . 355 = 9611455,3 N 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤ Ø . Nn 
215893,1 kg ≤ 0,85 . 961145,5 
215893,1 kg ≤ 816973,7 kg OK
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6.6.1.1. Kontrol Lendutan Pada Jembatan Busur 
Berdasarkan analisa lendutan dengan menggunakan program 
bantu SAP 2000 maka didapatkan lendutan sebesar; 
 
 
 
Lendutan yang terjadi  = 21,79 cm 
Syarat lendutan  
21,79 cm  < 
 
   
 
21,79 cm  < 
        
   
 
21,79 cm  < 26,5 cm 
(MEMENUHI) 
 
Gambar 6.37 Lendutan Pada Jembatan Busur 
Sumber: Analisa Pemodelan 
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6.6.2. Rangka Pada Jembatan Bentang 44 m 
1. Rangka Luar Atas (Tekan) 
 
 
Digunakan profil box 900 x 600 x 10 x 10 
h = 900 mm Ix = 351218,7 cm4 
b = 600 mm Iy = 18978,7 cm4 
W = 232,3 kg/m  ix = 34,44 cm 
tb = 10 mm iy = 25,28 cm 
tf = 10  mm Sx = 7804,85 cm3  
A = 29600 mm2 Sy = 6305,95 cm3 
J = 375363 cm4 Zx = 9212 cm3 
Zy = 6992 cm3 
Gambar 6.38Rangka Pada Jembatan Bentang 44 m 
Frame 934 
Frame 412 Frame 974 
Frame 930 
Gambar 6.39 Penampang Box Rangka Luar Atas (44 m) 
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BJ EN 10025 :  fu = 550 MPa 
   Fy = 355 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 5768,4kN (Tekan) Frame 934 
Panjang tekuk: 
L = 4111 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 4111 = 4111 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 344,4 
4111 = 11,93 < 140  OK 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
8,252
4111 = 16,26  < 140  OK 
λy  >   λx     
λc  = 
E
fy


 = 
5102
35526,16



= 0,2 
Untuk nilai λc  ≤  1,5 
Nn = (      
 
) . Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = (       
 
) . 29600 . 355 = 10302381,3 N 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤ Ø . Nn 
576843,2 kg ≤ 0,85 . 1030238,1 
576843,2 kg ≤ 875702,4 kg OK 
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2. Rangka Luar Bawah (Tarik) 
 
 
Digunakan profil box 800 x 600 x 10 x 10 
h = 800 mm Ix = 266332 cm4 
b = 600 mm Iy = 171772 cm4 
W = 216 kg/m  ix = 31,06 cm 
tb = 10 mm iy = 24,94 cm 
tf = 10  mm Sx = 6658,3 cm3  
A = 27600 mm2 Sy = 5725,73 cm3 
J = 317345 cm4 Zx = 7782 cm3 
Zy = 6402 cm3 
BJ EN 10025 :  fu = 550 MPa 
   Fy = 355 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 4478,9 kN (Tarik) Frame 412 
Panjang tekuk: 
L = 4000 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 4000 = 4000 mm 
Gambar 6.40 Penampang Box Rangka Luar Bawah (44m) 
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- Kontrol kelangsingan struktur tarik 
(RSNI T-03-2005 ps. 5.3.3) 
- λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 310,6 
4000 = 12,88  < 300  OK 
- λy  = 
y
ky
i
L
 = 
4,249
4000 = 16,04  < 300  OK 
- Kontrol kekuatan leleh (RSNI T-03-2005 ps.5.1) 
φ Nn = φ x fy x Ag 
 = 0,9 x 4100 x 276 
 = 881820 kg 
- Kontrol kekuatan patah 
Asumsi  D baut = 24 mm 
 D lubang = 26 mm 
U = 1 
An = Ag - (n x D x tf) 
 = 27600 - (2 x 26 x 10 ) 
 = 27080 mm2 
Ae = U x An 
 = 1 x 27080 mm2 
 = 27080 mm2  
φ Nn = φ x fu x Ae 
 = 0,75 x 550 x 27080 mm2  
 = 1489400 kg 
φ Nn = 395051 kg (diambil nilai yang terkecil) 
881820 kg > 447895,3 kg OK 
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3. Rangka Miring (Tarik) 
 
 
Digunakan profil WF 600 x 200 x 12 x 25 
h = 600 mm Ix = 99345,8 cm4 
b = 200 mm Iy = 3341,25 cm4 
W = 131,4 kg/m  ix = 24,4 cm 
tb = 12 mm iy = 4,47 cm 
tf = 25 mm Sx = 3311,5 cm3  
A = 167,4 cm2 Sy = 334 cm3 
Zy = 520 cm3 Zx = 3783 cm3 
BJ 55  :  fu = 550 MPa 
   Fy = 410 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 4907,9 kN (Tarik) Frame 974 
Panjang tekuk: 
L = 4907,1 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 4907 = 4907 mm 
Gambar 6.41 Penampang WF Rangka Miring (44m) 
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- Kontrol kelangsingan struktur tarik 
(RSNI T-03-2005 ps. 5.3.3) 
- λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 244 
4907
= 51,84 < 300  OK 
- λy  = 
y
ky
i
L
 = 
7,44
4907 = 282,98 < 300  OK 
- Kontrol kekuatan leleh (RSNI T-03-2005 ps.5.1) 
φ Nn = φ x fy x Ag 
 = 0,9 x 4100 x 167,4 
 = 617706 kg 
- Kontrol kekuatan patah 
Asumsi  D baut = 24 mm 
 D lubang = 26 mm 
U = 1 
An = Ag - (n x D x tf) 
 = 16740 - (2 x 26 x 25 ) 
 = 15440 mm2 
Ae = U x An 
 = 1 x 15440 mm2 
 = 15440 mm2  
φ Nn = φ x fu x Ae 
 = 0,75 x 550 x 15440 mm2  
 = 636900 kg 
φ Nn = 617706 kg (diambil nilai yang terkecil) 
617706 kg > 490710kg OK 
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4. Rangka Tegak (Tarik) 
 
 
Digunakan profil WF 600 x 200 x 6 x 9 
h = 600 mm Ix = 41294,05 cm4 
b = 200 mm Iy = 1201,05 cm4 
W = 56,1 kg/m  ix = 24 cm 
tb = 6 mm iy = 4,1 cm 
tf = 9 mm Sx = 1376 cm3  
A = 71,42 cm2 Sy = 120,1 cm3 
Zy = 185 cm3 Zx = 1572 cm3 
BJ 55  :  fu = 550 MPa 
   Fy = 410 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 1313,29 kN (Tarik) Frame 930 
Panjang tekuk: 
L = 9250 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 9250 = 9250 mm 
Gambar 6.42 Penampang WF Rangka Tegak (44m) 
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- Kontrol kelangsingan struktur tarik 
(RSNI T-03-2005 ps. 5.3.3) 
- λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 240 
9250
= 38,54 < 300  OK 
- λy  = 
y
ky
i
L
 = 
41
9250
= 225,61 < 300  OK 
- Kontrol kekuatan leleh (RSNI T-03-2005 ps.5.1) 
φ Nn = φ x fy x Ag 
 = 0,9 x 4100 x 71,42 
 = 263539,8 kg 
- Kontrol kekuatan patah 
Asumsi  D baut = 24 mm 
 D lubang = 26 mm 
U = 1 
An = Ag - (n x D x tf) 
 = 7142 - (2 x 26 x 9 ) 
 = 6674 mm2 
Ae = U x An 
 = 1 x 6674  mm2 
 = 6674 mm2  
φ Nn = φ x fu x Ae 
 = 0,75 x 550 x 6674 mm2  
 = 275302,5 kg 
φ Nn = 263539,8 kg (diambil nilai yang terkecil) 
263539,8 kg > 131329 kg  OK 
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6.6.2.1. Kontrol Lendutan Pada Jembatan 44 m 
Berdasarkan analisa lendutan dengan menggunakan program 
bantu SAP 2000 maka didapatkan lendutan sebesar; 
 
 
 
Lendutan yang terjadi  = 3,28 cm 
Syarat lendutan  
3,28 cm  < 
 
   
 
3,28 cm  < 
       
   
 
3,28 cm  < 5,5 cm 
(MEMENUHI) 
 
Gambar 6. 43 Lendutan Pada Jembatan 44 m 
Sumber: Analisa Pemodelan 
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6.6.3. Rangka Pada Jembatan Bentang 100 m 
1. Rangka Luar Atas (Tekan) 
 
 
Digunakan profil box 900 x 600 x 50 x 50 
h = 900 mm Ix = 1511667 cm4 
b = 600 mm Iy = 786667 cm4 
W = 1099 kg/m  ix = 32,85 cm 
tb = 50 mm iy = 23,7 cm 
tf = 50  mm Sx = 33592,59 cm3  
A = 140000 mm2 Sy = 26222,2 cm3 
J = 1536373 cm4 Zx = 41500 cm3 
Zy = 31000 cm3 
Gambar 6.44Rangka Pada Jembatan Bentang 100 m 
Frame 2152 
Frame 2223 
Frame 2297 
 
Frame 2187 
Gambar 6. 45 Penampang Box Rangka Luar Atas (100m) 
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BJ EN 10025 :  fu = 550 MPa 
   Fy = 335 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 22720,57 kN (Tekan) Frame 2223 
Panjang tekuk: 
L = 8003 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 8003 = 8003 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 328,5 
8003 = 24,3  < 140 OK 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
237
8003
= 33,  < 140  OK 
λy  >   λx     
λc  = 
E
fy


 = 
5102
3357,33



= 0,4 
Untuk nilai λc  ≤  1,5 
Nn = (      
 
) . Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = (       
 
) . 140000 . 335 = 43276400 N 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤ Ø . Nn 
2272057,2 kg ≤ 0,85 . 4327640 
2272057,2 kg ≤ 3678494,1 kg OK 
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2. Rangka Luar Bawah (Tarik) 
 
 
Digunakan profil box 800 x 600 x 50 x 50 
h = 800 mm Ix = 1130833 cm4 
b = 600 mm Iy = 710833,3 cm4 
W = 1021 kg/m  ix = 29,49 cm 
tb = 50 mm iy = 23,38 cm 
tf = 50  mm Sx = 28270,83 cm3  
A = 130000 mm2 Sy = 23694 cm3 
J = 1363009cm4 Zx = 34750 cm3 
Zy = 28250 cm3 
BJ EN 10025 :  fu = 550 MPa 
   Fy = 335 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 20189,732  kN (Tarik) Frame 2152 
Panjang tekuk: 
L = 4000 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 4000 = 4000 mm 
Gambar 6. 46 Penampang Box Rangka Luar Bawah (100m) 
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- Kontrol kelangsingan struktur tarik 
(RSNI T-03-2005 ps. 5.3.3) 
- λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 294,9 
4000 = 13,56 < 300  OK 
- λy  = 
y
ky
i
L
 = 
8,233
4000 = 17,1 < 300 OK 
- Kontrol kekuatan leleh (RSNI T-03-2005 ps.5.1) 
φ Nn = φ x fy x Ag 
 = 0,9 x 3350 x 1300 
 = 3919500 kg 
- Kontrol kekuatan patah 
Asumsi  D baut = 24 mm 
 D lubang = 26 mm 
U = 1 
An = Ag - (n x D x tf) 
 = 130000- (2 x 26 x 50 ) 
 = 127400 mm2 
Ae = U x An 
 = 1 x 127400 mm2 
 = 127400 mm2  
φ Nn = φ x fu x Ae 
 = 0,75 x 550 x 127400 mm2  
 = 5255250 kg 
φ Nn = 3919500 kg (diambil nilai yang terkecil) 
3919500 kg > 2018973 kg OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
184 
 
 
 
3. Rangka Miring (Tarik) 
 
 
Digunakan profil box 600 x 600 x 25 x 25 
h = 600 mm Ix = 317447,9 cm4 
b = 600 mm Iy = 317447,9 cm4 
W = 451,3 kg/m  ix = 23,49 cm 
tb = 25 mm iy = 23,49 cm 
tf = 25  mm Sx = 10581,59 cm3  
A = 57500 mm2 Sy = 10581,59 cm3 
J = 485984,8cm4 Zx = 12406,3 cm3 
Zy = 12406,3 cm3 
BJ EN 10025 :  fu = 550 MPa 
   Fy = 345 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 11270 kN (Tarik) Frame 2297 
Panjang tekuk: 
L = 12649 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 4000 = 4000 mm 
Gambar 6.47 Penampang Box Rangka Miring (100m) 
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- Kontrol kelangsingan struktur tarik 
(RSNI T-03-2005 ps. 5.3.3) 
- λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 234,9 
12649 = 53,85 < 300  OK 
- λy  = 
y
ky
i
L
 = 
9,234
12649 = 53,85  < 300  OK 
- Kontrol kekuatan leleh (RSNI T-03-2005 ps.5.1) 
φ Nn = φ x fy x Ag 
 = 0,9 x 3350 x 575 
 = 1785375 kg 
- Kontrol kekuatan patah 
Asumsi  D baut = 24 mm 
 D lubang = 26 mm 
U = 1 
An = Ag - (n x D x tf) 
 = 57500- (2 x 26 x 25 ) 
 = 56200 mm2 
Ae = U x An 
 = 1 x 56200 mm2 
 = 56200 mm2  
φ Nn = φ x fu x Ae 
 = 0,75 x 550 x 56200 mm2  
 = 2318250 kg 
φ Nn = 1785375  kg (diambil nilai yang terkecil) 
1785375 kg > 1127002 kg OK 
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4. Rangka Tegak (Tarik) 
 
 
Digunakan profil WF 600 x 200 x 6 x 9 
h = 600 mm Ix = 41294,05 cm4 
b = 200 mm Iy = 1201,05 cm4 
W = 56,1 kg/m  ix = 24 cm 
tb = 6 mm iy = 4,1 cm 
tf = 9 mm Sx = 1376 cm3  
A = 71,42 cm2 Sy = 120,1 cm3 
Zy = 185 cm3 Zx = 1572 cm3 
BJ 55  :  fu = 550 MPa 
   Fy = 410 MPa 
   E = 200000 MPa 
P = 1283,2 kN (Tarik) Frame 2187 
Panjang tekuk: 
L = 11770 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 11770 = 11770 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tarik 
Gambar 6.48 Penampang WF Rangka Tegak (100m) 
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(RSNI T-03-2005 ps. 5.3.3) 
- λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 240 
11770
= 49,04  < 300  OK 
- λy  = 
y
ky
i
L
 = 
41
11770
= 287,07  < 300  OK 
- Kontrol kekuatan leleh (RSNI T-03-2005 ps.5.1) 
φ Nn = φ x fy x Ag 
 = 0,9 x 4100 x 71,42 
 = 263539,8 kg 
- Kontrol kekuatan patah 
Asumsi  D baut = 24 mm 
 D lubang = 26 mm 
U = 1 
An = Ag - (n x D x tf) 
 = 7142 - (2 x 26 x 9 ) 
 = 6674 mm2 
Ae = U x An 
 = 1 x 6674  mm2 
 = 6674 mm2  
φ Nn = φ x fu x Ae 
 = 0,75 x 550 x 6674 mm2  
 = 275302,5 kg 
φ Nn = 263539,8 kg (diambil nilai yang terkecil) 
263539,8 kg > 128320  kg OK 
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6.6.3.1. Kontrol Lendutan Pada Jembatan 100 m 
Berdasarkan analisa lendutan dengan menggunakan program 
bantu SAP 2000 maka didapatkan lendutan sebesar; 
 
 
 
Lendutan yang terjadi  = 11,7 cm 
Syarat lendutan  
21,79 cm  < 
 
   
 
21,79 cm  < 
        
   
 
21,79 cm  < 12,5 cm 
(MEMENUHI) 
 
Gambar 6. 49 Lendutan Pada Jembatan 100 m 
Sumber: Analisa Pemodelan 
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BAB VII 
PERENCANAAN STRUKTUR SEKUNDER 
 
7.1. Ikatan Angin Atas 
Bentuk konstruksi ikatan angin atas diasumsikan sebagai 
konstruksi rangka batang bidang. Dan yang berfungsi sebagai 
batang horizontal adalah konstruksi busur. 
Gambar 7.1 Ikatan Angin Atas Busur 
Ikatan angina atas busur dimulai dari as 12 sampai as 65. Untuk 
satu titik simpul pada sisi yang terkena beban, menerima beban P 
yang besarnya diambil rata  rata dari jumlah beban W (beban 
angin).  
Dari Output SAP 2000, didapatkan : 
a. Batang horizontal (Tarik) 
P = 17162 kg (Tarik) Frame 441 
Profil yang dipakai : WF 300 x 150 x 9 x 12 
d = 300 mm Ix = 9046 cm4 
b = 150 mm Iy = 676 cm4 
A = 61.63 cm2  ix = 12,1 cm 
tw = 9 mm iy = 3,31 cm 
tf = 12 mm Sx = 603 cm3  
210 m 
Frame 463 Frame 75 Frame 441 
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W = 48,4 kg/m Sy = 90,2 cm3  
Zx = 690 cm3 Zy = 140,6 cm3  
- Kontrol penampang 
Pelat sayap 
t f2
bf
  =  
122
150

 =  6,25 
λR  =  
fy
250
  =  
410
250
  =  12,35 
 
 
Panjang tekuk: 
L = 13500 mm 
kc = 1, faktur tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 13500 = 13500 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tarik 
(RSNI T-03-2005 ps. 5.3.3) 
λ  = 
r
Lk  = 
 121 
13500
 = 111,57  < 300  OK 
- Kontrol kekuatan leleh (RSNI T-03-2005 ps.5.1) 
φ Nn = φ x fy x Ag 
 = 0,9 x 4100 x 61,63 
 = 227415 kg 
- Kontrol kekuatan patah 
Asumsi  D baut = 24 mm 
 D lubang = 26 mm 
U = 1 
An = Ag - (n x D x tf) 
 = 6163 - (2 x 26 x 12 ) 
 = 5539 mm2 
Ae = U x An 
 = 1 x 5539 mm2 
 = 5539 mm2 
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φ Nn = φ x fu x Ae 
 = 0,75 x 550 x 5539mm2  
 = 228483,8 kg 
φ Nn = 227415 kg (diambil nilai yang terkecil) 
227415 kg > 17162kg  OK 
 
b. Batang diagonal (Tekan) 
P = 17615kg (Tekan) Frame 75 
Profil yang dipakai : 2L 200 x 200 x 15 
H = 200 mm Ix = 4360 cm4 
W = 90,67 kg/m Iy = 8601,58 cm4 
A = 115,5 cm2  ix = 6,14 cm 
tb = 15 mm iy = 8,63 cm 
tf = 15 mm Sx =299,86 cm3  
Sy = 417,55 cm3 
- Kontrol penampang 
Pelat sayap 
t f2
bf
  =  
152
200

 =  6,7 
λR  =  
fy
250
  =  
410
250
  =  12,35 
 
 
Panjang tekuk: 
L = 7387 mm 
kc = 1, faktur tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 7387 = 7387 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
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λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 61,4 
7387
= 240,62 (menentukan) 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
3,86
7387
 = 171,19  
λc  = 
E
fy


 = 
5102
41062,240



= 3,4 
Untuk nilai λc ≥ 1,5 
Nn = 
      
   
. Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = 
      
    
. 11550 . 410 = 346525 N 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤  Ø . Nn 
17614,72 kg ≤  0,85 . 34652 
17614,72 kg ≤ 29454,7 kg OK 
 
c. Batang diagonal (Tekan) 
P = 9396 kg (Tekan) Frame 463 
Profil yang dipakai : 2L 130 x 130 x 9 
H = 130 mm Ix = 732 cm4 
W = 35,7 kg/m Iy = 1452,42 cm4 
A = 45,48 cm2  ix = 4,01 cm 
tb = 9 mm iy = 5,65 cm 
tf = 9 mm Sx = 77,3 cm3  
Sy = 107,99 cm3 
- Kontrol penampang 
Pelat sayap 
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t f2
bf
  =  
92
130

 =  7,22 
λR  =  
fy
250
  =  
410
250
  =  12,35 
 
 
Panjang tekuk: 
L = 8097 mm 
kc = 1, faktur tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 8097 = 8097 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 40,1 
8097
= 201,97 (menentukan) 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
5,56
8097
 = 143,31  
λc  = 
E
fy


 = 
5102
41097,201



= 2,9 
Untuk nilai λc ≥ 1,5 
Nn = 
      
   
. Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = 
      
    
. 4548 . 410 = 193764 N 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤  Ø . Nn 
9396 kg ≤  0,85 . 19376,4 
9396 kg ≤ 16469,9 kg OK 
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Ikatan angina atas busur dimulai dari as 2 sampai as 12. 
Dari Output SAP 2000, didapatkan : 
a. Batang diagonal (Tekan) 
P = 11347.5kg (Tekan) Frame 952 
Profil yang dipakai : 2L 175 x 175 x 12 
H = 175 mm Ix = 2340 cm4 
W = 63,62 kg/m Iy = 4642,26 cm4 
A = 81,04 cm2  ix = 5,37 cm 
tb = 12 mm iy = 7,57 cm 
tf = 12 mm Sx = 183,24 cm3  
Sy = 256,48 cm3 
- Kontrol penampang 
Pelat sayap 
t f2
bf
  =  
122
175

 =  7,29 
λR  =  
fy
250
  =  
410
250
  =  12,35 
 
 
44 m 
Frame 952 Frame 946 
Gambar 7.2 Ikatan Angin Atas Pada Bentang 44 m 
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Panjang tekuk: 
L = 10479 mm 
kc = 1, faktur tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 10479 = 10479 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 53,7 
10479
= 195 (menentukan) 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
7,75
10479
= 138  
λc  = 
E
fy


 = 
5102
410195



= 2,8 
Untuk nilai λc ≥ 1,5 
Nn = 
      
   
. Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = 
      
    
. 8104 . 410 = 369676 N 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤  Ø . Nn 
11347,47 kg ≤  0,85 . 36967,6 
11347,47 kg ≤ 31422,4 kg OK 
 
b. Batang horizontal (Tekan) 
P = 7943,4 kg (Tekan) Frame 946 
Profil yang dipakai : WF 300 x 150 x 9 x 12 
d = 300 mm Ix = 9046 cm4 
b = 150 mm Iy = 676 cm4 
A = 61,63 cm2  ix = 12,1 cm 
tw = 9 mm iy = 3,31 cm 
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tf = 12 mm Sx = 603 cm3  
W = 48,4 kg/m Sy = 90,2 cm3  
Zx = 690 cm3 Zy = 140,6 cm3  
- Kontrol penampang 
Pelat sayap 
t f2
bf
  =  
122
150

 = 6,25 
λR  =  
fy
250
  =  
410
250
  =  12,35 
 
 
Panjang tekuk: 
L = 13500 mm 
kc = 1, faktur tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 13500  = 13500  mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 121 
13500
= 111,5 (menentukan) 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
1,33
13500
= 407,85 
λc  = 
E
fy


 = 
5102
4105,111



= 1,6 
Untuk nilai λc ≥ 1,5 
Nn = 
      
   
. Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = 
      
    
. 6163 . 410 = 860018 N 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
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Nu   ≤  Ø . Nn 
7943,4 kg ≤  0,85 . 86001,8 
7943,4 kg ≤ 73101,6 kg OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikatan angina atas busur dimulai dari as 56 sampai as 81. 
Dari Output SAP 2000, didapatkan : 
a. Batang diagonal (Tekan) 
P = 20824,6 kg (Tekan) Frame 2271 
Profil yang dipakai : 2L 175 x 175 x 12 
H = 175 mm Ix = 2340 cm4 
W = 63,62 kg/m Iy = 4642,26 cm4 
A = 81,04 cm2  ix = 5,37 cm 
tb = 12 mm iy = 7,57 cm 
tf = 12 mm Sx = 183,24 cm3  
Sy = 256,48 cm3 
 
- Kontrol penampang 
Pelat sayap 
t f2
bf
  =  
122
175

 =  7,29 
100 m 
Frame 2271 Frame 2246 
Gambar 7.3 Ikatan Angin Atas Pada Bentang 100 m 
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λR  =  
fy
250
  =  
410
250
  =  12,35 
 
 
Panjang tekuk: 
L = 10469 mm 
kc = 1, faktur tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 10469 = 10469 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 53,7 
10469
= 195 (menentukan) 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
7,75
10469
= 138  
λc  = 
E
fy


 = 
5102
410195



= 2,8 
Untuk nilai λc ≥ 1,5 
Nn = 
      
   
. Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = 
      
    
. 8104 . 410 = 370382 N 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤  Ø . Nn 
20824,6 kg ≤  0,85 . 37038,2 
20824,6 kg ≤ 31482,5 kg OK 
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b. Batang horizontal (Tekan) 
P = 14757 kg (Tekan) Frame 2246 
Profil yang dipakai : WF 300 x 150 x 9 x 16 
d = 300 mm Ix = 11132 cm4 
b = 150 mm Iy = 901 cm4 
A = 72,91 cm2  ix = 12,4 cm 
tw = 9 mm iy = 3,52 cm 
tf = 16 mm Sx = 742 cm3  
W = 57,2 kg/m Sy = 120,2 cm3  
Zx = 843 cm3 Zy = 185,4 cm3  
- Kontrol penampang 
Pelat sayap 
t f2
bf
  =  
162
150

 = 4,69 
λR  =  
fy
250
  =  
410
250
  =  12,35 
 
 
Panjang tekuk: 
L = 13500 mm 
kc = 1, faktur tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 13500  = 13500  mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 124 
13500
= 108,9 (menentukan) 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
2,35
13500
= 383,52 
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λc  = 
E
fy


 = 
5102
4109,108



= 1,6 
Untuk nilai λc ≥ 1,5 
Nn = 
      
   
. Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = 
      
    
. 7291 . 410 = 1068502 N 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤  Ø . Nn 
14757,1 kg ≤  0,85 . 106850,2 
14757,1 kg ≤ 90822,7 kg OK 
 
7.1.2. Sambungan 
a. Sambungan Ikatan Angin Atas Busur 
 
Titik simpul 1 dan 2 
Sambungan batang horizontal ke plat simpul 
Sh = 17161,6 kg 
Perencanaan: 
- Pelat BJ 41 Fy = 250 Mpa 
 Fu = 410 Mpa 
- Baut A325 Fub = 620 Mpa 
- D baut rencana = 2 cm 
- Tb baut  = 145 kN 
Kekuatan ijin 1 baut 
Fr
am
e 
4
4
1
 
1 
2 
Gambar 7.4 Sambungan Ikatan Angin Atas Frame 441 
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1. Kekuatan geser 
ØRn = φ x 1,13 x 𝜇 x m x Tb 
  = 0,75 x 1,13 x 0,35 x 2 x 14500 
  = 8602 kg 
2. Jumlah baut 
yang menentukan akibat tumpu  
n = 
  
  n
 = 
          
       
 = 2 → 4 baut 
- Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1) = 1,5db s/d (4tp+100) atau 
200mm 
1,5 db = 1,5 . 20  mm = 30 mm 
4tp+100 = (4 . 10 mm +100) = 140 mm → 5cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db = 2,5 . 20 mm = 60 mm 
15tp = 15 . 10 mm = 225 mm →6,5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
Titik simpul 1 dan 2 
Sambungan batang diagonal ke plat simpul 
Sd = 17614,7 kg 
Perencanaan: 
- Pelat BJ 41 Fy = 250 Mpa 
 Fu = 410 Mpa 
- Baut A325 Fub = 620 Mpa 
- D baut rencana = 2 cm 
- Tb baut  = 145 kN 
 
 
Gambar 7.5 Sambungan Ikatan Angin Atas Frame 75 
 
 
 
2 
1 
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Kekuatan ijin 1 baut 
1. Kekuatan geser 
ØRn = φ x m x r1 x fub x Ab 
  = 0,75 x 2 x 0,5 x 6200 x (1/4 x π x 202) 
  = 14608 kg 
2. Kekuatan tumpu 
ØRn = φ x 2,4 x db x fu x tp 
  = 0,75 x 2,4 x 2 x 4100 x 1 
  = 14760 kg 
3. Jumlah baut 
yang menentukan akibat geser  
n = 
  
  n
 = 
          
        
 = 1 → 4 baut 
 
- Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1) = 1,5db s/d (4tp+100) atau 
200mm 
1,5 db = 1,5 . 20  mm = 30 mm 
4tp+100 = (4 . 10 mm +100) = 140 mm → 5cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db = 2,5 . 20 mm = 60 mm 
15tp = 15 . 10 mm = 225 mm →6,5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
Gambar 7.6 Sambungan Ikatan Angin Atas Frame 463 
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Titik simpul 1 dan 2 
Sambungan batang diagonal ke plat simpul 
Sd = 9396 kg 
Perencanaan: 
- Pelat BJ 41 Fy = 250 Mpa 
 Fu = 410 Mpa 
- Baut A325 Fub = 620 Mpa 
- D baut rencana = 2 cm 
- Tb baut  = 145 kN 
Kekuatan ijin 1 baut 
1. Kekuatan geser 
ØRn = φ x m x r1 x fub x Ab 
  = 0,75 x 2 x 0,5 x 6200 x (1/4 x π x 202) 
  = 14608 kg 
2. Kekuatan tumpu 
ØRn = φ x 2,4 x db x fu x tp 
  = 0,75 x 2,4 x 2 x 4100 x 1 
  = 14760 kg 
3. Jumlah baut 
yang menentukan akibat geser  
n = 
  
  n
 = 
       
        
 = 1 → 4 baut 
- Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1) = 1,5db s/d (4tp+100) atau 
200mm 
1,5 db = 1,5 . 20  mm = 30 mm 
4tp+100 = (4 . 10 mm +100) = 140 mm → 5cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db = 2,5 . 20 mm = 60 mm 
15tp = 15 . 10 mm = 225 mm →6,5 cm 
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Rn (kg) ØRn (kg) Rn (kg) ØRn (kg)
1 20 463 -9396 19478 14608.4 19680 14760 4 4
2 20 464 9369 19478 14608.4 19680 14760 4 4
3 20 465 -9207 19478 14608.4 19680 14760 4 4
4 20 466 9171 19478 14608.4 19680 14760 4 4
5 20 467 -8938 19478 14608.4 19680 14760 4 4
6 20 468 8900 19478 14608.4 19680 14760 4 4
7 20 469 -8701 19478 14608.4 19680 14760 4 4
8 20 470 8660 19478 14608.4 19680 14760 4 4
9 20 471 -8402 19478 14608.4 19680 14760 4 4
10 20 472 8361 19478 14608.4 19680 14760 4 4
11 20 473 -8129 19478 14608.4 19680 14760 4 4
12 20 474 8087 19478 14608.4 19680 14760 4 4
13 20 476 -7858 19478 14608.4 19680 14760 4 4
14 20 477 7814 19478 14608.4 19680 14760 4 4
15 20 478 -7581 19478 14608.4 19680 14760 4 4
16 20 479 7541 19478 14608.4 19680 14760 4 4
17 20 480 -7303 19478 14608.4 19680 14760 4 4
18 20 481 7262 19478 14608.4 19680 14760 4 4
19 20 482 -7023 19478 14608.4 19680 14760 4 4
20 20 483 6988 19478 14608.4 19680 14760 4 4
21 20 484 -6760 19478 14608.4 19680 14760 4 4
22 20 485 6722 19478 14608.4 19680 14760 4 4
23 20 486 -6478 19478 14608.4 19680 14760 4 4
24 20 487 6445 19478 14608.4 19680 14760 4 4
25 20 488 -6193 19478 14608.4 19680 14760 4 4
26 20 489 6161 19478 14608.4 19680 14760 4 4
27 20 490 -5911 19478 14608.4 19680 14760 4 4
28 20 491 5880 19478 14608.4 19680 14760 4 4
29 20 492 -5631 19478 14608.4 19680 14760 4 4
30 20 493 5601 19478 14608.4 19680 14760 4 4
31 20 494 -6138 19478 14608.4 19680 14760 4 4
32 20 495 6109 19478 14608.4 19680 14760 4 4
33 20 496 -5704 19478 14608.4 19680 14760 4 4
34 20 497 5674 19478 14608.4 19680 14760 4 4
35 20 498 -5260 19478 14608.4 19680 14760 4 4
36 20 499 5231 19478 14608.4 19680 14760 4 4
No
D baut 
(mm)
Frame Nu (kg)
Sambungan Baut
Kuat Geser Kuat Tumpu Jumlah 
Baut (n)
Baut Yang 
Digunakan
Tabel 7.1 Rekapitulasi Jumlah Baut Ikatan Angin Atas Busur 
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37 20 500 -4799 19478 14608.4 19680 14760 4 4
38 20 501 4775 19478 14608.4 19680 14760 4 4
39 20 502 -4353 19478 14608.4 19680 14760 4 4
40 20 503 4332 19478 14608.4 19680 14760 4 4
41 20 504 -3905 19478 14608.4 19680 14760 4 4
42 20 505 3888 19478 14608.4 19680 14760 4 4
43 20 506 -3476 19478 14608.4 19680 14760 4 4
44 20 507 3449 19478 14608.4 19680 14760 4 4
45 20 510 -17574 19478 14608.4 19680 14760 4 4
46 20 511 -17574 19478 14608.4 19680 14760 4 4
47 20 75 -17664 19478 14608.4 19680 14760 4 4
48 20 76 -17664 19478 14608.4 19680 14760 4 4
49 20 508 -2469 19478 14608.4 19680 14760 4 4
50 20 509 2434 19478 14608.4 19680 14760 4 4
51 20 514 -2466 19478 14608.4 19680 14760 4 4
52 20 515 2444 19478 14608.4 19680 14760 4 4
53 20 516 -2481 19478 14608.4 19680 14760 4 4
54 20 517 2455 19478 14608.4 19680 14760 4 4
55 20 518 -2377 19478 14608.4 19680 14760 4 4
56 20 519 2349 19478 14608.4 19680 14760 4 4
57 20 520 -2512 19478 14608.4 19680 14760 4 4
58 20 521 2479 19478 14608.4 19680 14760 4 4
59 20 522 -2519 19478 14608.4 19680 14760 4 4
60 20 523 2485 19478 14608.4 19680 14760 4 4
61 20 524 -2519 19478 14608.4 19680 14760 4 4
62 20 525 2486 19478 14608.4 19680 14760 4 4
63 20 526 -2189 19478 14608.4 19680 14760 4 4
64 20 527 2148 19478 14608.4 19680 14760 4 4
65 20 528 -2196 19478 14608.4 19680 14760 4 4
66 20 529 2153 19478 14608.4 19680 14760 4 4
67 20 530 -2205 19478 14608.4 19680 14760 4 4
68 20 531 2158 19478 14608.4 19680 14760 4 4
69 20 532 -2282 19478 14608.4 19680 14760 4 4
70 20 533 2238 19478 14608.4 19680 14760 4 4
71 20 534 -2558 19478 14608.4 19680 14760 4 4
72 20 535 2507 19478 14608.4 19680 14760 4 4
73 20 536 -2820 19478 14608.4 19680 14760 4 4
74 20 537 2774 19478 14608.4 19680 14760 4 4
75 20 538 -3089 19478 14608.4 19680 14760 4 4
76 20 539 3041 19478 14608.4 19680 14760 4 4
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77 20 540 -3358 19478 14608.4 19680 14760 4 4
78 20 541 3312 19478 14608.4 19680 14760 4 4
79 20 542 -3623 19478 14608.4 19680 14760 4 4
80 20 543 3578 19478 14608.4 19680 14760 4 4
81 20 544 -3884 19478 14608.4 19680 14760 4 4
82 20 545 3839 19478 14608.4 19680 14760 4 4
83 20 546 -4146 19478 14608.4 19680 14760 4 4
84 20 547 4103 19478 14608.4 19680 14760 4 4
85 20 548 -4422 19478 14608.4 19680 14760 4 4
86 20 549 4378 19478 14608.4 19680 14760 4 4
87 20 550 -4659 19478 14608.4 19680 14760 4 4
88 20 551 4619 19478 14608.4 19680 14760 4 4
89 20 552 -4915 19478 14608.4 19680 14760 4 4
90 20 553 4877 19478 14608.4 19680 14760 4 4
91 20 554 -5117 19478 14608.4 19680 14760 4 4
92 20 555 5087 19478 14608.4 19680 14760 4 4
93 20 409 -7788 19478 14608.4 19680 14760 4 4
94 20 408 -7977 19478 14608.4 19680 14760 4 4
95 20 421 -7588 19478 14608.4 19680 14760 4 4
96 20 422 -7394 19478 14608.4 19680 14760 4 4
97 20 423 -7195 19478 14608.4 19680 14760 4 4
98 20 424 -6985 19478 14608.4 19680 14760 4 4
99 20 425 -6782 19478 14608.4 19680 14760 4 4
100 20 426 -6573 19478 14608.4 19680 14760 4 4
101 20 427 -6356 19478 14608.4 19680 14760 4 4
102 20 428 -6141 19478 14608.4 19680 14760 4 4
103 20 429 -5918 19478 14608.4 19680 14760 4 4
104 20 430 -5699 19478 14608.4 19680 14760 4 4
105 20 431 -5470 19478 14608.4 19680 14760 4 4
106 20 432 -5241 19478 14608.4 19680 14760 4 4
107 20 433 -5060 19478 14608.4 19680 14760 4 4
108 20 434 -4825 19478 14608.4 19680 14760 4 4
109 20 435 -4514 19478 14608.4 19680 14760 4 4
110 20 436 -4195 19478 14608.4 19680 14760 4 4
111 20 437 -3874 19478 14608.4 19680 14760 4 4
112 20 438 -3555 19478 14608.4 19680 14760 4 4
113 20 439 -3230 19478 14608.4 19680 14760 4 4
114 20 440 15873 19478 14608.4 19680 14760 4 4
115 20 441 17162 19478 14608.4 19680 14760 4 4
207 
 
 
 
 
116 20 442 1835 19478 14608.4 19680 14760 4 4
117 20 443 1829 19478 14608.4 19680 14760 4 4
118 20 444 1831 19478 14608.4 19680 14760 4 4
119 20 445 1832 19478 14608.4 19680 14760 4 4
120 20 446 1834 19478 14608.4 19680 14760 4 4
121 20 447 1834 19478 14608.4 19680 14760 4 4
122 20 448 1834 19478 14608.4 19680 14760 4 4
123 20 449 1839 19478 14608.4 19680 14760 4 4
124 20 450 -1851 19478 14608.4 19680 14760 4 4
125 20 451 -2078 19478 14608.4 19680 14760 4 4
126 20 452 -2296 19478 14608.4 19680 14760 4 4
127 20 453 -2517 19478 14608.4 19680 14760 4 4
128 20 454 -2733 19478 14608.4 19680 14760 4 4
129 20 455 -2952 19478 14608.4 19680 14760 4 4
130 20 456 -3161 19478 14608.4 19680 14760 4 4
131 20 457 -3366 19478 14608.4 19680 14760 4 4
132 20 458 -3575 19478 14608.4 19680 14760 4 4
133 20 459 -3775 19478 14608.4 19680 14760 4 4
134 20 460 -3968 19478 14608.4 19680 14760 4 4
135 20 461 -4169 19478 14608.4 19680 14760 4 4
136 20 462 -4358 19478 14608.4 19680 14760 4 4
Sumber: Analisa Perhitungan 
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b. Sambungan Ikatan Angin Atas Pada Bentang 44 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titik simpul 1 dan 2 
Sambungan batang diagonal ke plat simpul 
Sd = 11347,5 kg 
Perencanaan: 
- Pelat BJ 41 Fy = 250 Mpa 
 Fu = 410 Mpa 
- Baut A325 Fub = 620 Mpa 
- D baut rencana = 2 cm 
- Tb baut  = 145 kN 
Kekuatan ijin 1 baut 
1. Kekuatan geser 
ØRn = φ x m x r1 x fub x Ab 
  = 0,75 x 2 x 0,5 x 6200 x (1/4 x π x 202) 
  = 14608 kg 
2. Kekuatan tumpu 
ØRn = φ x 2,4 x db x fu x tp 
  = 0,75 x 2,4 x 2 x 4100 x 1 
  = 14760 kg 
3. Jumlah baut 
yang menentukan akibat geser  
n = 
  
  n
 = 
          
        
 = 1 → 4 baut 
- Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1) = 1,5db s/d (4tp+100) atau 
200mm 
1,5 db = 1,5 . 20  mm = 30 mm 
2 
1 
Gambar 7.7 Sambungan Ikatan Angin Atas Frame 952 
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4tp+100 = (4 . 10 mm +100) = 140 mm → 5cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db = 2,5 . 20 mm = 60 mm 
15tp = 15 . 10 mm = 225 mm →6,5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titik simpul 1 dan 2 
Sambungan batang horizontal ke plat simpul 
Sh = 7943,4 kg 
Perencanaan: 
- Pelat BJ 41 Fy = 250 Mpa 
 Fu = 410 Mpa 
- Baut A325 Fub = 620 Mpa 
- D baut rencana = 2 cm 
- Tb baut  = 145 kN 
Kekuatan ijin 1 baut 
1. Kekuatan geser 
ØRn = φ x 1,13 x 𝜇 x m x Tb 
  = 0,75 x 1,13 x 0,35 x 2 x 14500 
  = 8602 kg 
2. Jumlah baut 
yang menentukan akibat tumpu  
n = 
  
  n
 = 
         
       
 = 1 → 4 baut 
- Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1) = 1,5db s/d (4tp+100) atau 
200mm 
1,5 db = 1,5 . 20  mm = 30 mm 
4tp+100 = (4 . 10 mm +100) = 140 mm → 5cm 
Fram
e 9
4
6 
1 
2 
Gambar 7.8 Sambungan Ikatan Angin Atas Frame 946 
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Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db = 2,5 . 20 mm = 60 mm 
15tp = 15 . 10 mm = 225 mm →6,5 cm 
 
 
 
 
c. Sambungan Ikatan Angin Atas Pada Bentang 100 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
Gambar 7.9 Sambungan Ikatan Angin Atas Frame 2271 
Rn (kg) ØRn (kg) Rn (kg) ØRn (kg)
1 952 -11347.5 19478 14608.4 19680 14760 4 4
2 953 11335.5 19478 14608.4 19680 14760 4 4
3 1 -10215.9 19478 14608.4 19680 14760 4 4
4 2 10197.4 19478 14608.4 19680 14760 4 4
5 3 -9158.56 19478 14608.4 19680 14760 4 4
6 4 9139.94 19478 14608.4 19680 14760 4 4
7 5 -8155.18 19478 14608.4 19680 14760 4 4
8 6 8136.11 19478 14608.4 19680 14760 4 4
9 7 -7795.45 19478 14608.4 19680 14760 4 4
10 8 7836.03 19478 14608.4 19680 14760 4 4
11 945 229.7 19478 14608.4 19680 14760 4 4
12 946 -7943.44 19478 14608.4 19680 14760 4 4
13 947 -7222.72 19478 14608.4 19680 14760 4 4
14 948 -6542.49 19478 14608.4 19680 14760 4 4
15 949 -6139.35 19478 14608.4 19680 14760 4 4
16 950 7459.1 19478 14608.4 19680 14760 4 4
No Frame Nu (kg)
Sambungan Baut
Kuat Geser Kuat Tumpu
Jumlah 
Baut 
(n)
Baut Yang 
Digunakan
Tabel 7.2 Rekapitulasi Jumlah Baut Ikatan Angin Atas (44m) 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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Titik simpul 1 dan 2 
Sambungan batang diagonal ke plat simpul 
Sd = 20824,6 kg 
Perencanaan: 
- Pelat BJ 41 Fy = 250 Mpa 
 Fu = 410 Mpa 
- Baut A325 Fub = 620 Mpa 
- D baut rencana = 2 cm 
- Tb baut  = 145 kN 
Kekuatan ijin 1 baut 
1. Kekuatan geser 
ØRn = φ x m x r1 x fub x Ab 
  = 0,75 x 2 x 0,5 x 6200 x (1/4 x π x 202) 
  = 14608 kg 
2. Kekuatan tumpu 
ØRn = φ x 2,4 x db x fu x tp 
  = 0,75 x 2,4 x 2 x 4100 x 1 
  = 14760 kg 
3. Jumlah baut 
yang menentukan akibat geser  
n = 
  
  n
 = 
          
        
 = 1,4 → 4 baut 
- Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1) = 1,5db s/d (4tp+100) atau 
200mm 
1,5 db = 1,5 . 20  mm = 30 mm 
4tp+100 = (4 . 10 mm +100) = 140 mm → 5cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db = 2,5 . 20 mm = 60 mm 
15tp = 15 . 10 mm = 225 mm →6,5 cm 
 
 
 
 
 
212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titik simpul 1 dan 2 
Sambungan batang horizontal ke plat simpul 
Sh = 14757,1 kg 
Perencanaan: 
- Pelat BJ 41 Fy = 250 Mpa 
 Fu = 410 Mpa 
- Baut A325 Fub = 620 Mpa 
- D baut rencana = 2 cm 
- Tb baut  = 145 kN 
Kekuatan ijin 1 baut 
1. Kekuatan geser 
ØRn = φ x 1,13 x 𝜇 x m x Tb 
  = 0,75 x 1,13 x 0,35 x 2 x 14500 
  = 8602 kg 
2. Jumlah baut 
yang menentukan akibat tumpu  
n = 
  
  n
 = 
          
       
 = 2 → 4 baut 
- Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1) = 1,5db s/d (4tp+100) atau 
200mm 
1,5 db = 1,5 . 20  mm = 30 mm 
4tp+100 = (4 . 10 mm +100) = 140 mm → 5cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db = 2,5 . 20 mm = 60 mm 
15tp = 15 . 10 mm = 225 mm →6,5 cm 
Fr
am
e 
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Gambar 7.10 Sambungan Ikatan Angin Atas Frame 2246 
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Rn (kg) ØRn (kg) Rn (kg) ØRn (kg)
1 2272 20822.0 19478 14608 19680 14760 4 4
2 2271 -20824.6 19478 14608 19680 14760 4 4
3 2270 18203.2 19478 14608 19680 14760 4 4
4 2269 -18213.6 19478 14608 19680 14760 4 4
5 2268 15739.5 19478 14608 19680 14760 4 4
6 2267 -15755.4 19478 14608 19680 14760 4 4
7 2266 13276.7 19478 14608 19680 14760 4 4
8 2265 -13296.2 19478 14608 19680 14760 4 4
9 2264 10817.2 19478 14608 19680 14760 4 4
10 2263 -10833.5 19478 14608 19680 14760 4 4
11 2262 8356.1 19478 14608 19680 14760 4 4
12 2261 -8372.5 19478 14608 19680 14760 4 4
13 2260 5893.6 19478 14608 19680 14760 4 4
14 2259 -5908.2 19478 14608 19680 14760 4 4
15 2258 3434.0 19478 14608 19680 14760 4 4
16 2257 -3446.6 19478 14608 19680 14760 4 4
17 23 -1358.1 19478 14608 19680 14760 4 4
18 22 -1358.2 19478 14608 19680 14760 4 4
19 21 -1971.0 19478 14608 19680 14760 4 4
20 20 1965.8 19478 14608 19680 14760 4 4
21 19 -4429.5 19478 14608 19680 14760 4 4
22 18 4429.4 19478 14608 19680 14760 4 4
23 17 -8566.2 19478 14608 19680 14760 4 4
24 16 5724.2 19478 14608 19680 14760 4 4
25 2247 1897.5 19478 14608 19680 14760 4 4
26 2246 -14757.1 19478 14608 19680 14760 4 4
27 2245 -13314.5 19478 14608 19680 14760 4 4
28 2244 -11726.8 19478 14608 19680 14760 4 4
29 2243 -10141.0 19478 14608 19680 14760 4 4
30 2242 -8554.33 19478 14608 19680 14760 4 4
31 2241 -6968.22 19478 14608 19680 14760 4 4
32 2240 -5382.21 19478 14608 19680 14760 4 4
33 2239 -3796.57 19478 14608 19680 14760 4 4
34 2238 -2211.24 19478 14608 19680 14760 4 4
35 2237 -2850.60 19478 14608 19680 14760 4 4
36 2236 -3685.38 19478 14608 19680 14760 4 4
37 2235 8077.69 19478 14608 19680 14760 4 4
No Frame Nu (kg)
Sambungan Baut
Kuat Geser Kuat Tumpu Jumlah 
Baut (n)
Baut Yang 
Digunakan
Tabel 7.3 Rekapitulasi Jumlah Baut Ikatan Angin Atas (100m) 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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d. Kontrol Plat 
Dipakai profil L  100 x 10 
A = 10 x 1 = 10 cm2 
t = 1 cm 
fu = 410 MPa 
fy = 250 MPa 
Kontrol kekuatan leleh  (Plat) 
φ Nn = φ x fy x Ag 
 = 0,9 x 2500 x 10 
 = 22500kg 
Kontrol kekuatan patah (Baut) 
Asumsi:  D baut   = 20 mm 
   D lubang = 22 mm 
An = Ag - (n x D x tf) 
 = 1000 - (2 x 22 x 10 ) 
 = 560 mm2 
Ae = U x An 
 = 1 x 560 mm2 
 = 34250 mm2  
φ Nn = φ x fu x Ae 
 = 0,75 x 410 x 560 mm2  
 = 17220 kg 
φ Nn (Plat) > φ Nn (Baut) 
22500 kg  > 17220 kg  OK 
 
e. Sambungan Plat Dengan Las 
Las sudut 
Mutu logam pengisi FE60xx = 4218 kg/cm2 
Mutu plat, fu = 4100 kg/cm2 
Persyaratan ukuran las: 
maks = 8,4 mm 
min = 5 mm (buku LRFD, Tabel 7.1) 
a = 7 mm (ukuran las yang digunakan) 
te = 5 mm (tebal efektif) 
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Ø.Rn (las)  = 0,75 x 0,6 x FE60xx x te 
   = 0,75 x 0,6 x 4218x 0,5 
   = 899,1 kg/cm 
Ø.Rn (bahan) = 0,75 x 0,6 x Fu x te 
   = 0,75 x 0,6 x 4100 x 0,5 
   = 874 kg/cm 
Panjang lasa yang dibutuhkan 
Lw = Pu / Ø.Rn 
 = 20820 / 874 
 = 23,8 cm 
7.2. Ikatan Angin Bawah 
Ikatan angina bawah terdiri dari batang tarik dan tekan, 
berikut penjabarannya 
 
 
Dari Output SAP 2000, didapatkan : 
a. Batang diagonal (Tarik) 
P = 23960kg (Tarik) Frame 2438 
Profil yang dipakai : 2L 175 x 175 x 12 
H = 175 mm Ix = 2340 cm4 
W = 63,62 kg/m Iy = 4642,26 cm4 
A = 81,04 cm2  ix = 5,37 cm 
210 m 
Frame  2404 Frame  2438 
Gambar 7.11 Ikatan Angin Bawah Busur 
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tb = 12 mm iy = 7,57 cm 
tf = 12 mm Sx = 183,24 cm3  
Sy = 256,48 cm3 
- Panjang tekuk: 
L = 7387 mm 
kc = 1, faktur tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 7387 = 7387 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tarik 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λ  = 
r
Lk  = 
 53,7 
7387  = 137,56 < 300  OK 
- Kontrol kekuatan leleh (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
φ Nn = φ x fy x Ag 
 = 0,9 x 4100 x 81,04 
 = 299037,6 kg 
- Kontrol kekuatan patah 
Asumsi  D baut = 24 mm 
 D lubang = 26 mm 
U = 1 
An = Ag - (n x D x tf) 
 =  8104 - (2 x 26 x12 ) 
 = 7480 mm2 
Ae = U x An 
 = 1 x 7480 
 = 7480 mm2  
φ Nn = φ x fu x Ae 
 = 0,75 x 550 x 7480 
 = 308550 kg 
φ Nn = 299037,6 kg (diambil nilai yang terkecil) 
φ Nn  >  Nu 
299037,6 kg > 23960,3 kg OK 
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b. Batang diagonal (Tekan) 
P = 83026 kg (Tekan) Frame 2404 
Profil yang dipakai : 2L 200 x 200 x 15 
H = 200 mm Ix = 4360 cm4 
W = 90,67 kg/m Iy = 8601,58 cm4 
A = 115,5 cm2  ix = 6,14 cm 
tb = 15 mm iy = 8,63 cm 
tf = 15 mm Sx = 299,86 cm3  
Sy = 417,55 cm3 
- Kontrol penampang 
Pelat sayap 
t f2
bf
  =  
152
200

 =  6,67 
λR  =  
fy
250
  =  
410
250
  =  12,35 
 
 
Panjang tekuk: 
L = 7846 mm 
kc = 1, faktur tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 7846 = 7846 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 61,4 
7846
= 127,8  (menentukan) 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
3,86
7846
= 90,92 
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λc  = 
E
fy


 = 
5102
4108,127



= 1,8 
Untuk nilai λc ≥ 1,5 
Nn = 
      
   
. Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = 
      
    
. 11550 . 410 = 1228668 N 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤  Ø . Nn 
83026 kg ≤  0,85 . 122866,8 
83026 kg ≤ 104436,8 kg OK 
 
a. Batang diagonal (Tekan) 
P = 54881 kg (Tekan) Frame 735 
Profil yang dipakai : 2L 175 x 175 x 15 
H = 175 mm Ix = 2880 cm4 
W = 78,83 kg/m Iy = 5862,73 cm4 
A = 100,42 cm2  ix = 5,36 cm 
44 m 
Frame  735 
Gambar 7.12Ikatan Angin Bawah Pada Bentang 44 m 
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tb = 15 mm iy = 7,64 cm 
tf = 15 mm Sx = 227,67 cm3  
Sy = 323,91 cm3 
- Kontrol penampang 
Pelat sayap 
t f2
bf
  =  
152
175

 =  5,83 
λR  =  
fy
250
  =  
410
250
  =  12,35 
 
 
 
Panjang tekuk: 
L = 7846 mm 
kc = 1, faktur tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 7846 = 7846 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 53,6 
7846
= 146,38 (menentukan) 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
4,76
7846
= 102,7  
λc  = 
E
fy


 = 
5102
41038,146



= 2,1 
Untuk nilai λc ≥ 1,5 
Nn = 
      
   
. Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = 
      
    
. 10042 . 410 = 814077 N 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
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Nu   ≤  Ø . Nn 
54881,47 kg ≤  0,85 . 81407,7 
54881,47 kg ≤ 69196,6 kg OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Batang diagonal (Tekan) 
P = 64179kg (Tekan) Frame 2399 
Profil yang dipakai : 2L 200 x 200 x 15 
H = 200 mm Ix = 4360 cm4 
W = 90,67 kg/m Iy = 8601,58 cm4 
A = 115,5 cm2  ix = 6,14 cm 
tb = 15 mm iy = 8,63 cm 
tf = 15 mm Sx = 299,86 cm3  
Sy = 417,55 cm3 
- Kontrol penampang 
Pelat sayap 
t f2
bf
  =  
152
200

 =  6,7 
100 m 
Frame  2399 
Gambar 7.13Ikatan Angin Bawah Pada Bentang 100 m 
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λR  =  
fy
250
  =  
410
250
  =  12,35 
 
 
Panjang tekuk: 
L = 7846 mm 
kc = 1, faktur tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 7846 = 7846 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 61,4 
7846
= 127,79 (menentukan) 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
63,8
10612
= 90,92  
λc  = 
E
fy


 = 
5102
41079,127



= 1,8 
Untuk nilai λc ≥ 1,5 
Nn = 
      
   
. Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = 
      
    
. 11550 . 410 = 1228668 N 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤  Ø . Nn 
64178,8 kg ≤  0,85 . 122866,8 
64178,8 kg ≤ 104436 kg OK 
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7.2.2 Sambungan 
a. Sambungan Ikatan Angin Bawah Busur 
 
 
 
 
 
 
Titik simpul 1 dan 2 
Sambungan batang diagonal ke plat simpul 
Sd = 23960,3 kg 
Perencanaan: 
- Pelat BJ 41 Fy = 250 Mpa 
 Fu = 410 Mpa 
- Baut A325 Fub = 620 Mpa 
- D baut rencana = 2 cm 
- Tb baut  = 145 kN 
Kekuatan ijin 1 baut 
1. Kekuatan geser 
ØRn = φ x m x r1 x fub x Ab 
  = 0,75 x 2 x 0,5 x 6200 x (1/4 x π x 202) 
  = 14608 kg 
2. Kekuatan tumpu 
ØRn = φ x 2,4 x db x fu x tp 
  = 0,75 x 2,4 x 2 x 4100 x 1 
  = 14760 kg 
3. Jumlah baut 
yang menentukan akibat geser  
n = 
  
  n
 = 
          
        
 = 1,6 → 4 baut 
- Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1) = 1,5db s/d (4tp+100) atau 
200mm 
Gambar 7.14Sambungan Ikatan Angin Bawah Frame 2438 
 
 
 
2 
1 
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1,5 db = 1,5 . 20  mm = 30 mm 
4tp+100 = (4 . 10 mm +100) = 140 mm → 5cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db = 2,5 . 20 mm = 60 mm 
15tp = 15 . 10 mm = 225 mm →6,5 cm 
 
 
 
 
 
 
Titik simpul 1 dan 2 
Sambungan batang diagonal ke plat simpul 
Sd = 83025,9 kg 
Perencanaan: 
- Pelat BJ 41 Fy = 250 Mpa 
 Fu = 410 Mpa 
- Baut A325 Fub = 620 Mpa 
- D baut rencana = 2 cm 
- Tb baut  = 145 kN 
Kekuatan ijin 1 baut 
1. Kekuatan geser 
ØRn = φ x m x r1 x fub x Ab 
  = 0,75 x 2 x 0,5 x 6200 x (1/4 x π x 202) 
  = 14608 kg 
2. Kekuatan tumpu 
ØRn = φ x 2,4 x db x fu x tp 
  = 0,75 x 2,4 x 2 x 4100 x 1 
  = 14760 kg 
3. Jumlah baut 
yang menentukan akibat geser  
Gambar 7.15Sambungan Ikatan Angin Bawah Frame 2404 
 
 
 
2 
1 
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n = 
  
  n
 = 
          
        
 = 5,7 → 6 baut 
- Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1) = 1,5db s/d (4tp+100) atau 
200mm 
1,5 db = 1,5 . 20  mm = 30 mm 
4tp+100 = (4 . 10 mm +100) = 140 mm → 5cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db = 2,5 . 20 mm = 60 mm 
15tp = 15 . 10 mm = 225 mm →6,5 cm 
 
Rn (kg) ØRn (kg) Rn (kg) ØRn (kg)
1 20 2324 -51870.7 19478 14608 19680 14760 4 4
2 20 2325 36442.69 19478 14608 19680 14760 4 4
3 20 2326 -40416.2 19478 14608 19680 14760 4 4
4 20 2327 41229.85 19478 14608 19680 14760 4 4
5 20 2328 -37980.1 19478 14608 19680 14760 4 4
6 20 2329 38340.09 19478 14608 19680 14760 4 4
7 20 2330 -35633.5 19478 14608 19680 14760 4 4
8 20 2331 35952.28 19478 14608 19680 14760 4 4
9 20 2332 -33242.1 19478 14608 19680 14760 4 4
10 20 2333 33636.12 19478 14608 19680 14760 4 4
11 20 2334 -31114.7 19478 14608 19680 14760 4 4
12 20 2335 31683.43 19478 14608 19680 14760 4 4
13 20 2336 -29041.7 19478 14608 19680 14760 4 4
14 20 2337 29804.09 19478 14608 19680 14760 4 4
15 20 2338 -27011.5 19478 14608 19680 14760 4 4
16 20 2339 27980.26 19478 14608 19680 14760 4 4
17 20 2340 -25008.9 19478 14608 19680 14760 4 4
18 20 2341 26204.7 19478 14608 19680 14760 4 4
19 20 2342 -23017.3 19478 14608 19680 14760 4 4
20 20 2343 24494.64 19478 14608 19680 14760 4 4
21 20 2344 -21018.7 19478 14608 19680 14760 4 4
22 20 2345 22830.53 19478 14608 19680 14760 4 4
23 20 2346 -18996.9 19478 14608 19680 14760 4 4
24 20 2347 21234.33 19478 14608 19680 14760 4 4
25 20 2348 -16919.7 19478 14608 19680 14760 4 4
26 20 2349 19726.74 19478 14608 19680 14760 4 4
No
D baut 
(mm)
Frame Nu (kg)
Sambungan Baut
Kuat Geser Kuat Tumpu Jumlah 
Baut (n)
Baut Yang 
Digunakan
Tabel 7.4 Rekapitulasi Jumlah Baut Ikatan Angin Bawah Busur 
225 
 
 
 
27 20 2350 -14748.6 19478 14608 19680 14760 4 4
28 20 2351 18353.81 19478 14608 19680 14760 4 4
29 20 2352 -12431.3 19478 14608 19680 14760 4 4
30 20 2353 17201.47 19478 14608 19680 14760 4 4
31 20 2442 -14690.5 19478 14608 19680 14760 4 4
32 20 2443 15315.32 19478 14608 19680 14760 4 4
33 20 2444 -11319.9 19478 14608 19680 14760 4 4
34 20 2445 14277.49 19478 14608 19680 14760 4 4
35 20 2446 -7862.79 19478 14608 19680 14760 4 4
36 20 2447 13457.62 19478 14608 19680 14760 4 4
37 20 2448 4811.21 19478 14608 19680 14760 4 4
38 20 2449 13160.31 19478 14608 19680 14760 4 4
39 20 2450 3620.16 19478 14608 19680 14760 4 4
40 20 2451 9807.82 19478 14608 19680 14760 4 4
41 20 2452 5234.09 19478 14608 19680 14760 4 4
42 20 2453 9335.4 19478 14608 19680 14760 4 4
43 20 2454 7383.58 19478 14608 19680 14760 4 4
44 20 2455 9399.81 19478 14608 19680 14760 4 4
45 20 2438 23960.31 19478 14608 19680 14760 4 4
46 20 2439 23957.6 19478 14608 19680 14760 4 4
47 20 2440 23760.57 19478 14608 19680 14760 4 4
48 20 2441 23760.61 19478 14608 19680 14760 4 4
49 20 2471 9468.93 19478 14608 19680 14760 4 4
50 20 2470 6986.07 19478 14608 19680 14760 4 4
51 20 2469 9348.85 19478 14608 19680 14760 4 4
52 20 2468 4782.39 19478 14608 19680 14760 4 4
53 20 2467 13091.25 19478 14608 19680 14760 4 4
54 20 2466 6380.55 19478 14608 19680 14760 4 4
55 20 2465 12876.01 19478 14608 19680 14760 4 4
56 20 2464 -5220.25 19478 14608 19680 14760 4 4
57 20 2463 13432.77 19478 14608 19680 14760 4 4
58 20 2462 -8868.94 19478 14608 19680 14760 4 4
59 20 2461 14389.74 19478 14608 19680 14760 4 4
60 20 2460 -12214 19478 14608 19680 14760 4 4
61 20 2459 15494.6 19478 14608 19680 14760 4 4
62 20 2458 -15539.4 19478 14608 19680 14760 4 4
63 20 2433 16918.62 19478 14608 19680 14760 4 4
64 20 2432 -13489.2 19478 14608 19680 14760 4 4
65 20 2431 18124.89 19478 14608 19680 14760 4 4
66 20 2430 -15766.5 19478 14608 19680 14760 4 4
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67 20 2429 19452.11 19478 14608 19680 14760 4 4
68 20 2428 -17964.3 19478 14608 19680 14760 4 4
69 20 2427 21160.11 19478 14608 19680 14760 4 4
70 20 2426 -20055.2 19478 14608 19680 14760 4 4
71 20 2425 22501.15 19478 14608 19680 14760 4 4
72 20 2424 -22341.9 19478 14608 19680 14760 4 4
73 20 2423 23877.38 19478 14608 19680 14760 4 4
74 20 2422 -24670.7 19478 14608 19680 14760 4 4
75 20 2421 25226.98 19478 14608 19680 14760 4 4
76 20 2420 -27098.5 19478 14608 19680 14760 4 4
77 20 2419 26499.31 19478 14608 19680 14760 4 4
78 20 2418 -29695.1 19478 14608 19680 14760 4 4
79 20 2417 27639.11 19478 14608 19680 14760 4 4
80 20 2416 -32550.8 19478 14608 19680 14760 4 4
81 20 2415 29054.12 19478 14608 19680 14760 4 4
82 20 2414 -34807.8 19478 14608 19680 14760 4 4
83 20 2413 30019.51 19478 14608 19680 14760 4 4
84 20 2412 -38003.1 19478 14608 19680 14760 4 4
85 20 2411 30707.18 19478 14608 19680 14760 4 4
86 20 2410 -41628.8 19478 14608 19680 14760 4 4
87 20 2409 29972.83 19478 14608 19680 14760 4 4
88 20 2408 -51642.4 19478 14608 19680 14760 4 4
89 20 2407 28941.86 19478 14608 19680 14760 4 4
90 20 2406 -54719.4 19478 14608 19680 14760 4 4
91 20 2405 -36457.5 19478 14608 19680 14760 4 4
92 20 2404 -83025.9 19478 14608 19680 14760 6 6
Sumber: Analisa Perhitungan 
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b. Sambungan Ikatan Angin Bawah Pada Bentang 44 m 
 
 
 
 
 
Titik simpul 1 dan 2 
Sambungan batang diagonal ke plat simpul 
Sd = 54881,5 kg 
Perencanaan: 
- Pelat BJ 41 Fy = 250 Mpa 
 Fu = 410 Mpa 
- Baut A325 Fub = 620 Mpa 
- D baut rencana = 2 cm 
- Tb baut  = 145 kN 
Kekuatan ijin 1 baut 
1. Kekuatan geser 
ØRn = φ x m x r1 x fub x Ab 
  = 0,75 x 2 x 0,5 x 6200 x (1/4 x π x 202) 
  = 14608 kg 
2. Kekuatan tumpu 
ØRn = φ x 2,4 x db x fu x tp 
  = 0,75 x 2,4 x 2 x 4100 x 1 
  = 14760 kg 
3. Jumlah baut 
yang menentukan akibat geser  
n = 
  
  n
 = 
          
        
 = 3,8 → 4 baut 
- Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1) = 1,5db s/d (4tp+100) atau 
200mm 
1,5 db = 1,5 . 20  mm = 30 mm 
 
 
 
2 
1 
Gambar 7.16Sambungan Ikatan Angin Bawah Frame 735 
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4tp+100 = (4 . 10 mm +100) = 140 mm → 5cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db = 2,5 . 20 mm = 60 mm 
15tp = 15 . 10 mm = 225 mm →6,5 cm 
 
 
Rn (kg) ØRn (kg) Rn (kg) ØRn (kg)
1 20 68 57445.8 19478 14608 19680 14760 4 4
2 20 264 41948.0 19478 14608 19680 14760 4 4
3 20 293 51845.7 19478 14608 19680 14760 4 4
4 20 295 35889.5 19478 14608 19680 14760 4 4
5 20 296 48713.5 19478 14608 19680 14760 4 4
6 20 569 32139.6 19478 14608 19680 14760 4 4
7 20 677 38040.0 19478 14608 19680 14760 4 4
8 20 678 21916.4 19478 14608 19680 14760 4 4
9 20 726 32815.4 19478 14608 19680 14760 4 4
10 20 727 16093.2 19478 14608 19680 14760 4 4
11 20 728 26044.6 19478 14608 19680 14760 4 4
12 20 729 -11225.5 19478 14608 19680 14760 4 4
13 20 730 13489.9 19478 14608 19680 14760 4 4
14 20 731 -29089.9 19478 14608 19680 14760 4 4
15 20 732 -21331.6 19478 14608 19680 14760 4 4
16 20 733 -40799.3 19478 14608 19680 14760 4 4
17 20 734 -32743.1 19478 14608 19680 14760 4 4
18 20 735 -54881.5 19478 14608 19680 14760 4 4
19 20 736 -22801.5 19478 14608 19680 14760 4 4
20 20 737 -44248.3 19478 14608 19680 14760 4 4
21 20 738 -21428.4 19478 14608 19680 14760 4 4
22 20 739 -43892.9 19478 14608 19680 14760 4 4
No
D baut 
(mm)
Frame Nu (kg)
Sambungan Baut
Kuat Geser Kuat Tumpu Jumlah 
Baut (n)
Baut Yang 
Digunakan
Tabel 7.5 Rekapitulasi Jumlah Baut Ikatan Angin Bawah (44m) 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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c. Sambungan Ikatan Angin Bawah Pada Bentang 100 m 
 
 
 
 
 
Titik simpul 1 dan 2 
Sambungan batang diagonal ke plat simpul 
Sd = 64178,8 kg 
Perencanaan: 
- Pelat BJ 41 Fy = 250 Mpa 
 Fu = 410 Mpa 
- Baut A325 Fub = 620 Mpa 
- D baut rencana = 2 cm 
- Tb baut  = 145 kN 
Kekuatan ijin 1 baut 
1. Kekuatan geser 
ØRn = φ x m x r1 x fub x Ab 
  = 0,75 x 2 x 0,5 x 6200 x (1/4 x π x 202) 
  = 14608 kg 
2. Kekuatan tumpu 
ØRn = φ x 2,4 x db x fu x tp 
  = 0,75 x 2,4 x 2 x 4100 x 1 
  = 14760 kg 
3. Jumlah baut 
yang menentukan akibat geser  
n = 
  
  n
 = 
          
        
 = 4,4 → 6 baut 
- Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1) = 1,5db s/d (4tp+100) atau 
200mm 
1,5 db = 1,5 . 20  mm = 30 mm 
 
 
 
1 
2 
Gambar 7.17Sambungan Ikatan Angin Bawah Frame 2399 
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4tp+100 = (4 . 10 mm +100) = 140 mm → 5cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db = 2,5 . 20 mm = 60 mm 
15tp = 15 . 10 mm = 225 mm →6,5 cm 
 
Rn (kg) ØRn (kg) Rn (kg) ØRn (kg)
1 20 2354 58349.9 19478 14608 19680 14760 4 4
2 20 2355 80125.6 19478 14608 19680 14760 5 6
3 20 2356 37920.7 19478 14608 19680 14760 4 4
4 20 2357 44511.6 19478 14608 19680 14760 4 4
5 20 2358 39262.4 19478 14608 19680 14760 4 4
6 20 2359 43482.7 19478 14608 19680 14760 4 4
7 20 2360 37763.5 19478 14608 19680 14760 4 4
8 20 2361 39613.2 19478 14608 19680 14760 4 4
9 20 2362 37170.4 19478 14608 19680 14760 4 4
10 20 2363 36649.4 19478 14608 19680 14760 4 4
11 20 2364 34597.6 19478 14608 19680 14760 4 4
12 20 2365 31706.0 19478 14608 19680 14760 4 4
13 20 2366 32798.5 19478 14608 19680 14760 4 4
14 20 2367 27536.2 19478 14608 19680 14760 4 4
15 20 2368 29661.0 19478 14608 19680 14760 4 4
16 20 2369 23087.8 19478 14608 19680 14760 4 4
17 20 2370 27093.5 19478 14608 19680 14760 4 4
18 20 2371 19546.4 19478 14608 19680 14760 4 4
19 20 2372 30109.2 19478 14608 19680 14760 4 4
20 20 2373 21264.3 19478 14608 19680 14760 4 4
21 20 2374 25790.0 19478 14608 19680 14760 4 4
22 20 2375 16089.1 19478 14608 19680 14760 4 4
23 20 2376 21556.7 19478 14608 19680 14760 4 4
24 20 2377 11188.7 19478 14608 19680 14760 4 4
25 20 2378 20067.1 19478 14608 19680 14760 4 4
26 20 2379 8962.5 19478 14608 19680 14760 4 4
27 20 2380 15286.1 19478 14608 19680 14760 4 4
28 20 2381 -14031.1 19478 14608 19680 14760 4 4
29 20 2382 8905.8 19478 14608 19680 14760 4 4
30 20 2383 -23274.6 19478 14608 19680 14760 4 4
31 20 2384 -13815.9 19478 14608 19680 14760 4 4
32 20 2385 -29967.7 19478 14608 19680 14760 4 4
33 20 2386 -21219.1 19478 14608 19680 14760 4 4
34 20 2387 -39126.3 19478 14608 19680 14760 4 4
35 20 2388 -24626.5 19478 14608 19680 14760 4 4
No
D baut 
(mm)
Frame Nu (kg)
Sambungan Baut
Kuat Geser Kuat Tumpu Jumlah 
Baut (n)
Baut Yang 
Digunakan
Tabel 7.6 Rekapitulasi Jumlah Baut Ikatan Angin Bawah (100m) 
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d. Kontrol Plat  
Dipakai profil L 100 x 10 
A = 10 x 1 = 10 cm2 
t = 1 cm 
fu = 410 MPa 
fy = 250 MPa 
Kontrol kekuatan leleh  (Plat) 
φ Nn = φ x fy x Ag 
 = 0,9 x 2500 x 10 = 22500kg 
Kontrol kekuatan patah (Baut) 
Asumsi  D baut  = 20 mm 
 D lubang = 22 mm 
An = Ag - (n x D x tf) 
 = 1000 - (2 x 22 x 10 ) 
 = 560 mm2 
Ae = U x An 
 = 1 x 560 mm2 
 = 34250 mm2  
φ Nn= φ x fu x Ae 
 = 0,75 x 410 x 560 mm2  
 = 17220 kg 
φ Nn (Plat) > φ Nn (Baut) 
36 20 2389 -43941.3 19478 14608 19680 14760 4 4
37 20 2390 -30099.8 19478 14608 19680 14760 4 4
38 20 2391 -51048.0 19478 14608 19680 14760 4 4
39 20 2392 -31517.8 19478 14608 19680 14760 4 4
40 20 2393 -53791.4 19478 14608 19680 14760 4 4
41 20 2394 -5496.2 19478 14608 19680 14760 4 4
42 20 2395 -59534.2 19478 14608 19680 14760 4 6
43 20 2396 -34697.9 19478 14608 19680 14760 4 4
44 20 2397 -60080.0 19478 14608 19680 14760 4 6
45 20 2398 -36841.2 19478 14608 19680 14760 4 4
46 20 2399 -64178.8 19478 14608 19680 14760 4 6
47 20 2400 -32564.7 19478 14608 19680 14760 4 4
48 20 2401 -61606.1 19478 14608 19680 14760 4 6
49 20 2402 -27977.7 19478 14608 19680 14760 4 4
50 20 2403 -58499.1 19478 14608 19680 14760 4 6
Sumber: Analisa Perhitungan 
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22500 kg > 17220 kg  OK 
e. Sambungan Plat Dengan Las 
Las sudut 
Mutu logam pengisi FE60xx = 4218 kg/cm2 
Mutu plat, fu = 4100 kg/cm2 
Persyaratan ukuran las: 
maks = 8,4 mm 
min = 5 mm (buku LRFD, Tabel 7.1) 
a = 7 mm (ukuran las yang digunakan) 
te = 5 mm (tebal efektif) 
Ø.Rn (las)  = 0,75 x 0,6 x FE60xx x te 
   = 0,75 x 0,6 x 4218x 0,5 
   = 899,1 kg/cm 
Ø.Rn (bahan) = 0,75 x 0,6 x Fu x te 
   = 0,75 x 0,6 x 4100 x 0,5 
   = 874 kg/cm 
Panjang lasa yang dibutuhkan 
Lw = Pu / Ø.Rn 
 = 83025,9 / 874 
 = 95 cm 
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7.3. Portal Akhir 
Portal akhir adalah konstruksi yang meneruskan gaya dari 
ikatan angin atas ke tumpuan. Sebagai kolom pada portal akhir ini 
adalah busur itu sendiri dan sebagai baloknya digunakan profil 
WF pada bagian atasnya. 
 
7.3.1. Portal Akhir Busur 
 
 
 
a. Kolom Portal Akhir 
Digunakan profil box 1400 x 600 x 50 x 50 
h = 1400 mm Ix = 4565833 cm4 
b = 600 mm Iy = 1165833 cm4 
W = 1491,5 kg/m  ix = 49 cm 
tb = 50 mm iy = 24,7 cm 
tf = 50  mm Sx = 65226,19 cm3  
A = 190000 mm2 Sy = 38861,1 cm3 
J = 2985038 cm4 Zx = 82750 cm3 
Zy = 44750 cm3 
BJ EN 10025 :  fu = 550 MPa 
WF 400.400.18.28 
12 
13,5 
Box Busur 1400.600.50.50 
Gambar 7.18Portal Akhir Busur 
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   Fy = 335 MPa 
   E = 200000 MPa 
Beban yang bekerja pada kolom 
Pu = -1102588,58 kg 
Vu = -133921,7 kg 
Mu = 1606539,13 kgm 
Panjang tekuk: 
L = 12000 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 12000 = 12000 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 490 
12000
= 24,49  < 140  OK 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
247
12000
= 48,58  < 140  OK 
λy  >   λx     
λc  = 
E
fy


 = 
5102
33558,48



= 0,6 
Untuk nilai λc  ≤  1,5 
Nn = (      
 
) . Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = (       
 
) . 190000 . 335 = 53890504,8 N 
 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤ Ø . Nn 
1102588,58 kg ≤ 0,85 . 5389050,4 
1102588,58 kg ≤ 4580692,9 kg OK 
 
- Kontrol tekan – lentur 
  
  n
 = 
          
         
 = 0,24 > 0,2 
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Dipakai rumus interaksi 1 
 
- Kontrol lentur 
 
 
Sumbu X: 
Cmx = 0,6 – 0,4 
  
  
 = 0,6 – 0,4 
      
        
 = 0,6 
Ncrbx = 
           
   
 = 
                      
      
  
 = 62533539 kg 
ςbx = 
   
   (
  
     
)
 = 
   
   (
          
          
)
 = 0,6 < 1 
Mux = ςbx x Mntx = 1 x 1606539 = 1606539 kgm 
Sumbu Y: 
Cmy = 0,6 – 0,4 
  
  
 = 0,6 – 0,4 
    
        
 = 0,6 
Ncrby = 
           
   
 = 
                      
       
  
 = 15889666 kg 
1606539 kgm 
X - X Y - Y 
12 m 
7734 kgm 
  
143360 kgm 512,23 kgm 
Gambar 7.19 Model Mekanika Kolom Portal Akhir Busur 
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Σby = 
   
   (
  
     
)
 = 
   
   (
          
        
)
 = 0,6 < 1 
Muy = ςby x Mnty = 1 x 143359,8 = 143359,8  kgm 
 
- Kontrol tekuk lokal 
Sayap  
6
502
600
2

xtf
bf
  
3,27
335
500500

fy
p  
15,34
335
625625

fy
r  
 ≤ p → Penampang kompak 
Badan 
28
50
1400

tw
h
   
79,91
335
16801680

fy
p  
32,139
335
25502550

fy
r  
 ≤ p → Penampang kompak 
Karena   >    (penampang kompak) maka kuat 
lentur nominal penampang adalah Mn = Mp = Zx fy 
Mpx = Mnx =Zx x fy = 2750000  x 335 
   = 27721250000 Nmm = 27721 kNm  
Mpy = Mny =Zy x fy =44750000  x 335 
   = 14991250000 Nmm = 14991 kNm  
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- Rumus Interaksi 1 
 







Mnyφ
Muy
Mnxφ
Mux
9
8
Pnφ
Pu
bbc
  ≤  1,00 
0,24 + 






    14991
143360
  27721
1606539
x0,9x0,99
8
  
       0,9 ≤   1,00  →  OK 
b. Balok Portal Akhir 
Digunakan profil WF 400 x 400 x 14 x 28 
h = 414 mm Ix = 92800 cm4 
b = 405 mm Iy = 31000 cm4 
W = 232 kg/m  ix = 17,7 cm 
tb = 18 mm iy = 10,2 cm 
tf = 28 mm Sx = 4480 cm3  
A = 295,4 cm2 Sy = 1530 cm3 
Zy = 2325 cm3 Zx = 4959 cm3 
BJ 55  :  fu = 550 MPa 
   Fy = 410 MPa 
   E = 200000 MPa 
Beban yang bekerja pada balok 
Pu = 8077,69 kg 
Vu = -24259,3 kg 
Mu = -153868,78 kgm 
- Kontrol tekuk lokal 
Sayap  
23,7
282
405
2

xtf
bf
  
4,8
410
170170

fy
p  
07,20
70410
370370





frfy
r  
238 
 
 
 
 ≤ p → Penampang  kompak 
Badan 
4,17
18
414

tw
h
   
97,82
410
16801680

fy
p  
94,125
410
25502550

fy
r  
 ≤ p → Penampang kompak 
Karena   >    (penampang kompak) maka kuat 
lentur nominal penampang adalah Mn = Mp = Zx fy 
Mp  = Mn =Zx x fy = 4959000  x 410  
  = 2031140000 Nmm = 2031,1 kNm  
Mu   < φMn 
1538,7 kNm < 0,9 x 2031,1 kNm 
1538,7 kNm < 1828 kNm OK 
 
- Kontrol tekuk lateral 
L = 6750 m  
Lp = 
fy
E
i y76,1  
 mm9,3964
410
102
2,1076,1
5



 
J = 
 
 
                         = 6483024 mm4 
Cw = 
 
  
             
 √       
 
 = 6,34 x 1012 mm6 
G = 80.000 Mpa  
X1 = 
 
  
 √
     
 
   = 27448 Mpa 
X2 =    
  
      
  
  
  
   = 0,0000061 mm4/N2 
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LR = 
2
2
1 11 L
L
y fxf
x
i 





 
  = 2)340.(000006,011
340
27448
2,10 





 
   = 12504 mm   
Lr ≥ L ≥ Lp→ Bentang menengah 
Cb  = 
McMbMaM
M
3435,2
5,12
max
max

 
Mmax = 153869 kNm 
Ma = 38467 kNm 
Mb = 76934 kNm 
Mc = 115402 kNm 
Mr = Sx (fy – fr) = 1523,2 kNm 
Cb  = 
)115402(3)76934(4)38467(3)153869(5,2
)153869(5,12

 
 = 1,67 < 2,3  OK 
Mn = Cb *           
      
       
+ 
 = 1,6 *                   
           
        
+ 
 = 3109,13 kNm 
Kapasitas momen : 
φMn = 0,90 x 3109,13 kNm 
 = 2798 kNm  >  Mu = 1538,7 kNm 
 
- Kontrol geser 
4,17
18
414

tw
h
 
Kn =5+ 01,8
)/(
5
2

ha
74,68
410
1029,27
01,810,110,1
5



fy
KnxE  
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fy
EKn
tw
h 
 10,1 , maka kuat geser : 
φVn =  φ x 0.6 x fy x Aw 
 =  0,9 x 0,6 x 4100 x (41,4 x 1,8) 
 =  1649kN 
 =  1649 kN ≥  243 kN  
7.3.2. Portal Akhir Rangka 
 
 
a. Kolom Portal Akhir 
Digunakan profil box 600 x 600 x 32 x 32 
h = 600 mm Ix = 392175,1 cm4 
b = 600 mm Iy = 392175,1 cm4 
W = 571 kg/m  ix = 23,23 cm 
tb = 32 mm iy = 23,23 cm 
tf = 32 mm Sx = 13072,5 cm3  
A = 72704 mm2 Sy = 13072,5 cm3 
J = 603709,6cm4 Zx = 15502,3 cm3 
Zy = 15502,3 cm3 
WF 400.400.18.28 
10,08 
13,5 
Box Busur 600.600.32.32 
Gambar 7.20Portal Akhir Rangka 
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BJ EN 10025 :  fu = 550 MPa 
   Fy = 345 MPa 
   E = 200000 MPa 
Beban yang bekerja pada kolom 
Pu = -1063451,03 kg 
Vu = 12253,71 kg 
Mu = -121315,16 kgm 
Panjang tekuk: 
L = 10080 mm 
kc = 1, faktor tekuk untuk sendi-sendi 
Lk = kc x L = 1 x 10080= 10080 mm 
- Kontrol kelangsingan struktur tekan 
(RSNI T-03-2005 ps. 6.1) 
λx  = 
x
kx
i
L
 = 
 232,3 
10080 = 43,39  < 140  OK 
λy  = 
y
ky
i
L
 = 
3,232
10080
= 43,39  < 140  OK 
λy  =   λx     
λc  = 
E
fy


 = 
5102
35539,43



= 0,6 
Untuk nilai λc  ≤  1,5 
Nn = (      
 
) . Ag . fy (RSNI T-03-2005 ps. 6.2) 
- Kuat nominal 
Nn = (       
 
) . 72704 . 345 = 21877187,1 N 
 
- Kontrol  (RSNI T-03-2005 ps.6.1) 
Nu   ≤ Ø . Nn 
1063451,03 kg ≤ 0,85 . 2187718,7 
1063451,03 kg ≤ 1859560,9 kg OK 
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- Kontrol tekan – lentur 
  
  n
 = 
          
         
 = 0,57 > 0,2 
Dipakai rumus interaksi 1 
 
- Kontrol lentur 
 
 
Sumbu X: 
Cmx = 0,6 – 0,4 
  
  
 = 0,6 – 0,4 
       
         
 = 0,6 
Ncrbx = 
           
   
 = 
                     
       
  
 = 7621938 kg 
ςbx = 
   
   (
  
     
)
 = 
   
   (
          
          
)
 = 0,7 < 1 
Mux = ςbx x Mntx = 1 x 121315,16 = 121315,16  kgm 
Sumbu Y: 
Cmy = 0,6 – 0,4 
  
  
 = 0,6 – 0,4 
    
        
 = 0,6 
10353,48 kgm 
X - X Y - Y 
10,08 m 
5069,2 kgm 
 
 
0,63 kgm 121315,2 kgm 
Gambar 7.21 Model Mekanika Kolom Portal Akhir Rangka 
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Ncrby = 
           
   
 = 
                     
       
  
 = 7621938 kg 
Σby = 
   
   (
  
     
)
 = 
   
   (
          
          
)
 = 0,6 < 1 
Muy = ςby x Mnty = 1 x 50694,16 = 50694,16 kgm 
 
- Kontrol tekuk lokal 
Sayap  
38,9
322
600
2

xtf
bf
  
9,26
345
500500

fy
p  
65,33
345
625625

fy
r  
 ≤ p → Penampang kompak 
Badan 
75,18
32
600

tw
h
   
45,90
345
16801680

fy
p  
29,137
345
25502550

fy
r  
 ≤ p → Penampang kompak 
Karena   >    (penampang kompak) maka kuat 
lentur nominal penampang adalah Mn = Mp = Zx fy 
Mpx = Mnx =Zx x fy = 15502000  x 345 
   = 5348307300 Nmm = 5348 kNm  
Mpy = Mny =Zy x fy =15502000  x 345 
   = 5348307300 Nmm = 5348 kNm 
- Rumus Interaksi 1 
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 







Mnyφ
Muy
Mnxφ
Mux
9
8
Pnφ
Pu
bbc
  ≤  1,00 
0,57 + 






   5248
50694
  5348
121315
x0,9x0,99
8
   
       0,89 ≤   1,00  →  OK 
c. Balok Portal Akhir 
Digunakan profil WF 400 x 400 x 14 x 28 
h = 414 mm Ix = 92800 cm4 
b = 405 mm Iy = 31000 cm4 
W = 232 kg/m  ix = 17,7 cm 
tb = 18 mm iy = 10,2 cm 
tf = 28 mm Sx = 4480 cm3  
A = 295,4 cm2 Sy = 1530 cm3 
Zy = 2325 cm3 Zx = 4959 cm3 
BJ 55  :  fu = 550 MPa 
   Fy = 410 MPa 
   E = 200000 MPa 
 
Beban yang bekerja pada balok 
Pu = 1966,35 kg 
Vu = -22461,04 kg 
Mu = -143241,48 kgm 
- Kontrol tekuk lokal 
Sayap  
23,7
282
405
2

xtf
bf
  
4,8
410
170170

fy
p  
07,20
70410
370370





frfy
r  
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 ≤ p → Penampang  kompak 
Badan 
4,17
18
414

tw
h
   
97,82
410
16801680

fy
p  
94,125
410
25502550

fy
r  
 ≤ p → Penampang kompak 
Karena   >    (penampang kompak) maka kuat 
lentur nominal penampang adalah Mn = Mp = Zx fy 
Mp  = Mn =Zx x fy = 4959000  x 410  
  = 2031140000 Nmm = 2031,1 kNm  
Mu   < φMn 
1432,4 kNm < 0,9 x 2031,1 kNm 
1432,4 kNm < 1828 kNm OK 
 
- Kontrol tekuk lateral 
L = 6750 m  
Lp = 
fy
E
i y76,1  
 mm9,3964
410
102
2,1076,1
5



 
J = 
 
 
                         = 6483024 mm4 
Cw = 
 
  
             
 √       
 
 = 6,34 x 1012 mm6 
G = 80.000 Mpa  
X1 = 
 
  
 √
     
 
   = 27448 Mpa 
X2 =    
  
      
  
  
  
   = 0,0000061 mm4/N2 
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LR = 
2
2
1 11 L
L
y fxf
x
i 





 
  = 2)340.(000006,011
340
27448
2,10 





 
   = 12504 mm   
Lr ≥ L ≥ Lp→ Bentang menengah 
Cb  = 
McMbMaM
M
3435,2
5,12
max
max

 
Mmax = 143214 kNm 
Ma = 35810 kNm 
Mb = 71621 kNm 
Mc = 107431 kNm 
Mr = Sx (fy – fr) = 1523,2 kNm 
Cb  = 
)107431(3)71621(4)35810(3)143214(5,2
)143214(5,12

 
 = 1,67 < 2,3  OK 
Mn = Cb *           
      
       
+ 
 = 1,6 *                   
           
        
+ 
 = 3109,13 kNm 
Kapasitas momen : 
φMn = 0,90 x 3109,13 kNm 
 = 2798 kNm  >  Mu = 1432,4 kNm 
- Kontrol geser 
4,17
18
414

tw
h
 
Kn =5+ 01,8
)/(
5
2

ha
74,68
410
1029,27
01,810,110,1
5



fy
KnxE  
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fy
EKn
tw
h 
 10,1 , maka kuat geser : 
φVn =  φ x 0.6 x fy x Aw 
 =  0,9 x 0,6 x 4100 x (41,4 x 1,8) 
 =  1649kN 
 =  1649 kN ≥  225 kN  
 
7.4. Perhitungan Sambungan 
Sambungan menggunakan baut mutu tinggi tipe gesek yang 
perencanaannya berdasarkan AISC-LRFD 
 Kekuatan geser baut (LRFD 13.2.2.1) 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
Keterangan : 
µ = koefisien gesek yang ditentukan (=0,35) 
Ø = lubang baut standar (=1) 
m = jumlah bidang geser  
Tb = tegangan tarik baut 
 
7.4.1. Sambungan Balok Memanjang Dengan Melintang 
 Data Perencanaan: 
1. Profil balok memanjang WF 500 x 200 x 9 x 16 
2. Profil balok melintang WF 1000 x 450 x 16 x 38 
3. Pelat penyambung t = 10mm ; BJ 37 
4. D baut = 2cm ; Tb = 145 kN 
5. D lubang = 2 cm + 0,2 = 2,2 cm 
 Sambungan pada balok memanjang 
1. Kekuatan geser baut 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
 = 1 x 1,13 x 0,35 x 2 x 145 
 = 114,7 kN 
2. Gaya geser yang bekerja adalah gaya geser 
maksimum antara gelagar memanjang dengan 
melintang.  Vu = 263,3 kN 
3. Jumlah baut 
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n = Vu/Vd 
 = 263,3/ 114,7 
 = 2,3 → 4 buah 
4. Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db  = 1,5 . 20  mm = 30 mm 
4tp+100  = (4 . 10 mm +100) = 140 mm  
S1 digunakan = 5cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db = 2,5 . 20 mm = 60 mm 
15tp = 15 . 10 mm = 150 mm  
S digunakan = 10cm 
 Sambungan pada balok melintang 
1. Kekuatan geser baut 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
 = 1 x 1,13 x 0,35 x 2 x 145 
 = 114,7 kN 
2. Gaya geser yang bekerja adalah gaya geser 
maksimum antara gelagar memanjang dengan 
melintang.   
Vu = 263,3 kN 
3. Jumlah baut 
n = Vu/Vd 
 = 263,3/ 114,7 
 = 2,3  → 4 buah 
- Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db  = 1,5 . 20  mm = 30 mm 
4tp+100  = (4 . 10 mm +100) = 140 mm  
S1 digunakan = 5cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db = 2,5 . 20 mm = 60 mm 
15tp = 15 . 10 mm = 150 mm  
S digunakan = 10cm 
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 Kontrol plat siku 
- Dipakai profil L 100 x 100 x 10 
- A = 19 cm2 
- t = 1 cm 
- Luas geser plat siku 
Anv = Ag - (n x D x tf) 
 = 19 - (4 x 2,2 x 1) 
 = 10,2 cm2 
- Kuat rencana 
Ø Nn = Ø x fu x Anv 
 = 0,75 x 3700 x 10,2 
 = 283,05  kN 
- Karena 2 siku maka: 
2 . Ø . Nn > Vu 
2 . 283,05 kN > 263,3 kN  
566,1 kN > 263,3 kN OK 
 
 
7.4.2. Sambungan Balok Melintang Dengan Busur Box 
 Data Perencanaan: 
1. Profil busur box 800 x 600 x 10 x 10 
2. Profil balok melintang WF 1000 x 450 x 16 x 38 
Gambar 7. 22 Sambungan Balok Memanjang Dengan Melintang 
250 
 
 
 
3. Pelat penyambung t = 15 mm ; BJ 37 
4. D baut = 3cm ; Tb = 335 kN 
5. D lubang = 3 cm + 0,2 = 3,2 cm 
 Sambungan pada balok melintang 
1. Kekuatan geser baut 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
 = 1 x 1,13 x 0,35 x 1 x 335 
 = 132,49 kN 
2. Gaya geser yang bekerja adalah gaya geser 
maksimum antara gelagar melintang dengan busur .  
Vu = 1112,67 kN 
3. Jumlah baut 
n = Vu/Vd 
 = 1112,67 / 132,49 
 = 8,4   → 10 buah 
- Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db  = 1,5 . 30  mm = 45 mm 
4tp+100  = (4 . 15 mm +100) = 160 mm  
S1 digunakan = 6.5cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db = 2,5 . 30 mm = 75 mm 
15tp = 15 . 15 mm = 230 mm  
S digunakan = 10cm 
 Kontrol plat siku 
- Dipakai profil L 150 x 150 x 15 
- A = 42,74 cm2 
- t = 1,5 cm 
- Luas geser plat siku 
Anv = Ag - (n x D x tf) 
  = 19 - (3 x 3,2 x 1,5) 
   = 18,74 cm2 
- Kuat rencana 
Ø Nn = Ø x fu x Anv 
  = 0,75 x 4100 x 18,74  = 576,26  kN 
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- Karena 2 siku maka: 
2 . Ø . Nn > Vu 
2 . 576,26 kN > 1112,7 kN  
1152,51 kN > 1112,7 kN OK 
 
 
7.4.3. Sambungan Las Pada Box 
  
Sambungan box menggunakan tipe sambungan pojok ( 
Corner Joint ) dengan bantuan las tumpul penetrasi penuh. 
Sambungan las akan dikontrol t)ahanan nominal nya terhadap 
gaya dalam yang terjadi. Berdasarkan AISC-LRFD hal 8-141. 
Detail Rumus Perhitungan: 
1. Panjang efektif = Total panjang yang di las 
Gambar 7. 24 Detail Sambungan Las Box 
Gambar 7. 23 Sambungan Balok Melintang Dengan Busur Box 
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2. Tebal las = AISC-LRFD hal 140-141 
3. Luas efektif = panjang efektif x tebal las 
4. Mutu las (FE60xx) = 60 x 70,3 = 4218 kg/cm
2 
5. Mutu baja box (EN 10025) 
t ≤ 16 fy = 355 MPa 
16 ≤ t ≤ 40 fy = 345 MPa 
40 ≤ t ≤ 63 fy = 335 Mpa 
6. Dibebani gaya tarik dan tekan  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 0,9 x luas efektif x fy 
Ø.Rnw (las) = 0,9 x luas efektif x fuw 
7. Dibebani gaya geser  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 0,9 x luas efektif x 0,6 x fy 
Ø.Rnw (las) = 0,8 x luas efektif x 0,6 x fuw 
 
Kuat las tumpul penetrasi penuh ditetapkan sebagai berikut:  
 Profil Box 600x600x10x10 
L = 11050 mm 
Ru = 346432,8 kg 
Tebal las = 10 mm 
Luas efektif = 110500 mm2 
Dibebani gaya tarik dan tekan  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 3530475 kg ≥  Ru OK  
Ø.Rnw (las)  = 4194801 kg ≥ Ru OK 
Dibebani gaya geser  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 2118285 kg ≥ Ru OK 
Ø.Rnw (las) = 2237227 kg ≥ Ru OK 
 Profil Box 600x600x25x25 
L = 12649 mm 
Ru = 1127002,4 kg 
Tebal las = 25 mm 
Luas efektif = 316225 mm2 
Dibebani gaya tarik dan tekan  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 10103389 kg ≥  Ru OK  
Ø.Rnw (las)  = 12004533 kg ≥ Ru OK 
Dibebani gaya geser  
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Ø.Rnw (bahan dasar) = 6062033 kg ≥ Ru OK 
Ø.Rnw (las) = 6402418 kg ≥ Ru OK 
 Profil Box 800x600x10x10 
L = 4000 mm 
Ru = 447893,1 kg 
Tebal las = 10 mm 
Luas efektif = 36000 mm2 
Dibebani gaya tarik dan tekan  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 1150200 kg ≥  Ru OK  
Ø.Rnw (las)  = 1366632 kg ≥ Ru OK 
Dibebani gaya geser  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 690120 kg ≥ Ru OK 
Ø.Rnw (las) = 728870 kg ≥ Ru OK 
 Profil Box 800x600x50x50 
L = 4000 mm 
Ru = 2018973,2 kg 
Tebal las = 50 mm 
Luas efektif = 200000 mm2 
Dibebani gaya tarik dan tekan  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 6390000 kg ≥  Ru OK  
Ø.Rnw (las)  = 7592400 kg ≥ Ru OK 
Dibebani gaya geser  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 3834000 kg ≥ Ru OK 
Ø.Rnw (las) = 4049280 kg ≥ Ru OK 
 Profil Box 900x600x10x10 
L = 4111 mm 
Ru = 576843 kg 
Tebal las = 10 mm 
Luas efektif = 41110 mm2 
Dibebani gaya tarik dan tekan  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 1313465 kg ≥  Ru OK  
Ø.Rnw (las)  = 1560018 kg ≤ Ru OK 
Dibebani gaya geser  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 788078,7 kg ≥ Ru OK 
Ø.Rnw (las) = 832329,5 kg ≥ Ru OK 
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 Profil Box 900x600x18x18 
L = 4111 mm 
Ru = 1343461,6 kg 
Tebal las = 18 mm 
Luas efektif = 52316,59 mm2 
Dibebani gaya tarik dan tekan  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 2364236 kg ≥  Ru OK  
Ø.Rnw (las)  = 2809112 kg ≥ Ru OK 
Dibebani gaya geser  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 1418542 kg ≥ Ru OK 
Ø.Rnw (las) = 1498193 kg ≥ Ru OK 
 Profil Box 900x600x20x20 
L = 6209 mm 
Ru = 14883 kg 
Tebal las = 20 mm 
Luas efektif = 124180 mm2 
Dibebani gaya tarik dan tekan  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 3967551 kg ≥  Ru OK  
Ø.Rnw (las)  = 4714121 kg ≥ Ru OK 
Dibebani gaya geser  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 2380531 kg ≥ Ru OK 
Ø.Rnw (las) = 2514198 kg ≥ Ru OK 
 Profil Box 900x600x26x26 
L = 6000 mm 
Ru = 1807493,6 kg 
Tebal las = 26 mm 
Luas efektif = 156000 mm2 
Dibebani gaya tarik dan tekan  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 4984200 kg ≥  Ru OK  
Ø.Rnw (las)  = 5922072 kg ≥ Ru OK 
Dibebani gaya geser  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 2990520 kg ≥ Ru OK 
Ø.Rnw (las) = 3158438 kg ≥ Ru OK 
 Profil Box 900x600x50x50 
L = 6209 mm 
255 
 
 
 
Ru = 3548930,2 kg 
Tebal las = 50 mm 
Luas efektif = 310450 mm2 
Dibebani gaya tarik dan tekan  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 9918878 kg ≥  Ru OK  
Ø.Rnw (las)  = 11785303 kg ≥ Ru OK 
Dibebani gaya geser  
Ø.Rnw (bahan dasar) = 5951327 kg ≥ Ru OK 
Ø.Rnw (las) = 6285495 kg ≥ Ru OK 
 
7.4.4. Sambungan Batang Penggantung Dengan Box 
  
Profil kabel yang dipakai adalah Galvanized structural 
strand dengan D= 95,3 mm, system sambungannya menggunakan 
closed bridge sockets yang ditahan plat sambung. Gaya tarik 
aksial max yang diterima penggantun : 
T = 4561,2 kN 
 Perencanaan: 
- Pelat BJ 50 Fy = 290 Mpa 
 Fu = 500 Mpa 
- Baut A325 Fub = 620 Mpa 
- D baut rencana = 3 cm 
- Tb baut  = 335 kN 
Gambar 7. 25 Sambungan Kabel 
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 Kekuatan ijin 1 baut 
1. Kekuatan geser 
ØRn = 1,13 x 𝜇 x m x Tb 
  = 1,13 x 0,35 x 1 x 335 
  = 132,49 kN 
2. Jumlah baut 
yang menentukan akibat tumpu  
n = 
  
  n
 = 
         
        
 = 34,4 → 36 baut 
 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1) = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db = 1,5 . 30  mm = 45 mm 
4tp+100 = (4 . 25 mm +100) = 200 mm → 6cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db = 2,5 . 30 mm = 90 mm 
15tp = 15 . 25 mm = 375 mm →12 cm 
 Kontrol plat siku 
- Dipakai profil L 600 x 25 
Ag = 150 cm2 
T  = 2,5 cm 
fu = 410 MPa 
d socket = 17,3 cm 
Asocket = 43,25 cm2 
- Luas geser plat siku 
Anv = Ag - (n x D x tf) – A socket 
 = 150 - (2 x 3,2 x 2,5) – 43,25 
 = 90,75 cm2 
- Kuat rencana 
Ø Nn = Ø x fu x Anv 
 = 0,75 x 3410 x 90,75 
 = 2790,6  kN 
- Karena 2 siku maka: 
2 . Ø . Nn > Vu 
2 . 2790,6 kN > 4561,2 kN  
5581,1 kN > 4561,2 kN  OK 
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7.4.5. Sambungan Pada Jembatan Busur Bentang 210 m  
7.4.5.1. Sambungan Busur Batang Atas 
 Data Perencanaan: 
1. Profil tengah busur box 900 x 600 x 26 x 26 
2. Profil tepi busur box 900 x 600 x 18 x 18 
3. Pelat penyambung t = 20 mm ; BJ 50 
4. D baut = 3cm ; Tb = 335 kN 
5. D lubang = 3 cm + 0,2 = 3,2 cm 
 Kekuatan geser baut 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
 = 1 x 1,13 x 0,35 x 2 x 335 
 = 265 kN 
 Desain sambungan berdasarkan gaya max yang diterima 
penampang busur dari out put Sap 2000.   
Vu = 18074,93 kN 
 Jumlah baut 
n = Vu/Vd 
 = 18074,93 / 265 
 = 68,2 → 70 buah 
 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db  = 1,5 . 30  mm = 45 mm 
4tp+100  = (4 . 20 mm +100) = 160 mm  
S1 digunakan = 10 cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db  = 2,5 . 30 mm = 75 mm 
15tp = 15 . 20 mm = 300 mm  
S digunakan = 15cm 
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7.4.5.2. Sambungan Busur Batang Bawah 
 Data Perencanaan: 
1. Profil tengah busur box 900 x 600 x 20 x 20 
2. Profil tepi busur box 900 x 600 x 50 x 50 
3. Pelat penyambung t = 20 mm ; BJ 50 
4. D baut = 3cm ; Tb = 335 kN 
5. D lubang = 3 cm + 0,2 = 3,2 cm 
 Kekuatan geser baut 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
 = 1 x 1,13 x 0,35 x 2 x 335 
 = 265 kN 
 Desain sambungan berdasarkan gaya max yang diterima 
penampang busur dari out put Sap 2000.   
Vu = 35489,3 kN 
 Jumlah baut 
n = Vu/Vd 
 = 35489,3 / 265 
Gambar 7.26 Sambungan Busur Batang Atas 
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 = 133,9 → 135 buah 
 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db = 1,5 . 30  mm = 45 mm 
4tp+100  = (4 . 20 mm +100) = 160 mm  
S1 digunakan = 6 cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db  = 2,5 . 30 mm = 75 mm 
15tp = 15 . 20 mm = 300 mm  
S digunakan = 10cm 
 
 
 
7.4.5.3. Sambungan Busur Batang Tegak 
 Data Perencanaan: 
1. Profil tengah busur WF 600 x 300 x 12 x 19 
2. Profil tepi busur box 600 x 600 x 10 x 10 
3. Pelat penyambung t = 20 mm ; BJ 50 
4. D baut = 3cm ; Tb = 335 kN 
Gambar 7.27 Sambungan Busu Batang Bawah 
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5. D lubang = 3 cm + 0,2 = 3,2 cm 
 Kekuatan geser baut 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
 = 1 x 1,13 x 0,35 x 2 x 335 
 = 265 kN 
 Desain sambungan berdasarkan gaya max yang diterima 
penampang busur dari out put Sap 2000. 
Vu = 1902,1 kN (Tengah) 
Vu = 3464,3 kN (Tepi) 
 Jumlah baut 
n = Vu/Vd n  = Vu/Vd  
 = 1902,1 / 265 = 3464,3 / 265 
 = 7,16→ 8 buah = 14 → 16 buah 
 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db  = 1,5 . 30  mm = 45 mm 
4tp+100 = (4 . 20 mm +100) = 160 mm  
S1(tengah)  digunakan = 10 cm 
S1(tepi)  digunakan = 6 cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db  = 2,5 . 30 mm = 75 mm 
15tp = 15 . 20 mm = 300 mm  
S (tengah) digunakan = 10cm 
S (tepi) digunakan = 10cm 
 
261 
 
 
 
 
 
7.4.5.4. Sambungan Busur Batang Miring 
 Data Perencanaan: 
1. Profil tengah busur WF 600 x 200 x 6 x 16 
2. Profil tepi busur WF 600 x 300 x 6 x 12 
3. Pelat penyambung t = 20 mm ; BJ 50 
4. D baut = 3cm ; Tb = 335 kN 
5. D lubang = 3 cm + 0,2 = 3,2 cm 
 Kekuatan geser baut 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
 = 1 x 1,13 x 0,35 x 2 x 335 
 = 265 kN 
 Desain sambungan berdasarkan gaya max yang diterima 
penampang busur dari out put Sap 2000. 
Vu = 3006,8 kN 
 Jumlah baut 
n = Vu/Vd   
 = 3006,8 / 265  
 = 11,3→ 12 buah  
Gambar 7.28 Sambungan Busur Batang Tegak 
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 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db  = 1,5 . 30  mm = 45 mm 
4tp+100  = (4 . 20 mm +100) = 160 mm  
S1 digunakan = 6 cm   
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db  = 2,5 . 30 mm = 75 mm 
15tp = 15 . 20 mm = 300 mm  
S digunakan = 10cm 
 
 
7.4.5.5. Sambungan Busur Batang Tarik 
 Data Perencanaan: 
1. Profil tengah busur box 800 x 600 x 10 x 10 
2. Profil tepi busur box 800 x 600 x 10 x 10 
3. Pelat penyambung t = 20 mm ; BJ 50 
4. D baut = 3cm ; Tb = 335 kN 
5. D lubang = 3 cm + 0,2 = 3,2 cm 
 
Gambar 7.29 Sambunga Busur Batang Tegak 
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 Kekuatan geser baut 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
 = 1 x 1,13 x 0,35 x 2 x 335 
 = 265 kN 
 Desain sambungan berdasarkan gaya max yang diterima 
penampang busur dari out put Sap 2000.   
Vu = 2158,93 kN 
 Jumlah baut 
n = Vu/Vd 
 = 2158,93 / 265 
 = 8,15 → 12 buah 
 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db = 1,5 . 30  mm = 45 mm 
4tp+100  = (4 . 20 mm +100) = 160 mm  
S1 digunakan = 14 cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db  = 2,5 . 30 mm = 75 mm 
15tp  = 15 . 20 mm = 300 mm  
S digunakan = 17cm 
 Gambar 7.30 Sambungan Busur Batang Tarik 
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Tabel 7.7 Rekapitulasi Jumlah Baut Jembatan Busur 
28.09 30
23.87 24
19.60 20
15.38 16
11.19 12
7.00 8
63.47 64
61.23 62
58.31 60
55.63 56
50.52 52
44.29 46
40.34 42
36.33 38
32.25 34
60
61.51 62
63.61 64
65.18 66
67.42 68
68.21 70
65.92 66
67.02 68
66.28 68
5.38 6
6.14 8
10.41 12
14.69 16
18.93 20
23.15 24
27.36 28
31.58 32
35.65 36
39.37 40
42.99 44
46.52 48
50.70 52
55.49 56
59.72
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
-5193.2
-4074.28
-2964.12
-1856.15
-17271.903
-17866.06
-18074.93
17467.14
-17759.5
-17562.27
-16818.74
-16224.506
-15451.5
-14740.8
-13386.506
-11735.72
-10690.37
-9626.78
-8545.717
-7444.53
-6325.009
264.99 12.22 14
264.99 8.35 10
3239.03
2212.34
1424.43
-1628.15
-2758.56
-3891.81
-5015.99
-6134.46
-7250.07
-8369.38
-9446.69
-10433.19
-11392.45
-12328.19
-13434.6
-14703.04
-15825.74
-16300.16
-16856.48
139
140
141
142
143
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
134
135
136
137
138
Batang Gaya Terjadi (kN)
Kekuatan 1 
Baut ( kN)
P / Vd
Jumlah Baut 
Dibutuhkan (n)
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
149
150
151
265 
 
 
 
  
2502
2501
2500
2499
2498
2497
79.16 80
84.21 86
89.27 90
37.48 38
41.27 42
44.53 46
49.72 50
56.17 58
60.69 62
65.17 66
69.73 70
74.40 76
45.36 46
40.19 42
37.05 38
33.70 34
31.45 32
28.83 30
28.13 30
30.79 32
34.44 36
89.08 90
84.18 86
79.28 80
74.37 76
69.77 70
65.28 66
60.87 62
56.53 58
52.14 54
17.94 18
22.23 24
124.10 126
118.93 120
113.55 114
109.46 110
104.09 106
99.03 100
94.02 96
7.16 8
10.59 12
13.24 14
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
-9932.45
-10935.97
-11799.97
-13175.805
-14883.54
-16082
-17269.43
-18477.9
-19715.18
-20975.5
-22314.01
-23655.607
-22305.66
-21006.75
-19706.65
-18489.19
-17299.27
-16128.89
-14979.099
-13816
-12020.86
-10648.68
-9817.49
-8930.54
-8332.85
-7640.63
-7454.515
-8158.1
-9125.14
1896.65
2807.478
3508.75
4753.212
5891.86
-32884.96
-31513.97
-30089.55
-29006.52
-27583.5
-26242.67
-24914.57
-23604.59
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
144
145
146
147
148
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
266 
 
 
 
 
174
219
175
220
176
221
177
222
178
223
179
224
180
225
210
166
211
167
212
168
213
169
214
170
215
171
216
172
217
173
218
2496
2495
2494
2493
2492
2491
2490
2489
2488
209
165
7.50 8
8.44 10
7.13 8
8.31 10
6.49 8
9.78 10
6.51 8
7.75 8
3.16 4
9.67 10
9.55 10
9.64 10
9.28 10
8.88 10
8.26 10
8.73 10
7.88 8
8.58 10
11.05 12
10.02 12
10.72 12
9.86 10
10.42 12
9.78 10
10.12 12
9.72 10
9.83 10
128.20 130
133.93 134
10.42 12
11.87 12
10.69 12
12.03 14
10.49 12
9.42 10
8.28 10
94.42 96
99.68 100
105.31 106
111.07 112
117.28 118
122.04 124
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
-1724.16
2054.26
-836.99
2574.36
-2604.27
2561.86
-2531.92
2554.76
-2459.42
2352.97
-2188.39
2312.464
-2088.69
2274.25
-1988.35
2237.49
-1888.74
2201.59
-1719.56
2592.15
-32339.6
-33971.9
-35489.3
2762.35
-3144.72
2833.39
-3188.42
2778.49
-2495.97
2193.69
-2928.91
2656.15
-2841.25
2613.32
-2760.22
2592.44
-2680.47
-25019.716
-26413.06
-27905.5
-29433.164
-31077.8
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227
183
228
184
229
185
181
226
182
248
195
249
196
250
197
251
198
252
199
253
200
254
201
236
186
238
240
187
237
188
242
189
243
190
244
191
245
192
246
193
247
194
9.88 10
10.10 12
10.19 12
10.15 12
10.51 12
10.21 12
8.82 10
7.74 8
8.97 10
8.15 10
9.13 10
8.55 10
9.30 10
8.96 10
9.48 10
2.25 4
6.34 8
2.36 4
5.51 6
3.74 4
8.44 10
3.30 4
10.41 12
7.18 8
3.63 4
1.79 2
2.26 4
3.28 4
3.06 4
1.33 2
6.27 8
1.72 2
5.29 6
4.83 6
1.75 2
5.70 6
1.68 2
4.63 6
1.73 2
5.55 6
1.98 2
2.31 4
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
2418.55
-2266.02
2463.47
-2374.71
2510.89
-2617.08
2676.55
-2699.58
2689.63
-2783.68
2706.66
-352.88
1662.18
-455.93
1402.08
-596.13
1680.73
-624.74
1460.89
-990.49
2237.19
-874.813
2759.43
-1902.03
2335.97
-2051.66
2377.69
-2160.05
1280.57
-462.62
1510.61
-445.57
1225.73
457.24
1471.706
524.73
613.005
961.99
-473.15
-599.67
869.335
811.27
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255
1489
1491
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
202
256
203
257
204
258
205
259
206
260
207
261
208
262
1463
1465
1467
1469
1471
1473
1475
1477
1479
1481
1483
1485
1487
2.57 4
2.81 4
3.05 4
3.23 4
3.41 4
3.59 4
4.25 6
3.59 4
3.41 4
2.98 4
2.94 4
2.90 4
2.86 4
2.82 4
2.77 4
2.71 4
2.64 4
2.32 4
12.03 14
10.34 12
6.23 8
5.41 6
4.66 6
3.99 4
3.37 4
3.09 4
3.03 4
10.45 12
11.57 12
10.59 12
12.12 14
8.78 10
9.98 10
10.96 12
13.07 14
11.35 12
10.83 12
10.32 12
11.18 12
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
767.907
757.655
746.665
734.14
718.95
699.34
-615.67
-680.47
-743.99
-808.51
-856.13
-903.04
-952.56
-1126.89
-951.88
-902.59
-3210.83
2326.14
-2644.76
2905.11
-3464.3
3006.87
-3187.24
2740.37
-1651.63
-1433.9
-1236.08
-1056.15
-892.9
817.85
802.21
789.37
778.23
-2869.56
2733.72
-2963.69
2769.08
-3064.86
2806.499
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7.4.6. Sambungan Pada Jembatan Rangka Bentang 44 m 
7.4.6.1. Sambungan Rangka Batang Atas 
 Data Perencanaan: 
1. Profil box 900 x 600 x 10 x 10 
2. Pelat penyambung t = 20 mm ; BJ 50 
3. D baut = 3cm ; Tb = 335 kN 
4. D lubang = 3 cm + 0,2 = 3,2 cm 
 Kekuatan geser baut 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
 = 1 x 1,13 x 0,35 x 2 x 335 
 = 265 kN 
 Desain sambungan berdasarkan gaya max yang diterima 
penampang busur dari out put Sap 2000. 
Vu = 5768,4 kN 
 Jumlah baut 
n = Vu/Vd   
1613
1623
1633
1643
1653
1663
1673
1683
1693
1703
1713
1723
1733
1910
1911
1912
1913
1914
1915
6.84 8
8.15 101743
2.78 4
2.80 4
2.82 4
2.83 4
2.78 4
3.40 4
4.09 6
4.86 6
5.73 6
3.23 4
2.98 4
2.75 4
2.52 4
2.27 4
2.61 4
2.67 4
2.71 4
2.74 4
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
-1812.05
-2158.93
-790.81
-728.92
-666.49
-602.12
690.67
706.613
718.28
726.94
735.45
741.86
746.8
750.85
-736.67
-901.43
-1082.64
-1286.87
-1518.36
-856.45
Sumber: Analisa Perhitungan 
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 = 5768,4 / 265  
 = 21,7→ 24 buah  
 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db   = 1,5 . 30  mm = 45 mm 
4tp+100 = (4 . 20 mm +100) = 160 mm  
S1 digunakan = 15 cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db   = 2,5 . 30 mm = 75 mm 
15tp  = 15 . 20 mm = 300 mm  
S digunakan = 20cm 
 
7.4.6.2. Sambungan Rangka Batang Bawah 
 Data Perencanaan: 
1. Profil box 800 x 600 x 10 x 10 
2. Pelat penyambung t = 20 mm ; BJ 50 
3. D baut = 3cm ; Tb = 335 kN 
4. D lubang = 3 cm + 0,2 = 3,2 cm 
Gambar 7.31 Sambungan Rangka Batang Atas (44m) 
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 Kekuatan geser baut 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
 = 1 x 1,13 x 0,35 x 2 x 335 
 = 265 kN 
 Desain sambungan berdasarkan gaya max yang diterima 
penampang busur dari out put Sap 2000. 
Vu = 4478,9 kN 
 Jumlah baut 
n = Vu/Vd   
 = 4478,9 / 265  
 = 16,9→ 20 buah  
 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db   = 1,5 . 30  mm = 45 mm 
4tp+100  = (4 . 20 mm +100) = 160 mm  
S1 digunakan = 13 cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db  = 2,5 . 30 mm = 75 mm 
15tp  = 15 . 20 mm = 300 mm  
S digunakan = 17cm 
Gambar 7.32 Sambungan Rangka Batang Bawah (44m) 
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7.4.6.3. Sambungan Rangka Batang Miring 
 Data Perencanaan: 
1. Profil WF 600 x 200 x 12 x 25 
2. Pelat penyambung t = 20 mm ; BJ 50 
3. D baut = 3cm ; Tb = 335 kN 
4. D lubang = 3 cm + 0,2 = 3,2 cm 
 Kekuatan geser baut 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
 = 1 x 1,13 x 0,35 x 2 x 335 
 = 265 kN 
 Desain sambungan berdasarkan gaya max yang diterima 
penampang busur dari out put Sap 2000. 
Vu = 4907,9kN  
 Jumlah baut 
n = Vu/Vd   
 = 4907,9/ 265  
 = 18,5→ 20 buah  
 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db   = 1,5 . 30  mm = 45 mm 
4tp+100  = (4 . 20 mm +100) = 160 mm  
S1 digunakan = 5 cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db   = 2,5 . 30 mm = 75 mm 
15tp  = 15 . 20 mm = 300 mm  
S digunakan = 10cm 
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7.4.6.4. Sambungan Rangka Batang Tegak 
 Data Perencanaan: 
1. Profil WF 600 x 200 x 6 x 9 
2. Pelat penyambung t = 20 mm ; BJ 50 
3. D baut = 3cm ; Tb = 335 kN 
4. D lubang = 3 cm + 0,2 = 3,2 cm 
 Kekuatan geser baut 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
 = 1 x 1,13 x 0,35 x 2 x 335 
 = 265 kN 
 Desain sambungan berdasarkan gaya max yang diterima 
penampang busur dari out put Sap 2000. 
Vu = 1313,3 kN 
 Jumlah baut 
n = Vu/Vd   
 = 1313,3 / 265  
 = 4,96 → 6 buah  
 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Gambar 7.33 Sambungan Rangka Batang Miring (44m) 
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Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db  = 1,5 . 30  mm = 45 mm 
4tp+100  = (4 . 20 mm +100) = 160 mm  
S1 digunakan = 5 cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db  = 2,5 . 30 mm = 75 mm 
15tp  = 15 . 20 mm = 300 mm  
S digunakan = 10cm 
 Gambar 7.34 Sambungan Rangka Batang Tegak (44m) 
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 Tabel 7.8 Rekapitulasi Jumlah Baut Jembatan Rangka (44m) 
974 4907.102 264.99 18.52 20
924 -6144.44 264.99 23.19 24
971 -3297.74 264.99 12.45 14
972 4076.07 264.99 15.38 16
923 1313.3 264.99 4.96 6
973 -4170.97 264.99 15.74 16
921 1308.68 264.99 4.94 6
969 -1671.96 264.99 6.31 8
970 2520.29 264.99 9.51 10
922 1310.83 264.99 4.95 6
966 -2274.22 264.99 8.58 10
920 1306.34 264.99 4.93 6
967 981.75 264.99 3.70 4
968 847.06 264.99 3.20 4
15 -3071.45 264.99 11.59 12
964 -4663.74 264.99 17.60 18
908 1306.04 264.99 4.93 6
965 3264.11 264.99 12.32 14
11 2634.51 264.99 9.94 10
12 2719.45 264.99 10.26 12
13 -668.06 264.99 2.52 4
14 -570.13 264.99 2.15 4
1219 4478.9 264.99 16.90 18
1220 4006.54 264.99 15.12 16
9 4088.373 264.99 15.43 16
10 3982.543 264.99 15.03 16
942 -2761.18 264.99 10.42 12
943 1548.69 264.99 5.84 6
1875 2148.405 264.99 8.11 10
1218 1788.221 264.99 6.75 8
Batang Gaya Terjadi (kN)
Kekuatan 1 
Baut ( kN)
P / Vd
Jumlah Baut 
Dibutuhkan (n)
939 -4311.73 264.99 16.27 18
940 -5768.959 264.99 21.77 22
941 -5039.39 264.99 19.02 20
Sumber: Analisa Perhitungan 
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7.4.7. Sambungan Pada Jembatan Rangka Bentang 100 m 
7.4.7.1. Sambungan Rangka Batang Atas 
 Data Perencanaan: 
1. Profil box 900 x 600 x 50 x 50 
2. Pelat penyambung t = 20 mm ; BJ 50 
3. D baut = 3cm ; Tb = 335 kN 
4. D lubang = 3 cm + 0,2 = 3,2 cm 
 Kekuatan geser baut 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
 = 1 x 1,13 x 0,35 x 2 x 335 
 = 265 kN 
 Desain sambungan berdasarkan gaya max yang diterima 
penampang busur dari out put Sap 2000. 
Vu = 22720,6 kN  
 Jumlah baut 
n = Vu/Vd   
 = 22720,6 / 265  
 = 85,5→ 90 buah  
 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db   = 1,5 . 30  mm = 45 mm 
4tp+100  = (4 . 20 mm +100) = 160 mm  
S1 digunakan = 10 cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db   = 2,5 . 30 mm = 75 mm 
15tp  = 15 . 20 mm = 300 mm  
S digunakan = 12cm
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7.4.7.2. Sambungan Rangka Batang Bawah 
 Data Perencanaan: 
1. Profil box 800 x 600 x 50 x 50 
2. Pelat penyambung t = 20 mm ; BJ 50 
3. D baut = 3cm ; Tb = 335 kN 
4. D lubang = 3 cm + 0,2 = 3,2 cm 
 Kekuatan geser baut 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
 = 1 x 1,13 x 0,35 x 2 x 335 
 = 265 kN 
 Desain sambungan berdasarkan gaya max yang diterima 
penampang busur dari out put Sap 2000. 
Vu = 20189,7 kN  
 Jumlah baut 
n = Vu/Vd   
 = 20189,7 / 265  
 = 76,2→ 80 buah  
 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Gambar 7.35 Sambungan Rangka Batang Atas (100m) 
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Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db   = 1,5 . 30  mm = 45 mm 
4tp+100 = (4 . 20 mm +100) = 160 mm  
S1 digunakan = 10 cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db   = 2,5 . 30 mm = 75 mm 
15tp  = 15 . 20 mm = 300 mm  
S digunakan = 12cm 
 
7.4.7.3. Sambungan Rangka Batang Miring 
 Data Perencanaan: 
1. Profil box 600 x 600 x 25 x 25 
2. Pelat penyambung t = 20 mm ; BJ 50 
3. D baut = 3cm ; Tb = 335 kN 
4. D lubang = 3 cm + 0,2 = 3,2 cm 
 Kekuatan geser baut 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
 = 1 x 1,13 x 0,35 x 2 x 335 
 = 265 kN 
 Desain sambungan berdasarkan gaya max yang diterima 
penampang busur dari out put Sap 2000. 
Gambar 7.36 Sambungan Rangka Batang Bawah (100) 
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Vu = 11270 kN  
 Jumlah baut 
n = Vu/Vd   
 = 11270/ 265  
 = 42,5→ 45 buah  
 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db   = 1,5 . 30  mm = 45 mm 
4tp+100  = (4 . 20 mm +100) = 160 mm  
S1 digunakan = 6 cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db  = 2,5 . 30 mm = 75 mm 
15tp  = 15 . 20 mm = 300 mm  
S digunakan = 10cm 
 
7.4.7.4. Sambungan Rangka Batang Tegak 
 Data Perencanaan: 
1. Profil WF 600 x 200 x 6 x 9 
2. Pelat penyambung t = 20 mm ; BJ 50 
3. D baut = 3cm ; Tb = 335 kN 
4. D lubang = 3 cm + 0,2 = 3,2 cm 
Gambar 7.37 Sambungan Rangka Batang Miring (100m) 
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 Kekuatan geser baut 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
 = 1 x 1,13 x 0,35 x 2 x 335 
 = 265 kN 
 Desain sambungan berdasarkan gaya max yang diterima 
penampang busur dari out put Sap 2000. 
Vu = 1283,2 kN 
 Jumlah baut 
n = Vu/Vd   
 = 1283,2 / 265  
 = 4,84 → 6 buah  
 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db   = 1,5 . 30  mm = 45 mm 
4tp+100  = (4 . 20 mm +100) = 160 mm  
S1 digunakan = 5 cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db  = 2,5 . 30 mm = 75 mm 
15tp   = 15 . 20 mm = 300 mm  
S digunakan = 10cm 
 Gambar 7.38 Sambungan Rangka Batang Tegak (100m) 
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74
74.03 76
75.80 76
76.19 78
74.32 76
74.99 76
67.53 68
68.28 70
264.99
264.99
264.99
22.87 24
10.50 12
9.14 10
28.11 30
26.72 28
43.72 44
43.16 44
57.44 58
57.05 58
67.54 68
67.41 68
73.85
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
2151
2153
2155
2157
2159
-6059.97
2783.25
2421.39
7448.6
7081.49
11584.95
11435.52
15220.58
15117.39
17896.495
17863.84
19569.13
19618.1
20084.67
20189.732
19694.66
19870.57
17894.56
18093.64
2229
2231
2233
2123
2125
2127
2129
2131
2133
2135
2137
2139
2141
2143
2145
2147
2149
-18386.3
-13846.99
-7733.54
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
85.74
85.44
80.33
69.39
52.26
29.18
86
86
82
70
54
30
-19329.99 264.99 72.95 74
2221 -21681.47 264.99 81.82 82
Batang Gaya Terjadi (kN)
Kekuatan 1 
Baut ( kN)
P / Vd
Jumlah Baut 
Dibutuhkan (n)
-22720.6
-22639.38
-21287.34
2223
2225
2227
2199 1660.03 264.99 6.26 8
2213 -5793.27 264.99 21.86 22
2215 -11311.42 264.99 42.69 44
2217 -15847.05 264.99 59.80 60
2219
Tabel 7. 9 Rekapitulasi Jumlah Baut Jembatan Rangka (100) 
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264.99 34.79 36
264.99 2.15 4
264.99 39.46 40
264.99 20.46 22
264.99 2.59 4
264.99 24.43 26
264.99 27.51 28
264.99 2.59 4
264.99 31.68 32
264.99 6.63 8
264.99 4.82 6
264.99 10.34 12
264.99 13.44 14
264.99 4.82 6
264.99 17.32 18
264.99 9.25 10
264.99 4.83 6
264.99 5.98 6
264.99 2.90 4
264.99 4.82 6
264.99 3.55 4
264.99 21.82 22
264.99 4.84 6
264.99 18.70 20
264.99 15.66 16
264.99 4.84 6
264.99 12.31 14
264.99 33.72 34
264.99 4.84 6
264.99 30.84 32
264.99 27.83 28
264.99 4.84 6
264.99 24.84 26
2273
1282.76
4955.805
-4149.102
1282.009
3260.94
-2449.881
1279.42
1584.84
-769.735
1277.74
-940.48
1755.73
1277.12
-2739.05
3561.444
1276.505
-4590.315
5421.949
686.04
-6474.27
7289.872
685.902
-8393.53
9219.86
570.35
-10457.039
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2297
2296
2294
2292
2291
2290
2289
2288
2287
2286
2285
2284
2283
2282
2281
2280
2279
2278
2277
2276
2275
2274
56.16 58
37.28 38
38.34 40
13.43 14
14.52 16
2173
2174
2295
2293
2175
2176
2177
264.99 41.61 42
264.99 42.53 44
264.99 39.48 40
264.99 4.84 6
264.99 36.71 38
55.23 56264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
264.99
9878.23
10159.405
3559.608
3847.803
-11025.89
11270.02
-10461.21
1283.2
9727.77
-8934.41
1283.033
8172.44
-7375.046
1282.89
6582.64
-5780.709
2161
2163
2165
2167
2169
2171
14634.88
14881.71
Sumber: Analisa Perhitungan 
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7.4.8. Sambungan Pada Portal Akhir 
7.4.8.1. Sambungan Balok Portal Akhir 
 Data Perencanaan: 
1. Profil WF 400 x 400 x 18 x 28 
2. Pelat penyambung t = 10 mm ; BJ 41 
3. D baut = 2cm ; Tb = 145 kN 
4. D lubang = 2 cm + 0,2 = 2,2 cm 
 Kekuatan ijin 1 baut 
1. Kekuatan geser 
ØRn = φ x m x r1 x fub x Ab 
 = 0,75 x 2 x 0,5 x 6200 x (1/4 x π x 202) 
 = 14608 kg (menentukan) 
2. Kekuatan tumpu 
ØRn = φ x 2,4 x db x fu x tp 
 = 0,75 x 2,4 x 2 x 4100 x 1 
 = 14760 kg 
 Desain sambungan berdasarkan gaya max yang diterima 
penampang busur dari out put Sap 2000. 
Vu = 8077,69 kg 
 Jumlah baut 
n = Vu/Vd   
 = 8077,69 / 14608  
 = 1 → 4 buah  
 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db   = 1,5 . 20  mm = 30 mm 
4tp+100  = (4 . 10 mm +100) = 140 mm  
S1 digunakan = 5 cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db  = 2,5 . 20 mm = 50 mm 
15tp   = 15 . 10 mm = 150 mm  
S digunakan = 10cm 
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7.4.8.2. Sambungan Kolom Portal Akhir 
 Data Perencanaan: 
1. Profil Box 1400 x 600 x 50 x 50 
2. Pelat penyambung t = 20 mm ; BJ 50 
3. D baut = 3cm ; Tb = 335 kN 
4. D lubang = 3 cm + 0,2 = 3,2 cm 
 Kekuatan geser baut 
Vd = Ø x 1,13 x µ x m x Tb 
 = 1 x 1,13 x 0,35 x 2 x 335 
 = 265 kN 
 Desain sambungan berdasarkan gaya max yang diterima 
penampang busur dari out put Sap 2000. 
Vu = 11025,89 kN  
 Jumlah baut 
n = Vu/Vd   
 = 11025,89 / 265  
 = 41,6 → 42 buah  
 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db   = 1,5 . 30  mm = 45 mm 
4tp+100  = (4 . 20 mm +100) = 180 mm  
S1 digunakan = 5 cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db  = 2,5 . 30 mm = 75 mm 
15tp   = 15 . 20 mm = 300 mm  
S digunakan = 10cm 
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7.5. Perencanaan Perletakan 
7.5.1. Perencanaan Perletakan Sendi 
Pada kontruksi jembatan Grindulu ini menggunakan 
perletakan sendi. Untuk jenis ukuran dari kursi penumpu engsel 
dan rol dapat ditentukan menurut cara yang diberikan oleh 
Multer-Breslau berdasarkan literatur Djembatan, Ir.H.J.Struyk.  
 
Tabel 7.10Tabel Untuk Menentukan Kursi Perletakan 
h/s2 b/a.s3 W
3 4 0,2222.a.h2.s3
4 4,2 0,2251.a.h2.s3
5 4,6 0,2286.a.h2.s3
6 5 0,2315.a.h
2.s3
 
Jika jumlah rusuk = a, maka S2 dan S3 dapat ditentukan dari daftar 
diatas. Perbandingan 
2S
h
hendaknya diambil antara 3 dan 5, 
sedangkan tebal S4 =
6
h
dan S5 = 
4
h
sedangkan untuk mencari nilai 
S1  digunakan rumus S1= 
bb
lP
.
.3
2
1
 
Adapun sketsa perletakan seperti gambar dibawah ini.  
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Gambar 7.39 Detail Pada Perletakan Engsel 
Dari hasil analisa SAP 2000 didapatkan reaksi perletakan.  
- H   =   2606100 kg  
- V =   3080986 kg  
Direncanakan perletakan baja 
- fc’ = 35 MPa ….mutu beton abutment 
- fy = 410 Mpa  ….. mutu perletakan baja 
 
 Luas alas kursi / bantalan 
F =
'
V
fc
 = 
        
    
 =  8803 cm2 
Direncanakan L = 100 cm, maka  
b = 
F
L
=
 
      
    
 
 
= 88 cm 
Ambil b = 100 cm = L= 100 cm 
 
Direncanakan dimensi bantalan dengan panjang (L) = 100 
cm dan lebar (b) = 100 cm, serta bantalan landasan yang 
berbatasan langsung dengan beton. Maka ukuran – 
ukuran dari perletakan dapat ditentukan : 
 Tebal kursi dan bantalan 
S1 = 0,5 x 
fyb
LV

3
 
= 0,5 x √
                  
         
 
  = 23,7 cm  
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Ambil  S1 = 24 cm 
max. MbajaW   
Mmax  = 
2
V
x 
4
b
= 
        
 
 x 
    
 
 
    = 38512325 kgcm 
W = max
baja
M

 = 
          
    
= 9393,25 cm3 
  
a direncanakan 3 buah  
dari Tabel 7.1 diambil nilai 
2s
h
  = 4 , jadi 
3.Sa
b
=4.2 
dan  W = 0,2251  ah2S3 , maka: 
S3 = 
2,4a
b
= 
     
       
 = 8 cm 
h = 
  
                
 = 
       
               
 = 42 cm 
S2 = 
4
h
= 
   
 
= 11 cm  
S4 = 
6
h
= 
   
 
=  7 cm  
S5 = 
4
h
= 
   
 
 = 11 cm  
Dari hasil perhitungan didapatkan : 
S1 = tinggi pelat penumpu atas sendi  = 24   cm 
S2 = tebal pelat pemumpu perletakan = 11  cm 
S3 = tebal pelat penyokong Vertikal = 8 cm 
S4 = tebal pelat vertikal penumpu = 7 cm 
S5 = tebal pelat lengkung penumpu = 11      cm 
 
 Perhitungan diameter engsel 
Didapatkan L = 100 cm 
288 
 
 
 
r = 
L
V
baja 


8,0  = 0,8 x 
        
          
= 6 cm  
diambil, r = 16 cm 
d
1
d
2
d3
 
Gambar 7.40Detail Pen Engsel 
d1 = 2.r = 2 x 16 = 32 cm  
d2 = d1 + (2 x 2,5) = 32 + (2 x 2,5) = 37cm 
d3 = 2
4
d
= 9 cm 
 Kontrol Kekuatan Engsel  
Syarat :  Engsel harus mampu menahan geser  
(a.S3) . d1 . fy
   
> V 
(3 x 8) x 32 x 4100   >             
3123809 kg   >          kg … OK 
 Perhitungan Pengangkuran Sendi 
H = 2606100 kg  
Mutu baut A490 
fy = 825 MPa 
fu = 1035 MPa 
db = 36 mm  
 
Mutu pelat BJ-55 
fy = 410 MPa 
fu = 550 MPa 
tp = 50 mm 
 
- Kekuatan geser baut 
φVd =   0,75 . m. r1 . fub . Ab 
 =  0,75 . 2 . 0,5 . 10350 . ¼ . 3,14 . 3,62 
 =  79013 kg (menentukan) 
289 
 
 
 
- Kekuatan tumpu baut 
φRd =  0,75 x 2,4 x db x tp x fup 
 =  0,75 x 2,4 x 3,6 x 5 x 5500 
 =  178200 kg 
Vd = 79013 kg (diambil yang terkecil) 
- Jumlah baut yang diperlukan 
n =  
Vd
Vu
  = 
        
     
  = 33 baut 
 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db  = 1,5 . 36  mm = 54 mm 
4tp+100  = (4 . 50 mm +100) = 300 mm  
S1 digunakan = 5,5 cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db  = 2,5 . 36 mm = 108 mm 
15tp = 15 . 50 mm = 750 mm  
S digunakan = 11cm 
7.5.2. Perencanaan Perletakan Rol 
Dari hasil analisa SAP 2000 didapatkan reaksi perletakan.  
- V =   1037934 kg  
Direncanakan perletakan baja 
- fc’ = 35 MPa ….mutu beton abutment 
- fy = 410 Mpa  ….. mutu perletakan baja 
 Luas alas kursi / bantalan 
F =
'fc
V
 = 
         
   
=  =  2966 cm2 
b = 
F
L
= 
       
   
=  
  
=  30 cm 
Ambil b = 100 cm  
L = 100 cm 
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 Tebal kursi dan bantalan 
S1 = 
fyb
LV



3
5,0
 
= 0,5 x √
                  
         
 =  13,8 cm 
 Ambil  S1 = 14 cm 
  
 Garis tengah gelinding 
Direncanakan jari-jari gelinding (r1) = 16 cm  
l  = 
    
   
 = 0,03 
γ²  = 0,75 x 106  x 
L
p .
 
 = 0,75 x 106 x 
                 
   
  =    243265781 kg/cm3
 
 d4  =
2
610 0,75


L
P = 
                     
               
  
 =  32 cm  
dipakai 3 buah gelinding, maka 
d4 = 
  
 
 = 11 cm
 d5  = d4 + (2x2,5) = 11 + (2x2,5) = 16 cm 
d6  ambil 5 cm 
 
Gambar 7. 41 Perletakan Rol 
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 Perhitungan Pengangkuran Rol 
H  = 1037934 kg  
Mutu baut A490 
fy = 825 MPa 
fu = 1035 MPa 
db = 36 mm  
Mutu pelat BJ-55 
fy = 410 MPa 
fu = 550 MPa 
tp = 50 mm 
 
- Kekuatan geser baut 
φVd =   0,75 . m. r1 . fub . Ab 
 =  0,75 . 2 . 0,5 . 10350 . ¼ . 3,14 . 3,62 
 =  79013 kg (menentukan) 
- Kekuatan tumpu baut 
φRd =  0,75 x 2,4 x db x tp x fup 
 =  0,75 x 2,4 x 3,6 x 5 x 5500 
 =  178200 kg 
Vd = 79013 kg (diambil yang terkecil) 
- Jumlah baut yang diperlukan 
n =  
Vd
Vu
  = 
         
     
  = 14 baut 
 Syarat jarak baut (RSNI T-03-2005) 
Jarak ke tepi(S1)  = 1,5db s/d (4tp+100) atau 200mm 
1,5 db  = 1,5 . 30  mm = 54 mm 
4tp+100 = (4 . 50 mm +100) = 300 mm  
S1 digunakan = 5,5 cm 
Jarak antar baut(S) = 2,5 db s/d 15tp atau 200mm 
2,5 db  = 2,5 . 30 mm = 108 mm 
15tp = 15 . 50 mm = 750 mm  
S digunakan = 11cm 
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“Halama ini sengaja dikosongkan” 
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BAB VIII 
PERENCANAAN STRUKTUR BAWAH 
 
Dalam perencanaan struktur bangunan bawah jembatan busur 
direncanakan menggunakan abutmen pada STA 0+250 dan 0+600 
dan pilar jembatan pada STA 0+300 dan STA 0+500 beserta 
perencanaan pondasinya. 
 
8.1. Data Umum Jembatan 
Berikut merupakan data umum jembatan busur rencana: 
 Lokasi jembatan  = Kabupaten Pacitan 
 Bentang jembatan modifikasi = 354 m 
 Lebar jembtan modifikasi = 13,5 m 
 Struktur atas   = Struktur busur rangka 
 Pondasi    = Pondasi tiang pancang 
 Zona gempa   = 4 
 
8.2. Perencanaan Abutmen 
8.2.1. Pembebanan  
Beban pada abutmen terdiri dari beban yang terjadi dari 
bangunan atas yang  telah dianalisa dengan program bantu SAP 
dapat diketahui hasil reaksi pada perletakan dalam kondisi beban 
layan dan beban akibat pembebanan bangunan bawah 
 
 
 
 
 
 
 
Z 
Y 
X 
Gambar 8.1 Gaya-Gaya Yang Bekerja Pada Abutment 
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Dimana : M = Beban mati (dead load) 
 H = Beban hidup (live load) 
 Ta = Tekanan tanah 
 Tb = Gaya rem (traffic load) 
 Pd = Beban angin (wind load) 
 Eq = Gaya gempa (earthquake) 
 
1. Beban Mati (bangunan atas) 
V = 181019,31 kg 
Hx = 0 
Hy = 1595 kg 
 
 
 
2. Beban Hidup (BGT) 
V = 33437,79 kg 
Hx = 0 
Hy = 122,65 
 
 
 
Gambar 8.2 Hasil Input Beban Mati 
Sumber: Analisa Pemodelan 
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3. Beban Hidup (BTR) 
V = 82771,93 kg 
Hx = 0 
Hy = 1400,96 
 
 
 
Gambar 8.3 Hasil Input Beban BGT 
Gambar 8.4 Hasil Input Beban BTR 
Sumber: Analisa Pemodelan 
Sumber: Analisa Pemodelan 
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4. Beban Rem 
V = 108,95 kg 
Hx = 0 
Hy = 19,34 kg 
 
 
5. Beban Angin 
Tew = 0.0006 x Cw x Vw2 x Ab   
Cw = 1.2 (Koevisien seret)     
Vw = 35 m/s (Kecepatan angin rencana) 
  
L atas = 44 m     
L bawah = 40 m     
h  = 6 m     
Ab = 252 x 30%     
= 75.6 m2     
   
Tew1 = 0.0006 x Cw x Vw2 x Ab   
Tew1 = 66.68 KN  
P/2  = 33.34 KN 
 
 
 
Gambar 8.5 Hasil Input Beban Rem 
Sumber: Analisa Pemodelan 
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6. Tekanan Tanah 
- Berat tanah timbunan 
γ (tanah timbunan) = 1,78 t/m3 
H (tanah timbunan) = 5,24 m 
W (tanah timbunan) = γ x H  
 = 1,78 t/m3 x 5,24 m 
 = 9,33 t/m2 
- Tekanan tanah aktif 
 γ (tanah timbunan) = 1,78 t/m3 
 ϕ = 30° 
 C (tanah timbunan) = 0 
 H abutmen = 7,24 m 
 Ka = tan2(45 - φ/2) 
  = tan2( 45 – 15 ) = 0.33  
  
 
 
Gambar 8.6 Hasil Input Beban Angin 
Sumber: Analisa Pemodelan 
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Dari total hasil perhitungan distribusi tekanan tanah aktif , 
kemudian dihitung koefisien C dan D dengan rumus subtitusi. 
Setelah itu koefisien C dan D di masukkan ke program bantu sap. 
Ea1 = Cz + D 2.2 = 0 C + D 
Ea2 = Cz + D 5.9 = -6.24 C + D 
 -0.6 = C    
 2.2 = D    
Gambar 8.8 Hasil Perhitungan Distribusi Tekanan Tanah Aktif 
Gambar 8.7 Distribusi Tekanan Tanah Aktif (menurut Rankine) 
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Input nilai c dan d  
pada sap 
Gambar 8.9 Input Nilai C dan D Pada SAP 
Input beban tekanan tanah  
(surface pressure load) pada sap  
Gambar 8.10 Input Beban Tekanan Tanah 
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7. Beban Gempa 
Seperti pembebanan pada bab Struktur Utama beban 
gempa menggunakan respon spektrum menurut RSNI 
2833:2013 (Perencanaan Jembatan Terhadap Beban 
Gempa) yang di input ke program bantu Sap 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.11 Hasil Input Beban Tekanan Tanah 
Sumber: Analisa Pemodelan 
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Gambar 8.12 Respon Spektrum 7% dalam 75 tahun 
Gambar 8.13 Input Grafik respon spektrum pada sap 
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Koefisien R pada gempa jembatan 
RSNI Gempa Jembatan 2833:2013 pada tabel 7 , Faktor 
modifikasi respon (R) = 1 
 
 
8.2.2. Kombinasi Pembebanan 
Kombinasi pembebanan pada abutmen berdasarkan RSNI T-
02-2005  
 
Dimana : Berat sendiri  (MS) 
 Beban mati tambahan (MA) 
9,8/R 
Gambar 8.14 Input Koefisien Modifikasi Respon Pada Sap 
Tabel 8.1 Kombinasi Beban Perencanaan Untuk Tegangan Kerja 
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 Beban lajur “D” (TD) 
 Gaya rem (TB) 
 Temperatur (ET) 
 Baban angin (EW) 
 Tekanan tanah (TA) 
 Beban Gempa (EQ) 
Kombinasi:  1). 1MS+1MA+1TA+1TD+1TB 
 2). 1MS+1MA+1TA+1TD+1TB+1ET 
 3). 1MS+1MA+1TA+1TD+1TB+1EW 
 4). 1MS+1MA+1TA+1TD+1TB+1ET+1EW 
 5). 1MS+1MA+1TA+1QX+0,3QY 
 6). 1MS+1MA+1TA+0,3QX+1QY 
 
8.2.3. Pemodelan Struktur 
 Gambar 8.15 Pemodelan Struktur Abutment 
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D = 0,9 m D = 0,9 m D = 0,9 m D = 0,9 m
y= 1 cm
(m) kg/cm2 kg/cm3 kg/cm3 t/m t/m
0 0
-1 5 140 0.96 0.96 609.61 862.42
-2 10 280 1.92 1.92 1219.22 1724.84
-3 9 238 1.63 1.63 1036.33 1466.11
-4 7 196 1.34 1.34 853.45 1207.39
-5 8 224 1.53 1.53 975.37 1379.87
-6 9 252 1.72 1.72 1097.30 1552.36
-7 8 224 1.53 1.53 975.37 1379.87
-8 7 196 1.34 1.34 853.45 1207.39
-9 10 280 1.92 1.92 1219.22 1724.84
-10 13 364 2.49 2.49 1584.98 2242.29
-11 15 420 2.87 2.87 1828.83 2587.26
-12 17 476 3.26 3.26 2072.67 2932.23
-13 16 434 2.97 2.97 1889.79 2673.50
-14 14 392 2.68 2.68 1706.90 2414.78
-15 12 336 2.30 2.30 1463.06 2069.81
-16 10 280 1.92 1.92 1219.22 1724.84
-17 8 210 1.44 1.44 914.41 1293.63
-18 5 140 0.96 0.96 609.61 862.42
-19 9 252 1.72 1.72 1097.30 1552.36
-20 13 364 2.49 2.49 1584.98 2242.29
-21 12 336 2.30 2.30 1463.06 2069.81
-22 11 308 2.11 2.11 1341.14 1897.32
-23 10 280 1.92 1.92 1219.22 1724.84
-24 9 252 1.72 1.72 1097.30 1552.36
-25 9 238 1.63 1.63 1036.33 1466.11
-26 8 224 1.53 1.53 975.37 1379.87
-27 9 238 1.63 1.63 1036.33 1466.11
-28 9 252 1.72 1.72 1097.30 1552.36
-29 9 252 1.72 1.72 1097.30 1552.36
-30 9 252 1.72 1.72 1097.30 1552.36
-31 10 280 1.92 1.92 1219.22 1724.84
-32 11 308 2.11 2.11 1341.14 1897.32
-33 11 308 2.11 2.11 1341.14 1897.32
-34 11 308 2.11 2.11 1341.14 1897.32
-35 12 322 2.20 2.20 1402.10 1983.57
-36 12 336 2.30 2.30 1463.06 2069.81
-37 11 308 2.11 2.11 1341.14 1897.32
-38 10 280 1.92 1.92 1219.22 1724.84
-39 12 322 2.20 2.20 1402.10 1983.57
-40 13 364 2.49 2.49 1584.98 2242.29
-41 14 392 2.68 2.68 1706.90 2414.78
-42 15 420 2.87 2.87 1828.83 2587.26
kV = ko * A kx=ky
Eo = 28N
Depth
N
(Subgrade reaction)   
ko = 0,2. Eo.D-0.75 k = ko.y-0,5
Tabel 8.2 Tabel Perhitungan Gaya Spring Pada Tiang Pancang 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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8.2.4. Analisa Struktur 
Analisis struktur dilakukan dengan menggunakan program/ 
software SAP 2000 versi 14.0 sehingga menghasilkan gaya-gaya 
dalam dan momen yang terjadi termasuk penulangan yang 
diperlukan pada masing-masing elemen. 
 
Steel Pipe Pile Ø 900 = 0,950 
 
Gambar 8.16 Stress Ratio Pada Tiang Pancang Abutment 
Sumber: Analisa Pemodelan 
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8.2.5. Perhitungan Struktur Pondasi 
Berdasarkan Data tanah yang ada, bahwa tanah dasar yang 
ada di lapangan merupakan tanah yang lunak, maka tiang 
pancang harus dimasukkan cukup dalam untuk mendapatkan daya 
dukung yang cukup menahan abutment.Dengan demikian 
pemodelan tersebut diharapkan dapat mendekati kondisi yang 
sebenarnya. 
1. Data Tanah 
 
0 0
-1 5
-2 10
-3 9
-4 7
-5 8
-6 9
-7 8
-8 7
-9 10
-10 13
-11 15
-12 17
-13 16
-14 14
-15 12
-16 10
-17 8
-18 5
-19 9
-20 13
-21 12
-22 11
-23 10
-24 9
-25 9
-26 8
-27 9
-28 9
-29 9
-30 9
-31 10
-32 11
-33 11
-34 11
-35 12
-36 12
-37 11
-38 10
-39 12
-40 13
-41 14
-42 15
-43 15
-44 14
-45 13
-46 12
-47 13
-48 14
-49 16
-50 17
-51 18
-52 18
-53 19
-54 19
-55 20
-56 20
-57 25
Depth 
(m)
Jenis Tanah N rata2 Grafik SPT
Sandy Silty
Sandy Silty
Sandy Silty
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Silty
Sandy Silty
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
-57
-56
-55
-54
-53
-52
-51
-50
-49
-48
-47
-46
-45
-44
-43
-42
-41
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
0 10 20 30
Gambar 8.17 Data Tanah Untuk Merencanakan Pondasi Abutment 
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2. Material Pondasi 
Tiang pondasi pada struktur abutmen direncanakan dengan 
menggunakan pondasi tiang pancang dari baja. Pondasi tiang 
pancang yang dipakai adalah Steel Pipe Pile (ASTM A 252 / 
JIS A 5525)    
3. Perhitungan Daya Dukung Tiang Pancang 
Reference : 
Kazuto Nakayasu – Suyono Sosrodarsono (Mekanika Teknik 
& Teknik Pondasi – 1990) 
 Data Tiang Pancang 
Diameter tiang pancang Dp = 0,90m 
Tebal tiang pancang  = 0,019 m 
Keliling tiang, Up = π x D  = 2,83 m 
Berat tiang  = 420 kg/m 
Luas tiang pancang, A= ¼ x π x D2 = 0,636 m2  
 Daya Dukung Aksial Pondasi Tiang 
a. Gaya geser maksimum dinding tiang (Rf) 
Rf = Up x Σ (li x fi) 
b. Daya dukung pada ujung tiang (Rt) 
Rt = qd x A 
l/D = 4 
l  = 3,6 m (Panjang penetrasi tiang) 
D = 0,9 m (Diameter ujung tiang) 
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c. Daya dukung ultimate tiang (Ru) 
Rt = Rf + Rt 
d. Daya dukung ijin  tiang (Ra) 
Ra = (Ru/Sf) - Wp 
 
 
 
 
 
Gambar 8.18 Diagram Perhitungan Dari Intensitas Daya Dukung 
Ultimate Tanah Pondasi Pada Ujung Tiang 
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Tabel 8. 3 Perhitungan Daya Dukung Tiang Pancang 
Sf = 3 Sf = 2 Sf = 3 Sf = 2
0 0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-1 5 1.00 1.00 2.8 50.9 53.7 17.9 26.9 0.9 1.4
-2 10 2.00 2.00 8.5 101.8 110.3 36.8 55.1 2.8 4.2
-3 9 1.70 1.70 13.3 86.5 99.8 33.3 49.9 4.4 6.6
-4 7 1.40 1.40 17.2 71.3 88.5 29.5 44.2 5.7 8.6
-5 8 1.60 1.60 21.8 81.4 103.2 34.4 51.6 7.3 10.9
-6 9 1.80 1.80 26.9 91.6 118.5 39.5 59.2 9.0 13.4
-7 8 1.60 1.60 31.4 81.4 112.8 37.6 56.4 10.5 15.7
-8 7 1.40 1.40 35.3 71.3 106.6 35.5 53.3 11.8 17.7
-9 10 2.00 2.00 41.0 101.8 142.8 47.6 71.4 13.7 20.5
-10 13 2.60 2.60 48.3 132.3 180.7 60.2 90.3 16.1 24.2
-11 15 3.00 3.00 56.8 152.7 209.5 69.8 104.8 18.9 28.4
-12 17 3.40 3.40 66.4 173.0 239.5 79.8 119.7 22.1 33.2
-13 16 3.10 3.10 75.2 157.8 233.0 77.7 116.5 25.1 37.6
-14 14 2.80 2.80 83.1 142.5 225.6 75.2 112.8 27.7 41.6
-15 12 2.40 2.40 89.9 122.1 212.1 70.7 106.0 30.0 45.0
-16 10 2.00 2.00 95.6 101.8 197.4 65.8 98.7 31.9 47.8
-17 8 1.50 1.50 99.8 76.3 176.1 58.7 88.1 33.3 49.9
-18 5 5.00 5.00 113.9 50.9 164.8 54.9 82.4 38.0 57.0
-19 9 9.00 9.00 139.4 91.6 231.0 77.0 115.5 46.5 69.7
-20 13 12.00 12.00 173.3 132.3 305.6 101.9 152.8 57.8 86.7
-21 12 12.00 12.00 207.3 122.1 329.4 109.8 164.7 69.1 103.6
-22 11 11.00 11.00 238.4 112.0 350.3 116.8 175.2 79.5 119.2
-23 10 10.00 10.00 266.6 101.8 368.4 122.8 184.2 88.9 133.3
-24 9 9.00 9.00 292.1 91.6 383.7 127.9 191.8 97.4 146.0
-25 9 8.50 8.50 316.1 86.5 402.6 134.2 201.3 105.4 158.1
-26 8 8.00 8.00 338.7 81.4 420.2 140.1 210.1 112.9 169.4
-27 9 8.50 8.50 362.8 86.5 449.3 149.8 224.6 120.9 181.4
-28 9 9.00 9.00 388.2 91.6 479.8 159.9 239.9 129.4 194.1
-29 9 9.00 9.00 413.7 91.6 505.3 168.4 252.6 137.9 206.8
-30 9 9.00 9.00 439.1 91.6 530.7 176.9 265.4 146.4 219.6
-31 10 10.00 10.00 467.4 101.8 569.2 189.7 284.6 155.8 233.7
-32 11 11.00 11.00 498.5 112.0 610.4 203.5 305.2 166.2 249.2
-33 11 11.00 11.00 529.6 112.0 641.5 213.8 320.8 176.5 264.8
-34 11 11.00 11.00 560.7 112.0 672.6 224.2 336.3 186.9 280.3
-35 12 11.50 11.50 593.2 117.1 710.3 236.8 355.1 197.7 296.6
-36 12 12.00 12.00 627.1 122.1 749.3 249.8 374.6 209.0 313.6
-37 11 11.00 11.00 658.2 112.0 770.2 256.7 385.1 219.4 329.1
-38 10 10.00 10.00 686.5 101.8 788.3 262.8 394.1 228.8 343.3
-39 12 11.50 11.50 719.0 117.1 836.1 278.7 418.0 239.7 359.5
-40 13 12.00 12.00 752.9 132.3 885.3 295.1 442.6 251.0 376.5
-41 14 12.00 12.00 786.9 142.5 929.4 309.8 464.7 262.3 393.4
-42 15 12.00 12.00 820.8 152.7 973.5 324.5 486.7 273.6 410.4
-43 15 12.00 12.00 854.7 147.6 1002.3 334.1 501.2 284.9 427.4
-44 14 12.00 12.00 888.7 142.5 1031.2 343.7 515.6 296.2 444.3
-45 13 12.00 12.00 922.6 132.3 1054.9 351.6 527.5 307.5 461.3
-46 12 12.00 12.00 956.5 122.1 1078.7 359.6 539.3 318.8 478.3
-47 13 12.00 12.00 990.4 132.3 1122.8 374.3 561.4 330.1 495.2
-48 14 12.00 12.00 1024.4 142.5 1166.9 389.0 583.4 341.5 512.2
-49 16 12.00 12.00 1058.3 157.8 1216.1 405.4 608.0 352.8 529.2
-50 17 12.00 12.00 1092.2 173.0 1265.3 421.8 632.6 364.1 546.1
-51 18 12.00 12.00 1126.2 178.1 1304.3 434.8 652.1 375.4 563.1
-52 18 12.00 12.00 1160.1 183.2 1343.3 447.8 671.7 386.7 580.0
-53 19 12.00 12.00 1194.0 188.3 1382.3 460.8 691.2 398.0 597.0
-54 19 12.00 12.00 1228.0 193.4 1421.4 473.8 710.7 409.3 614.0
-55 20 12.00 12.00 1261.9 198.5 1460.4 486.8 730.2 420.6 630.9
-56 20 12.00 12.00 1295.8 203.6 1499.4 499.8 749.7 431.9 647.9
-57 25
Depth 
(m)
Jenis Tanah N rata2 Grafik SPT
fi 
(t/m2)
fi x li 
(t/m)
Pu fr 
(ton)
Pu 
bearing 
(ton)
Pu 
tiang 
(ton)
Sandy Silty
Sandy Silty
Sandy Silty
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
Sandy Grafly
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Silty Clay 
Silty Clay 
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Silty Clay 
Silty Clay 
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Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
Silty Clay 
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8.2.6. Kontrol Geser Pada Kolom Abutment 
Perhitungan control geser pons 1 arah pada kolom abutment 
adalah sebagai berikut: 
V = 0 Ton (Out Put SAP 2000) 
Direncanakan : 
b kolom = 1200 mm 
d kolom = 205000 mm 
fc’ beton = 35 MPa 
Vc =      √         
 =      √                     
 = 24255927 N 
Kontroling :  
VU ≤ ф.Vc 
0 N ≤ 0,77. 24255927 N 
  0 N < 16979149 N (OK) 
 
8.2.7. Panjang Penyaluran ke Struktur Atas dan Base Plate 
Diketahu data rencana sebagai berikut: 
D tiang = 914 mm 
D dalam  tiang = 876 mm 
D. tul. penyaluran = 25 mm 
Tebal tiang = 19 mm 
Tinggi pile cap (h) = 2000 mm 
Cover (d) = 50 mm 
d efektif = 1937,5 mm 
fc’ = 35 MPa 
fy = 390 MPa 
φ = 0,7 
P (tekan) = 4497600 N  (Out put SAP 2000) 
P (tarik) = 796100 N  (Out put SAP 2000) 
 
a. Kontrol Kekuatan Beton Dalam Tiang 
P (beton dalam tiang)  = A beton . 0,85 . φ . fc’ 
  = 1/4 . π . 8762 . 0,85 . 0,7 . 35  
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  = 12551138 N   
P (beton dalam tiang)  >  P (tekan) 
 12551138 N  > 4497600 N (OK) 
  
b. Kontrol Geser Pons Pile Cap 
Keliling bidang geser 
bo = π . (d tiang + d efektif) 
 = π . (914 + 1937,5) = 8958 mm 
Rasio sisi panjang terhadap sisi pendek bidang geser 
β = 5,1 
φ . Vc = 0,17 . (1+2/β) . √    . b . d . 0,6 
 = 0,17 . (1+2/5,1) . √   . 8958 . 1937,5 . 0,6 
 = 14611425,17 N  
φ . Vc = 0,083.(a.d/b+2) . √     . b . d . 0,6   
 = 0,083.(40.1937,5/8958+2) . √    .8958. 1937,5. 0,6
 = 54466387,48 N    
φ . Vc  = 0,33 . √    . bo . d . 0,6 
 = 0,33 . √   . 8958 . 1937,5 . 0,6 = 20536620 N 
 
Diambil φ . Vc terkecil 
 φ . Vc   >  P (tekan) 
 14611425,17 N > 4497600 N (OK) 
 
c. Tulangan Dari Tiang ke Struktur Atas 
As (perlu) . fy (tulangan) = 
 
 
 
As (perlu) = 
         
          n  n 
 
As (perlu) = 
      
        
 = 2916 mm2 
 
Menurut SNI 2847 – 2013 (Pasal 10.13.7.3) 
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“Batang tulangan longitudinal yang berada dalam spiral tidak 
boleh kurang dari 0,01 ataupu lebih dari 0,08 kali luas neto 
penampang beton” 
As (perlu)  = 0,01 x luas neto penampang beton 
 = 0,01 x 876  
 = 6027 mm2 (Menentukan) 
Jadi dipasang 12 D 25 (As = 6037,7 mm2) 
 
d. Panjang Penyaluran 
Menutur SNI 2847 – 2013 (Pasal 12.3), Panjang penyaluran 
dalam kondisi tekan dihitung sesuai persamaan berikut: 
Ldh = db 
        
   √   
 
 = 25 
         
   √  
 = 395 mm 
dan tidak boleh kurang dari: 
0,004 . db . fy = 0,004 . 25 . 390 
 = 390 mm 
Panjang penyaluran kondisi tekan = 395 mm 
 
Menutur SNI 2847 – 2013 (Pasal 12.2), Panjang penyaluran 
dalam kondisi tarik dihitung sesuai persamaan berikut: 
Ldh = db 
              
       √         
 
 = 25 
              
       √       
 = 989 mm 
Panjang penyaluran kondisi tekan = 989 mm 
Sehingga dipakai panjang = 1000 mm 
 
e. Kebutuhan Base Plate 
Pada tiang pancang 900 mm diketahui data perencanaan 
sebagai berikut: 
D tiang  = 900 mm BJ beton = 2500 kg/m3 
T plat  = 10 mm BJ baja = 7850 kg/m3 
L  = 1500 mm  
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Fe = 1600 kg/cm2 (tegangan ijin pengait A307 
dengan mutu normal) 
Maka; 
Berat yang dipikul oleh base plate adalah 
P = A . (T plat . BJ baja + BJ beton . L) 
 = 0,25 . π . (0,876)2 . (0,01. 7850 + 2500 . 1,5) 
 = 2307,4 kg 
 
Perhitungan pengait base plate: 
A = P / Fe  
 = 2307,4 / 1600 
 = 1,442 cm2  = 144,2 mm2  
 
Direncanakan menggunakan 4 pengait, Maka As tiap pengait 
adalah: 
As = 144,2 mm2 / 4 = 36,1 mm2 
Maka dipakai pengait 4Ø8 (As tiap pengait = 50,3 mm2) 
 
 
f. Jarak Shear Ring 
Direncanakan menggunakan shear ring dengan D13 
S . √(fc') . 1/6 . π . Dd < 0,85 . fc’ . Dsr . π . Dd 
S < (0,85 .  35 .  25 )/√35 . 6 
S < 754 mm 
 
Dipasang tulangan sengkang D13-200 
 
g. Kontrol Kekuatan Las 
Direncanakan menggunakan las E60xxx dengan σ = 422 MPa 
Ketebalan las direncanakan 5mm 
Maka kekuatan las dapat dihitung sebagai berikut: 
Kekuatan las = keliling las x tebal las x σ 
 = (π . 1937,5 mm) . 5 mm . 422 MPa 
 = 12843223 N 
Syarat,  
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Kekuatan las  > P(tekan) 
12843223 N > 4497600 N (OK) 
 
 
 
Panjang 
Penyaluran (mm)
1000
1000
Base Plate
4 Ø 8
4 Ø 816
Diameter Tulangan 
Penyaluran 
12 D 25
13 D 25
Diameter 
Spiral (mm)
 Ø 13 - 200
 Ø 13 - 200
Abutment (1)
Abutment (2)
Letak
Diameter Tiang 
(mm)
Tebal Tiang 
(mm)
900
900
19
Tabel 8. 5 Panjang Penyaluran Dan Base Plate 
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8.2.8. Perencanaan Tulangan Abutmen 
 
Tulangan Pile Cap 
Untuk momen pada Pile Cap didapat dari analisa Sap2000  
 Tulangan Arah Vertikal 
Mu  = 2147310 Nmm 
fc’  = 35 MPa 
fy  = 390 MPa  
D tulangan = 32 mm 
h  = 2000 mm 
d’  = 50 mm 
 
 d = h - d’ - D tulangan 
 = 2000 - 50 – 32  
 = 1918 mm 
 = 1,9 m 
Gambar 8.19 Segmen Abutment 
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m = 
  
          
 
  = 
   
         
  = 13,1 
Mn = 
  
 
 
 = 
       
   
 
 = 2684138 Nmm 
Rn = 
 n
      
 
 = 
       
            
 
 = 0,001 N/mm2 
ρ balance = 
               
  
 x (
   
      
) 
 = 
                
   
 x (
   
       
) 
 = 0,037 
ρ min = 
   
  
 
 = 
   
   
 
 = 0,004 
ρ max = 75% x ρbalance 
 = 75% x 0,037 
 = 0,028 
ρ perlu = 
 
 
 (   √         n
  
) 
 = 
 
    
 (   √                    
   
) 
 = 0,000002 
 
318 
 
 
 
Kontrol, ρ min > ρ perlu > ρ max  
Karena dari kontrol yang didapa ρ perlu < ρ min maka digunakan 
ρ min = 0,004 
 
As = ρ x b x d 
 = 0,004 x 1000 x 1918 
 = 6885,4  mm2 
Maka untuk tulangan arah vertikal digunakan  D32- 100 (As = 
8042 mm2) 
 
 Tulangan Arah Horizontal 
Mu  = 2467589 Nmm 
fc’  = 35 MPa 
fy  = 390 MPa  
D tulangan = 32 mm 
h  = 2000 mm 
d’  = 50 mm 
 
 d = h - d’ - D tulangan 
 = 2000 - 50 – 32  
 = 1918 mm 
m = 
  
          
 
  = 
   
         
  = 13,1 
Mn = 
  
 
 
 = 
       
   
 
 = 3084487 Nmm 
Rn = 
 n
      
 
 = 
       
            
 
 = 0,001 N/mm2 
319 
 
 
 
ρ balance = 
               
  
 x (
   
      
) 
 = 
                
   
 x (
   
       
) 
 = 0,037 
ρ min = 
   
  
 
 = 
   
   
 
 = 0,004 
ρ max = 75% x ρbalance 
 = 75% x 0,037 
 = 0,028 
ρ perlu = 
 
 
 (   √         n
  
) 
 = 
 
    
 (   √                    
   
) 
 = 0,000003 
 
Kontrol, ρ min > ρ perlu > ρ max  
Karena dari kontrol yang didapa ρ perlu < ρ min maka digunakan 
ρ min = 0,004 
 
As = ρ x b x d 
 = 0,004 x 1000 x 1918 
 = 6885,1  mm2 
Maka untuk tulangan arah vertikal digunakan D32- 100 (As = 
8042 mm2) 
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Tabel 8.6 Resume Kebutuhan Tulangan Abutment 
D  19 - 200 
D  19 - 200 
D  29 - 150 
D  29 - 150 
D  29 - 150 
D  29 - 150 
D  29 - 150 
D  29 - 150 
D  32 - 100 
D  32 - 100 
Korbel
Tulangan Vertikal 7613.8 8807
Tulangan Horizontal 7613.8 8807
Pile Cap
Tulangan Vertikal 6885.1 8042
Tulangan Horizontal 6885.1 8042
Kolom
Tulangan Vertikal 4024.1 4403
Tulangan Horizontal 4024.1 4403
L stoper 1
Tulangan Vertikal 1188.2 1418
Tulangan Horizontal 1188.2 1418
L stoper 2
Tulangan Vertikal 3306.2 4403
Tulangan Horizontal 4403.5 4403
Letak Tulangan
As (perlu) As (terpasang) Tulangan 
(terpasang)(mm2) (mm2)
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8.3. Perencanaan Pilar 
8.3.1. Pembebanan  
Beban pada pilar terdiri dari beban yang terjadi dari 
bangunan atas yang  telah dianalisa dengan program bantu SAP 
dapat diketahui hasil reaksi pada perletakan dalam kondisi beban 
layan dan beban akibat pembebanan bangunan bawah 
 
 
Dimana : M = Beban mati (dead load) 
 H = Beban hidup (live load) 
 Tb = Gaya rem (traffic load) 
 Pd = Beban angin (wind load) 
 Ef = Aliran/benda hanyutan 
 Eq = Gaya gempa (earthquake) 
 
1. Beban Mati (bangunan atas) 
V = 1439530,19 kg 
Hx = 1370415,12 kg 
Hy =  3909,29 kg 
 
 
 
Ya 
Yb 
Gambar 8. 20 Gaya-Gaya Yang Bekerja Pada Pilar 
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2. Beban Hidup (BGT) 
V = 37189,47 kg 
Hx = 36581,5 kg 
Hy =  862,72 kg 
 
 
 
3. Beban Hidup (BTR) 
V = 408785,59 kg 
Hx = 379920,17 kg 
Hy =  1345,8 kg 
 
Gambar 8.21 Hasil Input Beban Mati 
Gambar 8.22 Hasil Input Beban BGT 
Sumber: Analisa Pemodelan 
Sumber: Analisa Pemodelan 
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4. Beban Rem 
V = 232,27 kg 
Hx = 17259,42 kg 
Hy =  1204,86 kg 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8.23 Hasil Input Beban BTR 
Gambar 8.24 Hasil Input Beban Rem 
Sumber: Analisa Pemodelan 
Sumber: Analisa Pemodelan 
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5. Beban Angin 
 
 
 
6. Gaya Seret Pada Pier Akibat Aliran 
Vs = 3 m/s 
Ad = Mab x b pilar 
 = 0,5 x 1,6 
 = 0,8 m2 
 
 
 
Gambar 8.26 Koefisien Seret Untuk Pilar 
Gambar 8.25 Hasil Input Beban Angin 
Sumber: Analisa Pemodelan 
Sumber: RSNI T-02-2005 Gambar 12 
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Gaya seret pier akibat aliran air dihitung dengan 
rumus: 
Tef = 0,5 x Cd x Vs2 x Ad 
 = 0,5 x 1,4 x 32 x 0,8 
 = 5 kN 
 
 
7. Tumbukan dengan batang kayu 
Va = 1,4 Vs 
 = 1,4 x 3 = 4,2 m/s 
Tef = M x (Va2 / d) 
Dimana: 
M  = Masa batang kayu = 2 ton 
Va = Kecepatan air permukaan (m/dt) pada keadaan 
batas yang ditinjau. Dalam hal tidak adanya 
penyelidikan terperinci mengenai bentuk 
diagram kecepatan dilokasi jembatan, Va bias 
diambil 1,4 kali kecepatan rata-rata Vs. 
d  = Lendutan elastis ekuivalen (m) 
 
 
Gambar 8.27 Hasil Input Beban Aliran 
Tabel 8.7 Lendutan Ekuivalen Untuk Tumbukan Batang Kayu 
Sumber: Analisa Pemodelan 
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Tef = M x (Va2 / d) 
 = 0,2 x (4,22 / 0,075) 
 = 47 kN 
 
 
 
8. Beban Gempa 
Seperti pembebanan pada bab Struktur Utama 
beban gempa menggunakan respon spektrum 
menurut RSNI 2833:2013 (Perencanaan Jembatan 
Terhadap Beban Gempa) yang di input ke 
program bantu Sap 2000. 
 
 
 
Gambar 8.28 Hasil Input Beban Tumbukan Batang Kayu 
Sumber: RSNI T-02-2005 Tabel 24 
Sumber: Analisa Pemodelan 
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Gambar 8. 30 Input Grafik Respon Spektrum Pada Sap 
Gambar 8. 29 Garfik Respon Spektrum 7% Dalam 75 Tahun 
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Koefisien R pada gempa jembatan 
RSNI Gempa Jembatan 2833:2013 pada tabel 7 , Faktor 
modifikasi respon (R) = 1 
 
 
8.3.2. Kombinasi Pembebanan 
Kombinasi pembebanan pada pilar berdasarkan RSNI T-02-
2005. 
 
Dimana : Berat sendiri  (MS)  
Tabel 8. 8 Kombinasi Beban Perencanaan Untuk Tegangan Kerja 
9,8/R 
Gambar 8. 31 Input Koefisien Modifikasi Respon Pada Sap 
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 Beban mati tambahan (MA) 
 Beban lajur “D” (TD) 
 Gaya rem (TB) 
 Temperatur (ET) 
 Baban angin (EW) 
 Aliran/Benda hanyutan (EF) 
 Beban Gempa (EQ) 
Kombinasi:  1). 1MS+1MA+1TD+1TB+1EF 
 2). 1MS+1MA+1TD+1TB+1ET+1EF 
 3). 1MS+1MA+1TD+1TB+1EF+1EW 
 4). 1MS+1MA+1TD+1TB+1ET+1EF+1EW 
 5). 1MS+1MA+1EF+1QX+0,3QY 
 6). 1MS+1MA+1EF+0,3QX+1QY 
8.3.3. Pemodelan Struktur 
Gambar 8. 32 Pemodelan Struktur Pilar 
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D = 0,9 m D = 0,9 m D = 0,9 m D = 0,9 m
y= 1 cm
(m) kg/cm2 kg/cm3 kg/cm3 t/m t/m
0 0
-1 8 224 1.53 1.53 975.37 1379.87
-2 7 182 1.25 1.25 792.49 1121.15
-3 5 133 0.91 0.91 579.13 819.30
-4 3 84 0.57 0.57 365.77 517.45
-5 13 364 2.49 2.49 1584.98 2242.29
-6 23 644 4.41 4.41 2804.20 3967.13
-7 23 630 4.31 4.31 2743.24 3880.89
-8 22 616 4.22 4.22 2682.28 3794.65
-9 23 630 4.31 4.31 2743.24 3880.89
-10 23 644 4.41 4.41 2804.20 3967.13
-11 21 588 4.02 4.02 2560.36 3622.16
-12 19 532 3.64 3.64 2316.51 3277.19
-13 15 406 2.78 2.78 1767.86 2501.02
-14 10 280 1.92 1.92 1219.22 1724.84
-15 8 210 1.44 1.44 914.41 1293.63
-16 5 140 0.96 0.96 609.61 862.42
-17 6 154 1.05 1.05 670.57 948.66
-18 6 168 1.15 1.15 731.53 1034.90
-19 7 182 1.25 1.25 792.49 1121.15
-20 7 196 1.34 1.34 853.45 1207.39
-21 6 154 1.05 1.05 670.57 948.66
-22 4 112 0.77 0.77 487.69 689.94
-23 5 140 0.96 0.96 609.61 862.42
-24 6 168 1.15 1.15 731.53 1034.90
-25 7 196 1.34 1.34 853.45 1207.39
-26 8 224 1.53 1.53 975.37 1379.87
-27 9 238 1.63 1.63 1036.33 1466.11
-28 9 252 1.72 1.72 1097.30 1552.36
-29 10 280 1.92 1.92 1219.22 1724.84
-30 11 308 2.11 2.11 1341.14 1897.32
-31 11 294 2.01 2.01 1280.18 1811.08
-32 10 280 1.92 1.92 1219.22 1724.84
-33 11 294 2.01 2.01 1280.18 1811.08
-34 11 308 2.11 2.11 1341.14 1897.32
-35 11 294 2.01 2.01 1280.18 1811.08
-36 10 280 1.92 1.92 1219.22 1724.84
-37 10 266 1.82 1.82 1158.26 1638.60
-38 9 252 1.72 1.72 1097.30 1552.36
-39 11 294 2.01 2.01 1280.18 1811.08
-40 12 336 2.30 2.30 1463.06 2069.81
-41 14 392 2.68 2.68 1706.90 2414.78
-42 16 448 3.07 3.07 1950.75 2759.74
-43 15 420 2.87 2.87 1828.83 2587.26
-44 14 392 2.68 2.68 1706.90 2414.78
-45 16 434 2.97 2.97 1889.79 2673.50
-46 17 476 3.26 3.26 2072.67 2932.23
-47 29 798 5.46 5.46 3474.77 4915.79
-48 40 1120 7.67 7.67 4876.87 6899.36
-49 44 1218 8.34 8.34 5303.59 7503.05
-50 47 1316 9.01 9.01 5730.32 8106.74
-51 35 980 6.71 6.71 4267.26 6036.94
kx=ky
k = ko.y-0,5
Depth
N
Eo = 28N (Subgrade reaction)   
ko = 0,2. Eo.D-0.75
kV = ko * A
Tabel 8.9Tabel Perhitungan Gaya Spring Pada Tiang Pancang 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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8.3.4. Analisa Struktur 
Analisis struktur dilakukan dengan menggunakan program/ 
software SAP 2000 versi 14.0 sehingga menghasilkan gaya-gaya 
dalam dan momen yang terjadi termasuk penulangan yang 
diperlukan pada masing-masing elemen. 
 
Steel Pipe Pile Ø 900 = 0,882 
 
Gambar 8. 33 Stress Ratio Pada Tiang Pancang Pilar 
Sumber: Analisa Pemodelan 
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8.3.5. Perhitungan Struktur Pondasi 
Berdasarkan Data tanah yang ada, bahwa tanah dasar yang 
ada di lapangan merupakan tanah yang lunak, maka tiang 
pancang harus dimasukkan cukup dalam untuk mendapatkan daya 
dukung yang cukup menahan abutment.Dengan demikian 
pemodelan tersebut diharapkan dapat mendekati kondisi yang 
sebenarnya. 
1. Data Tanah 
2. Material Pondasi 
Tiang pondasi pada struktur abutmen direncanakan dengan 
menggunakan pondasi tiang pancang dari baja. Pondasi tiang 
pancang yang dipakai adalah Steel Pipe Pile (ASTM A 252 / 
JIS A 5525)    
3. Perhitungan Daya Dukung Tiang Pancang 
Reference : 
Kazuto Nakayasu – Suyono Sosrodarsono (Mekanika Teknik 
& Teknik Pondasi – 1990) 
 Data Tiang Pancang 
Diameter tiang pancang Dp = 0,90m 
Tebal tiang pancang  = 0,02 m 
Keliling tiang, Up = π x D  = 2,83 m 
Berat tiang  = 420 kg/m 
Luas tiang pancang, A= ¼ x π x D2 = 0,636 m2  
 Daya Dukung Aksial Pondasi Tiang 
a. Gaya geser maksimum dinding tiang (Rf) 
Rf = Up x Σ (li x fi) 
b. Daya dukung pada ujung tiang (Rt) 
Rt = qd x A 
l/D = 4 
l  = 3,6 m (Panjang penetrasi tiang) 
D = 0,9 m (Diameter ujung tiang) 
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c. Daya dukung ultimate tiang (Ru) 
Rt = Rf + Rt 
d. Daya dukung ijin  tiang (Ra) 
Ra = (Ru/Sf) - Wp 
 
Gambar 8.34 Diagram Perhitungan Dari Intensitas Daya Dukung 
Ultimate Tanah Pondasi Pada Ujung Tiang 
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Sf = 3 Sf = 2 Sf = 3 Sf = 2
0 0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-1 8 8.00 8.00 22.6 81.4 104.0 34.7 52.0 7.5 11.3
-2 7 6.50 6.50 41.0 66.2 107.2 35.7 53.6 13.7 20.5
-3 5 4.75 4.75 54.4 48.3 102.8 34.3 51.4 18.1 27.2
-4 3 0.60 0.60 56.1 30.5 86.7 28.9 43.3 18.7 28.1
-5 13 2.60 2.60 63.5 132.3 195.8 65.3 97.9 21.2 31.7
-6 23 4.60 4.60 76.5 234.1 310.6 103.5 155.3 25.5 38.2
-7 23 4.50 4.50 89.2 229.0 318.2 106.1 159.1 29.7 44.6
-8 22 4.40 4.40 101.6 223.9 325.6 108.5 162.8 33.9 50.8
-9 23 4.50 4.50 114.4 229.0 343.4 114.5 171.7 38.1 57.2
-10 23 4.60 4.60 127.4 234.1 361.5 120.5 180.7 42.5 63.7
-11 21 4.20 4.20 139.3 213.8 353.0 117.7 176.5 46.4 69.6
-12 19 3.80 3.80 150.0 193.4 343.4 114.5 171.7 50.0 75.0
-13 15 2.90 2.90 158.2 147.6 305.8 101.9 152.9 52.7 79.1
-14 10 2.00 2.00 163.8 101.8 265.6 88.5 132.8 54.6 81.9
-15 8 1.50 1.50 168.1 76.3 244.4 81.5 122.2 56.0 84.0
-16 5 1.00 1.00 170.9 50.9 221.8 73.9 110.9 57.0 85.5
-17 6 1.10 1.10 174.0 56.0 230.0 76.7 115.0 58.0 87.0
-18 6 1.20 1.20 177.4 61.1 238.5 79.5 119.2 59.1 88.7
-19 7 1.30 1.30 181.1 66.2 247.3 82.4 123.6 60.4 90.5
-20 7 1.40 1.40 185.1 71.3 256.3 85.4 128.2 61.7 92.5
-21 6 1.10 1.10 188.2 56.0 244.1 81.4 122.1 62.7 94.1
-22 4 0.80 0.80 190.4 40.7 231.1 77.0 115.6 63.5 95.2
-23 5 1.00 1.00 193.3 50.9 244.1 81.4 122.1 64.4 96.6
-24 6 1.20 1.20 196.6 61.1 257.7 85.9 128.9 65.5 98.3
-25 7 1.40 1.40 200.6 71.3 271.9 90.6 135.9 66.9 100.3
-26 8 1.60 1.60 205.1 81.4 286.6 95.5 143.3 68.4 102.6
-27 9 1.70 1.70 209.9 86.5 296.5 98.8 148.2 70.0 105.0
-28 9 1.80 1.80 215.0 91.6 306.6 102.2 153.3 71.7 107.5
-29 10 2.00 2.00 220.7 101.8 322.5 107.5 161.2 73.6 110.3
-30 11 2.20 2.20 226.9 112.0 338.9 113.0 169.4 75.6 113.5
-31 11 2.10 2.10 232.8 106.9 339.7 113.2 169.9 77.6 116.4
-32 10 2.00 2.00 238.5 101.8 340.3 113.4 170.1 79.5 119.2
-33 11 2.10 2.10 244.4 106.9 351.3 117.1 175.7 81.5 122.2
-34 11 2.20 2.20 250.7 112.0 362.6 120.9 181.3 83.6 125.3
-35 11 2.10 2.10 256.6 106.9 363.5 121.2 181.7 85.5 128.3
-36 10 2.00 2.00 262.2 101.8 364.0 121.3 182.0 87.4 131.1
-37 10 1.90 1.90 267.6 96.7 364.3 121.4 182.2 89.2 133.8
-38 9 1.80 1.80 272.7 91.6 364.3 121.4 182.2 90.9 136.4
-39 11 2.10 2.10 278.6 106.9 385.5 128.5 192.8 92.9 139.3
-40 12 2.40 2.40 285.4 122.1 407.6 135.9 203.8 95.1 142.7
-41 14 2.80 2.80 293.3 142.5 435.8 145.3 217.9 97.8 146.7
-42 16 3.20 3.20 302.4 162.9 465.3 155.1 232.6 100.8 151.2
-43 15 3.00 3.00 310.9 152.7 463.6 154.5 231.8 103.6 155.4
-44 14 2.80 2.80 318.8 142.5 461.3 153.8 230.6 106.3 159.4
-45 16 3.10 3.10 327.6 157.8 485.3 161.8 242.7 109.2 163.8
-46 17 3.40 3.40 337.2 173.0 510.2 170.1 255.1 112.4 168.6
-47 29 5.70 5.70 353.3 290.1 643.4 214.5 321.7 117.8 176.6
-48 40 8.00 8.00 375.9 407.2 783.1 261.0 391.5 125.3 188.0
-49 44 8.70 8.70 400.5 442.8 843.3 281.1 421.6 133.5 200.3
-50 47 9.40 9.40 427.1 478.4 905.5 301.8 452.7 142.4 213.5
-51 48 9.50 9.50 453.9 483.5 937.4 312.5 468.7 151.3 227.0
-52 48 9.60 9.60 481.1 488.6 969.7 323.2 484.8 160.4 240.5
-53
Pu tiang 
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P cabut 
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Sandy Gravly Silty
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Embaknment Clayed
Embaknment Clayed
Embaknment Clayed
Silty Clay Sandy
Silty Clay Sandy
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Silty Clay Sandy
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Silty Clay Sandy
Silty Clay Sandy
Silty Clay Sandy
Sandy Silty
Sandy Silty
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Silty Clay Sandy
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Silty Clay Sandy
Silty Clay Sandy
Silty Clay Sandy
Silty Clay Sandy
Silty Clay Sandy
-54
-53
-52
-51
-50
-49
-48
-47
-46
-45
-44
-43
-42
-41
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
0 1020304050
Tabel 8.10 Perhitungan Daya Dukung Tiang Pancang 
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8.3.6. Kontrol Gese Pada Kolom Pilar 
Perhitungan control geser pons 1 arah pada kolom pilar 
adalah sebagai berikut: 
V = 2326,47 Ton (Out Put SAP 2000) 
Direncanakan : 
b kolom = 6000 mm 
d kolom = 6000 mm 
fc’ beton = 35 MPa 
Vc =      √         
 =      √                    
 = 35496479 N 
Kontroling :  
VU ≤ ф.Vc 
23264741 N ≤ 0,77. 35496479 N 
  23264741 N < 24847535 N (OK) 
 
8.3.7. Panjang Penyaluran ke Struktur Atas dan Base Plate 
Diketahu data rencana sebagai berikut: 
D tiang = 914 mm 
D dalam  tiang = 882 mm 
D. tul. penyaluran = 25 mm 
Tebal tiang = 16 mm 
Tinggi pile cap (h) = 2000 mm 
Cover (d) = 50 mm 
d efektif = 1937.5 mm 
fc’ = 35 MPa 
fy = 390 MPa 
φ = 0,7 
P (tekan) = 3033500 N (Out put SAP 2000) 
P (tarik) = 0 N   (Out put SAP 2000) 
 
a. Kontrol Kekuatan Beton Dalam Tiang 
P (beton dalam tiang)  = A beton . 0,85 . φ . fc’ 
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  = 1/4 . π . 8822 . 0,85 . 0,7 . 35  
  = 12723660 N   
P (beton dalam tiang)  >  P (tekan) 
 12723660  N  > 3033500 N (OK) 
  
b. Kontrol Geser Pons 
Keliling bidang geser 
bo = π . (d tiang + d efektif) 
 = π . (914 + 1937,5) = 8958 mm 
Rasio sisi panjang terhadap sisi pendek bidang geser 
β = 1,4 
φ . Vc = 0,17 . (1+2/β) . √    . b . d . 0,6 
 = 0,17 . (1+2/1,4) . √   . 8958 . 1937,5 . 0,6 
 = 24955796,98 N  
φ . Vc = 0,083.(a.d/b+2) . √     . b . d . 0,6   
 = 0,083.(40.1937,5/8958+2) . √    .8958. 1937,5. 0,6
 = 54466387,48 N    
φ . Vc  = 0,33 . √    . bo . d . 0,6 
 = 0,33 . √   . 8958 . 1937,5 . 0,6 = 20536620 N 
 
Diambil φ . Vc terkecil 
 φ . Vc   >  P (tekan) 
 20536620 N > 3033500 N (OK) 
 
c. Tulangan Dari Tiang ke Struktur Atas 
As (perlu) . fy (tulangan) = 
 
 
 
As (perlu) = 
         
          n  n 
 
As (perlu) = 
 
        
 = 0 mm2 
 
Menurut SNI 2847 – 2013 (Pasal 10.13.7.3) 
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“Batang tulangan longitudinal yang berada dalam spiral tidak 
boleh kurang dari 0,01 ataupu lebih dari 0,08 kali luas neto 
penampang beton” 
As (perlu)  = 0,01 x luas neto penampang beton 
 = 0,01 x 882 = 6109 mm2 (Menentukan) 
 Jadi dipasang 12 D 25 (As = 6136 mm2) 
 
d. Panjang Penyaluran 
Menutur SNI 2847 – 2013 (Pasal 12.3), Panjang penyaluran 
dalam kondisi tekan dihitung sesuai persamaan berikut: 
Ldh = db 
        
   √   
 
 = 25 
         
   √  
 = 395 mm 
dan tidak boleh kurang dari: 
0,004 . db . fy = 0,004 . 25 . 390 
 = 390 mm 
Panjang penyaluran kondisi tekan = 395 mm 
 
Menutur SNI 2847 – 2013 (Pasal 12.2), Panjang penyaluran 
dalam kondisi tarik dihitung sesuai persamaan berikut: 
Ldh = db 
              
       √         
 
 = 25 
              
       √       
 = 989 mm 
Panjang penyaluran kondisi tekan = 989 mm 
Sehingga dipakai panjang = 1000 mm 
 
e. Kebutuhan Base Plate 
Pada tiang pancang 900 mm diketahui data perencanaan 
sebagai berikut: 
D tiang  = 900 mm BJ beton = 2500 kg/m3 
T plat  = 10 mm BJ baja = 7850 kg/m3 
L  = 1500 mm  
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Fe = 1600 kg/cm2 (tegangan ijin pengait A307 
dengan mutu normal) 
Maka; 
Berat yang dipikul oleh base plate adalah 
P = A . (T plat . BJ baja + BJ beton . L) 
 = 0,25 . π . (0,882)2 . (0,01. 7850 + 2500 . 1,5) 
 = 2339,1 kg 
 
Perhitungan pengait base plate: 
A = P / Fe  
 = 2339,1 / 1600 
 = 1,462 cm2  = 146,2 mm2  
 
Direncanakan menggunakan 4 pengait, Maka As tiap pengait 
adalah: 
As = 146,2 mm2 / 4 = 36,5 mm2 
Maka dipakai pengait 4Ø8 (As tiap pengait = 50,3 mm2) 
 
 
 
f. Jarak Shear Ring 
Direncanakan menggunakan shear ring dengan D13 
S . √(fc') . 1/6 . π . Dd < 0,85 . fc’ . Dsr . π . Dd 
S < (0,85 .  35 .  25 )/√35 . 6 
S < 754 mm 
 
Dipasang tulangan sengkang D13-200 
 
g. Kontrol Kekuatan Las 
Direncanakan menggunakan las E60xxx dengan σ = 422 MPa 
Ketebalan las direncanakan 5mm 
Maka kekuatan las dapat dihitung sebagai berikut: 
Kekuatan las = keliling las x tebal las x σ 
 = (π . 1937,5 mm) . 5 mm . 422 MPa 
 = 12843223 N 
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Syarat,  
Kekuatan las  > P(tekan) 
12843223 N > 3033500 N (OK) 
 
 
 
 
 
 
1000
 Ø 13 - 200 1000
4 Ø 8
4 Ø 8
4 Ø 8
4 Ø 8
Pilar (2) 900 14
12
13 D 25
13 D 25
 Ø 13 - 200
13 D 25
13 D 25
 Ø 13 - 200
 Ø 13 - 200
1000
1000
4 Ø 8
19 12 D 25  Ø 13 - 200 1000 4 Ø 8
16 13 D 25  Ø 13 - 200 1000
Pilar (1) 900 14
12
Letak
Diameter Tiang 
(mm)
Tebal Tiang 
(mm)
Diameter 
Tulangan 
Diameter 
Spiral 
Panjang 
Penyaluran (mm)
Base Plate
Tabel 8.12 Resume Panjang Penyaluran Dan Base Plate 
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8.3.8. Perencanaan Tulangan Pilar 
 
 
Tulangan Kolom 
Untuk momen pada kolom didapat dari analisa Sap2000  
 Tulangan longitudinal 
Ast longitudinal = 360000 mm2 
 
Direncanaan: 
Cover = 50 mm 
b (lebar kolom) = 6000 mm 
d (tinggi kolom) = 6000 mm 
d’ (tinggi efektif) = 5860 mm 
D (longitudinal) = 40 mm 
D (tranfersal) = 29 mm 
 
Maka, Ast terpasang = 296 D 40 mm (Ast = 371965 mm2) 
Kontrol, Ast terpasang > Ast perlu  
371965 mm2 > 360000 mm2 (OK) 
Tulangan 1 sisi= 74 buah 
Gambar 8.35 Segmen Pilar 
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Kontrol jarak tulangan  
= b – cover – (2x D.tranversal) – Dlongitudunal 
= 5812 mm 
Jarak tulangan kotor = 5812 /74 = 78,5 mm 
Jarak bersih tulangan = 78,5-40 = 39 mm  
 
 Tulangan tranversal 
Ast longitudinal  = 5.344 mm2/mm 
   = 5344 mm2/mm 
Direncanaan: 
Cover = 50 mm 
b (lebar kolom) = 6000 mm 
d (tinggi kolom) = 6000 mm 
d’ (tinggi efektif) = 5860 mm 
D (longitudinal) = 40 mm 
D (tranfersal) = 29 mm 
 
Maka, Ast terpasang = D 29 - 100 mm (Ast = 6605 mm2) 
Kontrol, Ast terpasang > Ast perlu  
6605 mm2 > 5344 mm2 (OK) 
 
Tulangan Pile Cap 
Untuk momen pada Pile Cap didapat dari analisa Sap2000  
 Tulangan Arah Vertikal 
Mu  = 39862830 Nmm 
fc’  = 35 MPa 
fy  = 390 MPa  
D tulangan = 32 mm 
h  = 2000 mm 
d’  = 50 mm 
 d = h - d’ - D tulangan 
 = 2000 - 50 – 32  
 = 1918 mm 
 = 1,9 m 
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m = 
  
          
 
  = 
   
         
  = 13,1 
Mn = 
  
 
 
 = 
        
   
 
 = 49828538 Nmm 
Rn = 
 n
      
 
 = 
          
            
 
 = 0,014 N/mm2 
ρ balance = 
               
  
 x (
   
      
) 
 = 
                
   
 x (
   
       
) 
 = 0,037 
ρ min = 
   
  
 
 = 
   
   
 
 = 0,004 
ρ max = 75% x ρbalance 
 = 75% x 0,037 
 = 0,028 
ρ perlu = 
 
 
 (   √         n
  
) 
 = 
 
    
 (   √                    
   
) 
 = 0,000035 
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Kontrol, ρ min > ρ perlu > ρ max  
Karena dari kontrol yang didapa ρ perlu < ρ min maka digunakan 
ρ min = 0,004 
As = ρ x b x d 
 = 0,004 x 1000 x 1918 
 = 6885,4  mm2 
Maka untuk tulangan arah vertikal digunakan  D32- 100 (As = 
8042 mm2) 
 Tulangan Arah Horizontal 
Mu  = 23363565 Nmm 
fc’  = 35 MPa 
fy  = 390 MPa  
D tulangan = 32 mm 
h  = 2000 mm 
d’  = 50 mm 
 
 d = h - d’ - D tulangan 
 = 2000 - 50 – 32  
 = 1918 mm 
m = 
  
          
 
  = 
   
         
  = 13,1 
Mn = 
  
 
 
 = 
        
   
 
 = 29204456 Nmm 
Rn = 
 n
      
 
 = 
        
            
 
 = 0,008 N/mm2 
ρ balance = 
               
  
 x (
   
      
) 
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 = 
                
   
 x (
   
       
) 
 = 0,037 
ρ min = 
   
  
 
 = 
   
   
 
 = 0,004 
ρ max = 75% x ρbalance 
 = 75% x 0,037 
 = 0,028 
ρ perlu = 
 
 
 (   √         n
  
) 
 = 
 
    
 (   √                    
   
) 
 = 0,00002 
Kontrol, ρ min > ρ perlu > ρ max  
Karena dari kontrol yang didapa ρ perlu < ρ min maka digunakan 
ρ min = 0,004 
As = ρ x b x d 
 = 0,004 x 1000 x 1918 
 = 6885,1  mm2 
Maka untuk tulangan arah vertikal digunakan D32- 100 (As = 
8042 mm2) 
 
 
Tabel 8.13 Resume Kebutuhan Tulangan Pilar 
296 D  40
D  29 - 100 
D  32 - 100 
D  32 - 100 
D  22 - 100 
D  22 - 100 
Pelat 
Penghubung
Tulangan Vertikal 3331.3 3801
Tulangan Horizontal 3331.3 3801
Pile Cap
Tulangan Vertikal 6885.1 8042
Tulangan Horizontal 6885.1 8042
Kolom
Tulangan Longitudinal 360000 371965
Tulangan Tranversal 5344 6605
Letak Tulangan
As (perlu) As (terpasang) Tulangan 
(terpasang)(mm2) (mm2)
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8.4. Perencanaan Wingwall 
8.4.1. Pembebanan  
Tekanan Tanah 
- Berat tanah timbunan 
γ (tanah timbunan)  = 1,78 t/m3 
H (tanah timbunan)  = 5,24 m 
W (tanah timbunan) = γ x H  
   = 1,78 t/m3 x 5,24 m 
   = 9,33 t/m2 
- Tekanan tanah aktif 
γ (tanah timbunan)  = 1,78 t/m3 
ϕ  = 30° 
C (tanah timbunan)  = 0 
H abutmen  = 7,24 m 
Ka  = tan2(45 - φ/2) 
   = tan2( 45 – 15 ) = 0.33  
  
 
 
 
Gambar 8.36 Distribusi Tekanan Tanah Aktif (menurut Rankine) 
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Dari total hasil perhitungan distribusi tekanan tanah aktif , 
kemudian dihitung koefisien C dan D dengan rumus subtitusi. 
Setelah itu koefisien C dan D di masukkan ke program bantu sap. 
Ea1 = Cz + D 2.2 = 0 C + D 
Ea2 = Cz + D 5.9 = -6.24 C + D 
 -0.6 = C    
 2. 2 = D    
Gambar 8.37 Hasil Perhitungan Distribusi Tekanan Tanah Aktif 
Input nilai c dan d  
pada sap 
Gambar 8.38 Input Nilai C dan D Pada SAP 
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Input beban tekanan tanah  
(surface pressure load) pada sap  
Gambar 8.40 Input Beban Tekanan Tanah 
Gambar 8.39 Hasil Input Beban Tekanan Tanah 
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8.4.2. Pemodelan Struktur 
 
8.4.3. Perencanaan Tulangan Wingwall 
Untuk momen pada dinding wingwall didapat dari analisa 
Sap2000  
 Tulangan Arah Vertikal 
Mu  = 407326 Nmm 
fc’  = 35 MPa 
fy  = 390 MPa  
D tulangan = 16 mm 
h  = 300 mm 
d’  = 50 mm 
 
 d = h - d’ - D tulangan 
 = 300 - 50 – 16  
 = 234 mm 
 = 0,234 m 
m = 
  
          
 
  = 
   
         
  = 13,1 
Gambar 8.41 Pemodelan Struktur Wingwall 
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Mn = 
  
 
 
 = 
         
   
 
 = 509158 Nmm 
Rn = 
 n
      
 
 = 
      
           
 
 = 0,009 N/mm2 
ρ balance = 
               
  
 x (
   
      
) 
 = 
                
   
 x (
   
       
) 
 = 0,03 
ρ min = 
   
  
 
 = 
   
   
 
 = 0,004 
ρ max = 75% x ρbalance 
 = 75% x 0,03 
 = 0,025 
ρ perlu = 
 
 
 (   √         n
  
) 
 = 
 
    
 (   √                    
   
) 
 = 0,000024 
 
Kontrol, ρ min > ρ perlu > ρ max  
Karena dari kontrol yang didapa ρ perlu < ρ min maka digunakan 
ρ min = 0,004 
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As = ρ x b x d 
 = 0,004 x 1000 x 234 
 = 840  mm2 
Maka untuk tulangan arah vertikal digunakan D16- 200 (As = 
1005 mm2) 
 
 Tulangan Arah Horizontal 
Mu  = 393931 Nmm 
fc’  = 35 MPa 
fy  = 390 MPa  
D tulangan = 16 mm 
h  = 300 mm 
d’  = 50 mm 
 
 d = h - d’ - D tulangan 
 = 300 - 50 – 16  
 = 234 mm 
 = 0,234 m 
m = 
  
          
 
  = 
   
         
  = 13,1 
Mn = 
  
 
 
 = 
         
   
 
 = 509158 Nmm 
Rn = 
 n
      
 
 = 
      
           
 
 = 0,009 N/mm2 
ρ balance = 
               
  
 x (
   
      
) 
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 = 
                
   
 x (
   
       
) 
 = 0,03 
ρ min = 
   
  
 
 = 
   
   
 
 = 0,004 
ρ max = 75% x ρbalance 
 = 75% x 0,03 
 = 0,025 
ρ perlu = 
 
 
 (   √         n
  
) 
 = 
 
    
 (   √                    
   
) 
 = 0,000023 
 
Kontrol, ρ min > ρ perlu > ρ max  
Karena dari kontrol yang didapa ρ perlu < ρ min maka digunakan 
ρ min = 0,004 
 
As = ρ x b x d 
 = 0,004 x 1000 x 234 
 = 840 mm2 
Maka untuk tulangan arah horizontal digunakan D16- 200 (As = 
1005 mm2) 
 
353 
 
 
 
8.5. Perencanaan Plat Injak 
Pelat injak merupakan konstruksi yang terletak menempel 
pada abutment, dengan ditumpu pada satu sisi oleh konsol 
abutment. Fungsi pelat injak adalah mencegah terjadinya 
penurunan pada oprit jembatan. 
8.5.1. Analisa Plat Injak 
Konstruksi pelat injak jembatan ini direncanakan terbuat dari 
beton bertulang dengan mutu beton fc’ = 30 Mpa dan tulangan 
yang dipasang adalah tulangan dengan mutu fsy = 400 Mpa. 
Menurut BMS, BDM........Hal 3.31.Dimensi permulaan untuk 
pelat injak pada pondasi sumuran adalah:  
 Panjang dapat diambil sebesar 3000 mm 
 Tebal sebesar 300 mm 
Direncanakan: 
 Panjang (l) = 3000 mm 
 Tinggi (h) = 300 mm 
 Lebar (b) = 1000 mm 
 h tanah   = 100 mm 
 
 
Perhitungan momen plat injak 
1. Beban Mati 
Berat sendiri = b x h x γbeton 
 = 1 x 0,3 x 25 = 7,5 kN/m 
2. Beban Mati Tambahan 
Berat aspal = b x h x γaspal 
 = 1 x 0,07 x 22 = 1,54 kN/m 
Berat hujan = b x h x γhujan 
 = 1 x 0,07 x 10 = 0,7 kN/m 
 
Gambar 8.42Dimensi Plat Injak 
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3. Beban Tanah 
q tanah = b x h x γbeton 
 = 1 x 0,1 x 17,8 = 1,78 kN/m  
4. Beban Hidup  (BTR) 
BTR  =  Untuk L < 30 m 
q =  9,0 kPa 
q =  9 kN/m2 
qBTR = q x b1 
 = 9 kN/m2 x 1 m 
 = 9 kN/m 
 
Kombinasi Beban 
 
8.5.2. Penulangan Plat Injak 
 Data 
Mu = 14616000 Nmm 
fc’  = 30 MPa 
fy  = 390 MPa  
D tul. lentur = 13 mm 
Ø tul. bagi = 10 mm 
h  = 300 mm 
d’  = 40 mm
1 7.5 1.5 11.25 1.3 14.63
2 2.24 1.5 3.36 2 6.72
3 1.78 1.5 2.67 1.25 3.34
5 9.00 1.5 13.5 1.8 24.30
48.98
AKSI/BEBAN
Berat sendiri
Beban Mati Tambahan
q tanah
FAKTOR 
BEBAN
KOMBINASI 
(kNm)
qBTR
BEBAN 
(kN)
LENGAN 
(m)
MOMEN 
(kNm)
NO
Sumber: Analisa Perhitungan 
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 Penulangan lentur 
d = h - d’ - D tul. lentur - (0,5 x Ø tul. bagi) 
 = 300 - 40 – 13 – (0,5 x 10) 
 = 242 mm 
 = 0,242 m 
m = 
  
          
 
  = 
   
         
 
 = 15 
Mn = 
  
 
 
 = 
        
   
 
 = 61228125 Nmm 
Rn = 
 n
      
 
 = 
        
           
 
 = 1,04 N/mm2 
ρ balance = 
               
  
 x (
   
      
) 
 = 
                
   
 x (
   
       
) 
 = 0,03 
ρ min = 
   
  
 
 = 
   
   
 
 = 0,004 
ρ max = 75% x ρbalance 
 = 75% x 0,03 
 = 0,025 
ρ perlu = 
 
 
 (   √         n
  
) 
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 = 
 
    
 (   √                  
   
) 
 = 0,003 
Kontrol, ρ min > ρ perlu > ρ max  
Karena dari kontrol yang didapa ρ perlu < ρ min maka digunakan 
ρ min = 0,004 
 
As = ρ x b x d 
 = 0,004 x 1000 x 242 
 = 868,7 mm2 
Maka untuk tulangan lentur digunakan D13- 150 (As = 885 mm2) 
 
 Penulangan bagi 
As’ = 50% x As pasang 
 = 50% x 885mm2 
 = 442,4 mm2 
Direncanakan untuk tulangan bagi Ø10 – 150 (As’ = 523,3 mm2) 
 Gambar 8.43 Detai Penulangan Plat Injak 
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BAB IX 
METODE PELAKSANAAN 
 
9.1. Metode Pelaksanaan Jembatan Busur Baja 
Metode pelaksanaan jembatan busur box baja yang 
menghubungkan Trenggalek dan Teleng akan direncanakan 
dengan metode Balanced Kantilever dengan mengandalkan 
tarikan kabel yang dihubungkan ke temporary tower, serta 
pemasangan menggunakan alat bantu tower crane. Adapun 
tahapan pekerjaannya antara lain: 
1. Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan persiapan meliputi pembuatan direksi kit, 
pengadaan gudang dan peralatan, pembuatan pagar proyek, 
pengukuran awal untuk mencari ketepatan letal dan elevasi 
muka tanah. 
 
 
 
 
 
Gambar 9.1 Pembuatan Direksi Kit 
Sumber: Google .com 
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Gambar 9.3 Pembuatan Pagar Proyek 
Gambar 9.2 Pengadaan Gudang, Alat dan bahan 
Sumber: Google .com 
Sumber: Google .com 
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2. Pekerjaan Struktur Bawah 
Pembangunan jembatan dimulai dari tahapan struktur bawah, 
dimulai dari pemancangan, penulangan abutmen dan pilar, 
pemasangan bekisting dan pengecoran. Pastikan struktur 
bawah sudah dalam keadaan baik 
 
 
Gambar 9.5 Proses Pemancangan 
Gambar 9.4 Pengukuran Awal 
Sumber: Google .com 
Sumber: Google .com 
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Gambar 9.6 Proses Penulangan Bangunan Bawah 
Gambar 9.8 Pemasangan Bekisting 
Gambar 9.7 Proses Pengecoran Bangunan Bawah 
Sumber: Google .com 
Sumber: Google .com 
Sumber: Google .com 
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3. Pekerjaan Pabrikasi Gelagar 
Pekerjaan persiapan gelagar-gelagar baja, meliputi pekerjaan 
pelapisan cat anti karat (Galvanizing), pemotongan dan 
pembengkokan baja sesuai dengan kebutuhan, serta 
pembautan tiap segmen gelagar. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9.10 Proses Galvanizing 
Gambar 9.9 Proses Pabrikasi Baja 
Sumber: Google .com 
Sumber: Google .com 
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4. Pemasangan Temporary Tower 
Berfungsisebagai alat bantu untuk menahan berat gelagar tiap 
segmen jembatan serta mempermudah pada pekerjaan 
pembautan, pengelasan pada segmen baja. 
 
 
 
 
5. Pemasangan Traveler 
Berfungsi meletakkan segmen jembatan sesuai dengan 
posisinya, pemasangan traveler diawali dengan pemasangan 
kabel di bagian atas temporary toweryang nantinya digunakan 
sebagai alas berjalannya traveler 
 
 
 
 
Gambar 9.11 Pemasangan Temporary Tower 
Sumber: Google .com 
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6. Pemasangan Crane 
Berfungsi sebagai pengangkat setiap segmen jembatan 
menuju ke traveler untuk nantinya memposisikan segmen 
jembatan sesuai dengan posisinya. 
 
 
 
7. Mobilisasi alat atau bahan dengan Kapal Ponton 
Perakitan setiap segmen jembatan dilakukan di darat, setelah 
itu bahan dan alat serta segmen jembatan yang sudah di rakit 
diangkut menggunakan kapal ponton ke lokasi pemasangan 
jembatan. 
Gambar 9.12 Pemasangan Traveler 
Gambar 9.13 Pemasangan Crane 
Sumber: Google .com 
Sumber: Google .com 
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8. Pemasangan Frame 
Adapun pemasangan frame dibagi menjadi beberapa segmen, 
antara lain: 
- Segmen 1 
Pemasangan segmen 1 jembatan sepanjang λ= 4 m, 
jembatan dirakit per segmen di lokasi darat dan untuk 
mobilisasi alat dan baha diangkut menggunakan kapal 
ponton. Pengambilan segmen jembatan menggunakan 
crawler crane dari kapal ponton 
 
Gambar 9.14 Mobilisasi Menggunaka Kapal Ponton 
Gambar 9.15 Pemasangan Segmen 1  
Sumber: Google .com 
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- Pemasangan Kabel Penahan Segmen 1 
Setelah Busur terangkat kemudian busur disesuaikan 
dengan posisinya, disaat yang bersamaan 2 kabel penahan 
jembatan masing-masing di pasang di temporary tower, 
yang 1 di kaitkan di busur dan 1 dikaitkan di penahan 
busur 
 
 
- Segmen 2 - 15 
Pemasangan segmen 2-15 jembatan yang masing-masing 
sepanjang λ= 4 m, jembatan dirakit per segmen di lokasi 
darat dan untuk mobilisasi alat dan baha diangkut 
menggunakan kapal ponton. Pengambilan segmen 
jembatan menggunakan crawler crane dari kapal ponton 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9.16 Pemasangan Kabel Penahan Segmen 1 
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- Pemasangan Kabel Penahan Segmen 2 - 15 
Setelah Busur terangkat kemudian busur disesuaikan 
dengan posisinya, disaat yang bersamaan tiap segmen 
jembatan dipasang 2 kabel penahan jembatan, masing-
masing kabel di pasang di temporary tower dan yang 1 di 
kaitkan di busur dan 1 dikaitkan di penahan busur 
 
- Segmen 16 
Pemasangan segmen 16 jembatan sepanjang λ= 6 m, 
jembatan dirakit per segmen di lokasi darat dan untuk 
mobilisasi alat dan baha diangkut menggunakan kapal 
ponton. Pengambilan segmen jembatan menggunakan 
crawler crane dari kapal ponton 
 
 
 
 
 
Gambar 9.17 Pemasangan Segmen 2 - 15 
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- Pemasangan Kabel Penahan Segmen 16 
Setelah Busur terangkat kemudian busur disesuaikan 
dengan posisinya, disaat yang bersamaan 2 kabel penahan 
jembatan masing-masing di pasang di temporary tower, 
yang 1 di kaitkan di busur dan 1 dikaitkan di penahan 
busur 
 
Gambar 9.18 Pemasangan Segmen 16 
Gambar 9.19 Pemasangan Kabel Penahan Segmen 16 
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- Segmen 17 - 22 
Pemasangan segmen 17-22 jembatan yang masing-
masing sepanjang λ= 6 m, jembatan dirakit per segmen di 
lokasi darat dan untuk mobilisasi alat dan baha diangkut 
menggunakan kapal ponton. Pengambilan segmen 
jembatan menggunakan crawler crane dari kapal ponton 
 
 
- Pemasangan Kabel Penahan Segmen 17 - 22 
Setelah Busur terangkat kemudian busur disesuaikan 
dengan posisinya, disaat yang bersamaan tiap segmen 
jembatan dipasang 2 kabel penahan jembatan, masing-
masing kabel di pasang di temporary tower dan yang 1 di 
kaitkan di busur dan 1 dikaitkan di penahan busur. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9.20 Pemasangan Segmen 17 - 22 
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- Pemasangan Kabel Penggantung Dan Gelagar Melintang 
Setelah dilakukan pekerjaan pemasangan frame, 
kemudian dilanjutkan pemasangan batang penggantung 
dan gelagar melintang 
 
 
Gambar 9.21 Pemasangan Kabel Penahan Segmen 17 - 22 
Gambar 9. 22 Pemasangan Kabel Jembatan 
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- Pemasangan Gelagar Memanjang Dan Ikatan Angin 
Bawah 
Setelah dilakukan pemasangan kabel penggantung 
jembatan dan gelagar melintang, kemudian dilanjutkan 
pemasangan gelagar memanjang jembatan dan ikatan 
angina bawah 
 
 
 
- Pengecoran Plat Lantai Dan Pekerjaan Finishing 
Setelah pekerjaan perakitan elemen rangka jembatan 
kemudian dilakukan pekerjaan pembuatan bekisting, 
pengecoran plat lantai jembatan, pengaspalan, serta 
pekerjaan finishing seperti pembuatan marka jalan, 
pemasangan lampu sepanjang jembatan, dan pemasangan 
tiang sandaran. 
 
 
 
 
 
Gambar 9. 23 Pemasangan Gelagar Memanjang Dan 
Ikatan Angin Bawah 
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- Pelapasan Temporary Tower 
  
Gambar 9. 24 Pangecoran Plat Lantai Dan Pekerjaan Finishing 
Gambar 9. 25 Pelepasa Temporary Tower 
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9.2. Perhitungan Metode Pelaksanaan 
1. Kabel Penahan Busur per Segmen 
 Pu 
ΣV = 0 
Q – Pu x Sin ϴ = 0 
Pubusur = Q / Sin ϴ 
 
 
 
 
Berat (Ton)
58.4
19.2
19.3
19.9
18.3
17.8
17.5
16.0
15.2
15.3
14.9
14.4
13.5
13.7
13.0
18.7
18.2
Segmen 1
Segmen 2
Segmen 3
Segmen 4
Segmen 5
Segmen 6
Segmen 7
Segmen 8
Segmen 9
Segmen 10
Segmen 11
Segmen 12
Segmen 13
Segmen 14
Segmen 15
Segmen 16
Segmen 17
Segmen 18
Segmen 19
Segmen 20
Segmen 21
Segmen 22
16.3
16.4
16.2
15.9
16.3
10
10
10
11
11
93.8
94.3
93.1
83.3
85.4
Sudut busur ke 
kabel (°)
39
18
12
9
8
7
7
7
7
8
8
8
9
9
10
10
10
Pu busur (Ton)
92.7
62.0
93.0
127.1
131.2
146.3
143.9
131.3
124.3
109.9
107.1
103.7
86.1
87.4
74.8
107.7
105.1
Nomor Segemen
Tabel 9.1Kabel Penahan Busur Per Segmen 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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2. Kabel Penahan Temporary Tower Dari Busur 
 Vu = Pu busur x Cos ϴ 
 
 
 
D  = C / Sin ϴ 
 = 404,3 / Sin 45° 
 = 571,7 Ton 
Σ H (Busur) = √      
   = √              
   = 404,27 Ton 
 
Jumlah 404.3
Segmen 22 85.4 79 16.3
Segmen 19 94.3 80 16.4
Segmen 20 93.1 80 16.2
Segmen 21 83.3 79 15.9
Segmen 16 107.7 80 18.7
Segmen 17 105.1 80 18.2
Segmen 18 93.8 80 16.3
Segmen 13 86.1 81 13.5
Segmen 14 87.4 81 13.7
Segmen 15 74.8 80 13.0
Nomor Segemen Pu busur (Ton)
Sudut temporary 
tower ke busur (°)
Vu (Ton)
Segmen 1 92.7 51 58.4
Segmen 2 62.0 72 19.2
Segmen 3 93.0 78 19.3
Segmen 4 127.1 81 19.9
Segmen 5 131.2 82 18.3
Segmen 6 146.3 83 17.8
Segmen 7 143.9 83 17.5
Segmen 8 131.3 83 16.0
Segmen 9 124.3 83 15.2
82Segmen 10 109.9 15.3
Segmen 11 107.1 82 14.9
Segmen 12 103.7 82 14.4
Tabel 9.2Kabel Penahan Temporary Tower Dari Busur 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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3. Kabel Penahan Temporary Tower ke Poer 
 Pu temporary tower ke poer = Vu / Cos ϴ 
 
 
 
 
4. Kabel Penahan Temporary Tower ke Poer 
Gaya Vertikal Poer 
 Pu poer gaya vertikal  
= Pu temporary tower ke poer x  Cos ϴ 
16.2 31 18.9
Segmen 21 15.9 30 18.4
Segmen 22 16.3 29 18.6
Segmen 17 18.2 34 22.0
Segmen 18 16.3 33 19.4
Segmen 19 16.4 32 19.3
Segmen 14 13.7 37 17.1
Segmen 15 13.0 36 16.1
Segmen 16 18.7 35 22.8
Segmen 11 14.9 40 19.5
Segmen 12 14.4 39 18.6
Segmen 13 13.5 38 17.1
Segmen 8 16.0 45 22.6
Segmen 9 15.2 43 20.7
Segmen 10 15.3 42 20.6
Segmen 5 18.3 50 28.4
Segmen 6 17.8 48 26.6
Segmen 7 17.5 46 25.2
Nomor Segemen Vu (Ton)
Sudut temporary 
tower ke poer (°)
Pu temporary tower 
ke poer (Ton)
Segmen 1 58.4 58 110.1
Segmen 2 19.2 56 34.3
Segmen 3 19.3 54 32.9
Segmen 4 19.9 52 32.3
Segmen 20
Tabel 9.3 Kabel Penahan Temporary Tower ke Poer 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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 Pu poer gaya horizontal 
= Pu temporary tower ke poer x  Sin ϴ 
 
 
 
 
 
Jumlah 404.3
Segmen 22 18.6 29 16.3
Segmen 19 19.3 32 16.4
Segmen 20 18.9 31 16.2
Segmen 21 18.4 30 15.9
Segmen 16 22.8 35 18.7
Segmen 17 22.0 34 18.2
Segmen 18 19.4 33 16.3
Segmen 13 17.1 38 13.5
Segmen 14 17.1 37 13.7
Segmen 15 16.1 36 13.0
Segmen 10 20.6 42 15.3
Segmen 11 19.5 40 14.9
Segmen 12 18.6 39 14.4
Segmen 7 25.2 46 17.5
Segmen 8 22.6 45 16.0
Segmen 9 20.7 43 15.2
Segmen 4 32.3 52 19.9
Segmen 5 28.4 50 18.3
Segmen 6 26.6 48 17.8
Segmen 1 110.1 58 58.4
Segmen 2 34.3 56 19.2
Segmen 3 32.9 54 19.3
Nomor Segemen Vu (Ton)
Sudut 
temporary 
Pu temporary 
tower ke poer 
Tabel 9.4 Kabel Penahan Temporary Tower ke Poer (Gaya Vertikal) 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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5. Kontrol Stabilitas Temporary Tower 
ΣH (Poer) - ΣH (Busur) = 0 
406,1 Ton – 404,27 Ton  = 1,8 Ton 
Jika sudah mendekati 0 (nol) maka, Temporary Tower sudah bias 
dianggap kuat untuk alat bantu proses pemasangan jembatan. 
 
6. Kebutuhan Kabel Saat Pelaksanaan 
 Kabel penarik jembatan busur 
ASTM B-416 – 19 No 5 Awg 
Jumlah 406.1
Segmen 20 18.9 31 9.7
Segmen 21 18.4 30 9.2
Segmen 22 18.6 29 9.0
Segmen 17 22.0 34 12.3
Segmen 18 19.4 33 10.6
Segmen 19 19.3 32 10.2
Segmen 14 17.1 37 10.3
Segmen 15 16.1 36 9.4
Segmen 16 22.8 35 13.1
Segmen 11 19.5 40 12.5
Segmen 12 18.6 39 11.7
Segmen 13 17.1 38 10.5
Segmen 8 22.6 45 16.0
Segmen 9 20.7 43 14.1
Segmen 10 20.6 42 13.8
Segmen 5 28.4 50 21.8
Segmen 6 26.6 48 19.8
Segmen 7 25.2 46 18.2
Nomor Segemen Vu (Ton)
Sudut temporary 
tower ke poer (°)
Pu temporary tower 
ke poer (Ton)
Segmen 1 110.1 58 93.4
Segmen 2 34.3 56 28.4
Segmen 3 32.9 54 26.6
Segmen 4 32.3 52 25.5
Tabel 9.5 Kabel Penahan Temporary Tower ke Poer (Gaya Horizontal) 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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E = 160000 MPa 
D = 23,1 mm 
As = 318,5 mm2 
Pn = 326,28 kN 
 
 
 
 Kabel penahan temporary tower 
ASTM B-416 – 19 No 5 Awg 
E = 160000 MPa 
D = 23,1 mm 
As = 318,5 mm2 
Pn = 326,28 kN 
 
2168.2 6525.6 OK
2015.2 5873.0 OK
1863.7 5220.5 OK
1703.7 4567.9 OK
1528.4 3915.4 OK
1350.1 3262.8 OK
1167.5 2610.2 OK
968.6 1957.7 OK
775.2 1305.1 OK
Berat 16 Segmen
Pu
(Kn)
n kabel
Jumlah strand
Asc
(Kn)
Pn
KontrolFrame
Berat 9 Segmen
Berat 10 Segmen
Berat 11 Segmen
Berat 12 Segmen
Berat 13 Segmen
Berat 14 Segmen
Berat 15 Segmen
583.6Berat 1 Segmen
Berat 2 Segmen
Berat 3 Segmen
Berat 4 Segmen
Berat 5 Segmen
Berat 6 Segmen
Berat 7 Segmen
Berat 8 Segmen
3050.1
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
2317.3
2461.6
2596.4
2733.2
2863.0
44
637.0
1274.0
1911.0
2548.0
3185.0
3822.0
4459.0
5096.0
5733.0
6370.0
7007.0
7644.0
8281.0
8918.0
9555.0
42
36
38
40
3879.7
4042.7
Berat 17 Segmen
Berat 18 Segmen
Berat 19 Segmen
Berat 20 Segmen
Berat 21 Segmen
Berat 22 Segmen
3232.5
3395.4
3559.1
3720.7
652.6
7178.2
7830.7
8483.3
9135.8
9788.4
10192.032
34
13703.8
14356.3
10829.0
11466.0
12103.0
12740.0
13377.0
14014.0
10441.0
11093.5
11746.1
12398.6
13051.2
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Tabel 9. 6 Kabel Penarik Jembatan Busur 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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1270.4 OK
Gaya Kabel 6
205.9 1270.4 OK
Gaya Kabel 5
207.2
1270.4 OK
Gaya Kabel 4
226.3 1270.4 OK
Gaya Kabel 3
252.4
1270.4 OK
Gaya Kabel 2
266.4 1270.4 OK
284.2
1270.4 OK
323.0 1270.4 OK
329.0
OK
342.7 1270.4 OK
Gaya Kabel 22 186.4 2 637.0 1270.4 OK
Gaya Kabel 20 188.6 2 637.0 1270.4 OK
Gaya Kabel 21 183.5 2 637.0 1270.4 OK
Gaya Kabel 18 194.2 2 637.0 1270.4 OK
Gaya Kabel 19 193.0 2 637.0 1270.4 OK
Gaya Kabel 16 228.4 2 637.0 1270.4 OK
Gaya Kabel 17 220.1 2 637.0 1270.4 OK
Gaya Kabel 14 171.3 2 637.0 1270.4 OK
Gaya Kabel 15 160.5 2 637.0 1270.4 OK
Gaya Kabel 12 185.7 2 637.0 1270.4 OK
Gaya Kabel 13 171.0 2 637.0 1270.4 OK
Gaya Kabel 10 2 637.0
Gaya Kabel 11 194.6 2 637.0 1270.4 OK
Gaya Kabel 8 2 637.0
Gaya Kabel 9 2 637.0
2 637.0
Gaya Kabel 7 2 637.0
2 637.0
2 637.0
2 637.0
2 637.0
Pn
Kontrol
(Kn) Jumlah strand (Kn)
Gaya Kabel 1 1101.2 2 637.0 1270.4
Frame
Pu n kabel
Asc
Tabel 9. 7Kabel Penahan Temporary Tower 
Sumber: Analisa Perhitungan 
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9.3. Pemeliharaan Jembatan 
Pemeliharaan jembatan merupakan hal yang wajib 
dillakukan agar jembatan itu bisa berumur sesuai rencana yang 
sudah dihitung dan direncanakan. Seperti contoh pada jembatan 
busur, penggantung merupakan bagian penting dalam jembatan 
busur yang harus dipelihara. Saat pemeliharaan penggantung 
jembatan maka akan dilakukan penggantian penggantung dengan 
cara mencopot salah satu atau beberapa penggantung untuk 
diganti yang baru. Kondisi lalulintas yang direncanakan pada saat 
pemeliharaan adalah jembatan harus ditutup total untuk  
semntara. Cara mengetahui apakah saat pemeliharaan atau salah 
satu penggantung dicopot maka perlu dianalisa dengan 
menggunakan dimodelkan di software Sap, dan dibebani dengan 
beban mati, beban angina dan beban temperature.  
Kondisi normal merupakan kondisi penggantung masih terpasang 
semua 
  
Kondisi 1 (Penggantung nomor 1 & 11 dilepas) 
 
 
 
Gambar 9.26 Kondisi Normal 
Gambar 9.27 Kondisi 1 
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Hasil analisa setelah dimodelkan di Sap 
 
 
 
Kondisi 2 (Penggantung nomor 2 & 12 dilepas) 
 
Gambar 9.28 Hasil Analisa Sap Kondisi 1 (Tampak Samping) 
Gambar 9.29 Hasil Analisa Sap Kondisi 1 (Tampak Atas) 
Gambar 9.30 Kondisi 2 
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Hasil analisa setelah dimodelkan di Sap 
 
 
Gambar 9.32 Hasil Analisa Sap Kondisi 2 (Tampak Atas) 
Kondisi 3 (Penggantung nomor 3 & 13 dilepas) 
  
 
Gambar 9.33 Kondisi 3 
Gambar 9.31 Hasil Analisa Sap Kondisi 2 (Tampak Samping) 
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Hasil analisa setelah dimodelkan di Sap 
 
Gambar 9.34 Hasil Analisa Sap Kondisi 3 (Tampak Samping) 
 
Gambar 9.35 Hasil Analisa Sap Kondisi 3 (Tampak Atas) 
Kondisi 4 (Penggantung nomor 4 & 14 dilepas) 
 
Gambar 9.36 Kondisi 4 
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Hasil analisa setelah dimodelkan di Sap 
 
 
Gambar 9.38 Hasil Analisa Sap Kondisi 4 (Tampak Atas) 
Kondisi 5 (Penggantung nomor 5 & 15 dilepas) 
Gambar 9.39 Kondisi 5 
 
Gambar 9.37 Hasil Analisa Sap Kondisi 4 (Tampak Samping) 
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Hasil analisa setelah dimodelkan di Sap 
 
Gambar 9.41 Hasil Analisa Sap Kondisi 5 (Tampak Atas) 
 
Kondisi 6 (Penggantung nomor 6 & 16 dilepas) 
 
Gambar 9.40 Hasil Analisa Sap Kondisi 5 (Tampak Samping) 
Gambar 9.42 Kondisi 6 
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Hasil analisa setelah dimodelkan di Sap 
 
 
Gambar 9.44 Hasil Analisa Sap Kondisi 6 (Tampak Atas) 
Kondisi 7 (Penggantung nomor 7 & 17 dilepas) 
Gambar 9.45 Kondisi 7 
 
Gambar 9.43 Hasil Analisa Sap Kondisi 6 (Tampak Samping) 
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Hasil analisa setelah dimodelkan di Sap 
 
Gambar 9.46 Hasil Analisa Sap Kondisi 7 (Tampak Samping) 
 
Gambar 9.47 Hasil Analisa Sap Kondisi 7 (Tampak Atas) 
Kondisi 8 (Penggantung nomor 8 & 18 dilepas) 
 
 
Gambar 9.48 Kondisi 8 
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Hasil analisa setelah dimodelkan di Sap 
 
 
Kondisi 9 (Penggantung nomor 9 & 19 dilepas) 
 
 
Gambar 9.49 Hasil Analisa Sap Kondisi 8 (Tampak Samping) 
Gambar 9.50 Hasil Analisa Sap Kondisi 8 (Tampak Atas) 
Gambar 9.51 Kondisi 9 
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Hasil analisa setelah dimodelkan di Sap 
 
Gambar 9.52 Hasil Analisa Sap Kondisi 9 (Tampak Samping) 
 
 
Kondisi 10 (Penggantung nomor 10 & 20 dilepas) 
 
Gambar 9.53 Hasil Analisa Sap Kondisi 9 (Tampak Atas) 
Gambar 9.54 Kondisi 10 
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Hasil analisa setelah dimodelkan di Sap 
 
 
 
Kondisi 11 (50% Penggantung dilepas) 
 
 
Gambar 9.56 Hasil Analisa Sap Kondisi 10 (Tampak Atas) 
Gambar 9.55 Hasil Analisa Sap Kondisi 10 (Tampak Samping) 
Gambar 9.57 Kondisi 11 
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Gambar 9.58 Hasil Analisa Sap Kondisi 11 (Tampak Samping) 
 Gambar 9.59 Hasil Analisa Sap Kondisi 11 (Tampak Atas) 
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BAB X 
PENUTUP 
 
10.1. Kesimpulan 
Dari hasil perencanaan yang diperoleh dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Dimensi melintang lantai kendaraan lengkap dengan trotoar 
adalah 13,5 m untuk jalan 2 jalur 2 arah. Tinggi fokus busur (f) 
adalah 35 m, tinggi rangka busur (h) adalah 6 m 
2. Tebal aspal = 7 cm 
Tebal pelat = 20 cm ; Mutu beton fc’= 30 MPa 
 Tulangan lapangan : - Tul. lentur D16-120 mm (JIS G3112) 
   - Tul. geser D13-150 mm (JIS G3112) 
 Tulangan tumpuan : - Tul. lentur D16-120 mm (JIS G3112) 
   - Tul. geser D13-150 mm (JIS G3112) 
3. Kerb→ b = 1000 mm 
 h = 200 mm 
 Tul. utama D10-200 mm (JIS G3112) 
 Tul. susut D8-150 mm (JIS G3112) 
4. Tiang dan pipa sandaran 
 Jarak tiang sandaran = 2,5 m 
 Diameter luar (do) = 76,2 mm 
 Kolom tiang sandaran → b = 200 mm 
     h = 200 mm 
     L = 1,5 m 
Tul. lentur 4D12 (JIS G3112) 
Tul. geser Ø 8-200 mm (JIS G3112) 
5. Gelagar memanjang bentang 4m →WF 400x200x6x12 (BJ 55) 
Shear Connector D = 22 mm  dan L = 125 mm  
Jumlah Shear connector = 35 buah (untuk 2 baris) 
    = 17 buah (untuk 1 baris) 
dipasang dengan jarak 23 cm 
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Lendutan =  =0,47 ≤ 
ij in
  = 0,5 
Gelagar memanjang bentang 6m →WF 500x200x9x16 (BJ 55) 
Shear Connector D = 22 mm  dan L = 125 mm  
Jumlah Shear connector = 52 buah (untuk 2 baris) 
    = 26 buah (untuk 1 baris) 
dipasang dengan jarak 23 cm 
Lendutan =  =0,73 ≤ 
ij in
  = 0,75 
6. Gelagar melintang → WF 1000x450x16x38 (BJ 55) 
Shear Connector D = 22 mm  dan L = 125 mm  
Jumlah Shear connector = 242 buah (untuk 2 baris) 
 = 121 buah (untuk 1 baris) 
dipasang dengan jarak 11 cm 
Lendutan =  =1,54 ≤ 
ij in
  = 1,69 
7. Batang penggantung 
Profil yang dipakai Galvanized Structural Strand (BRIDON) 
ASTM A-586 dengan D= 95,3 mm 
8. Struktur utama 
Mutu: Box = EN10025 
 WF = BJ 55 
Pada jembatan busur bentang 210 m 
- (Tengah) Rangka luar atas, Box 900x600x26x26  
- (Tengah) Rangka luar bawah, Box 900x600x20x20  
- (Tengah) Rangka tegak, WF 600x300x12x19  
- (Tengah) Rangka miring, WF 600x200x6x16 
- (Tengah) Batang tarik, Box 800x600x10x10  
- (Tepi) Rangka luar atas, Box 900x600x18x18   
- (Tepi) Rangka luar bawah, Box 900x600x50x50    
- (Tepi) Rangka tegak, Box 600x600x10x10     
- (Tepi) Rangka miring, WF 600x300x6x12 
- (Tepi) Batang tarik, Box 800x600x10x10   
Pada jembatan rangka bentang 44 m 
- Rangka luar atas, Box 900x600x10x10
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- Rangka luar bawah, Box 800x600x10x10   
- Rangka tegak, WF 600x200x6x9  
- Rangka miring, WF 600x200x12x25 
Pada jembatan rangka bentang 100 m 
- Rangka luar atas, Box 900x600x50x50    
- Rangka luar bawah, Box 800x600x50x50     
- Rangka tegak, WF 600x200x6x9   
- Rangka miring, Box 600x600x25x25     
9. Ikatan angin atas 
Mutu: 2L  = BJ 55 
 WF = BJ 55 
Pada jembatan busur bentang 210 m 
- (Tengah) vertikal, WF 300x150x6x9   
- (Tengah) diagonal, 2L 200x200x15 
- (Tepi) vertikal, WF 300x150x6x9    
- (Tepi) diagonal, 2L 130x130x9 
Pada jembatan rangka bentang 44 m 
- Vertikal, WF 300x150x9x12    
- Diagonal, 2L 175x175x12 
Pada jembatan rangka bentang 100 m 
- Vertikal, WF 300x150x9x16    
- Diagonal,  2L 175x175x12 
10. Ikatan angin bawah 
Mutu: 2L  = BJ 55 
Pada jembatan busur bentang 210 m 
- (Tengah) diagonal, 2L 175x175x12 
- (Tepi) diagonal, 2L 200x200x15 
Pada jembatan rangka bentang 44 m 
- Diagonal, 2L 175x175x15 
Pada jembatan rangka bentang 100 m 
- Diagonal, 2L 200x200x15 
11. Perletakan berupa perletakan sendi dan rol baja 
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12. Abutment jembatan memiliki tinggi dinding abutment = 
5,24m dan lebar = 1,2m dengan lebar poer = 24,3m dan tebal 
= 2m. Mutu beton yang digunakan adalah fc’ = 35 MPa. 
13. Pondasi struktur menggunakan steel pipe pile (ASTM A 252 
/ JIS A 5525) dengan diameter 90 cm yang memiliki 
kedalaman 40m (Abutment 1) dan 42m (Abutment 2) sesuai 
dengan penyelidikan tanah SPT (Standard Penetration Test). 
Jumlah tiang pancang yang dibutuhkan 16 buah 
14. Pilar jembatan memiliki tinggi kolom = 2,58m dan lebar = 
6m dengan lebar poer = 24,3m dan tebal = 2m. Mutu beton 
yang digunakan adalah fc’ = 35 MPa. 
15. Pondasi struktur menggunakan steel pipe pile (ASTM A 252 
/ JIS A 5525) dengan diameter 90 cm yang memiliki 
kedalaman 51m (Pilar 1) dan 54m (Pilar 2) sesuai dengan 
penyelidikan tanah SPT (Standard Penetration Test). Jumlah 
tiang pancang yang dibutuhkan 48 buah 
16. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah metode 
balanced cantilever dengan mengandalkan tarikan kabel 
yang dihubungkan ke temporary tower 
17. Accidental load, dianalisa ketika kabel penggantung dengan 
tarik aksial paling maksimum dianggap putus. Dan telah 
dianalisa bahwa jembatan masih dalam kondisi aman. 
 
10.2. Saran 
Alangkah baiknya jika perletakan pada jembatan Grindulu 
coba direncanakan menggunakan perletakan pot bearing ataupun 
Lead Rubber Bearing (LRB) 
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TABLE:  Element Forces - Area Shells
Area Joint F11 F22 F12 FMax FMin FAngle FVM M11 M22 M12 MMax MMin MAngle
Text Text N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm DegreesN/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmDegrees
7757 11539 -15.42 73.59 4.14 73.78 -15.62 87.34 82.71 86429.6 55360.1 -56978 129953 11837 -37.38
7757 11539 -15.42 73.59 4.14 73.78 -15.62 87.34 82.71 86429.6 55360.1 -56978 129953 11837 -37.38
7757 11539 -15.46 73.58 4.17 73.78 -15.66 87.327 82.72 86430.5 55363 -56980 129956 11838 -37.38
7757 11539 -15.46 73.58 4.17 73.78 -15.66 87.327 82.72 86430.5 55363 -56980 129956 11838 -37.38
7580 11427 -63.38 4.8 -41.68 24.56 -83.14 -64.64 97.76 -69270 102217 -5918 102421 -69474 -88.03
7580 11427 -63.68 5.4 -41.75 25.05 -83.32 -64.8 98.27 -69286 102236 -5921 102440 -69491 -88.03
7580 11427 -63.68 5.4 -41.75 25.05 -83.32 -64.8 98.27 -69286 102236 -5921 102440 -69491 -88.03
7580 11427 -63.99 6.61 -41.74 25.97 -83.36 -65.11 98.94 -69164 102272 -5887 102474 -69366 -88.04
7580 11427 -63.99 6.61 -41.74 25.97 -83.36 -65.11 98.94 -69164 102272 -5887 102474 -69366 -88.04
7580 11427 -64.29 7.21 -41.81 26.47 -83.55 -65.27 99.46 -69181 102291 -5889 102493 -69383 -88.04
7580 11427 -64.29 7.21 -41.81 26.47 -83.55 -65.27 99.46 -69181 102291 -5889 102493 -69383 -88.04
7756 11537 -31.8 45.92 -0.64 45.92 -31.8 -89.53 67.68 -25452 109259 -1E+05 169969 -86162 -60.87
7756 11537 -31.8 45.92 -0.64 45.92 -31.8 -89.53 67.68 -25452 109259 -1E+05 169969 -86162 -60.87
7756 11537 -31.96 45.73 -0.52 45.73 -31.96 -89.62 67.63 -25453 109263 -1E+05 169974 -86164 -60.87
7756 11537 -31.96 45.73 -0.52 45.73 -31.96 -89.62 67.63 -25453 109263 -1E+05 169974 -86164 -60.87
7756 11537 -33.09 46.67 -0.35 46.68 -33.09 -89.75 69.41 -25437 109291 -1E+05 169973 -86120 -60.87
7756 11537 -33.09 46.67 -0.35 46.68 -33.09 -89.75 69.41 -25437 109291 -1E+05 169973 -86120 -60.87
7756 11537 -33.24 46.49 -0.23 46.49 -33.24 -89.84 69.37 -25437 109294 -1E+05 169978 -86122 -60.87
7756 11537 -33.24 46.49 -0.23 46.49 -33.24 -89.84 69.37 -25437 109294 -1E+05 169978 -86122 -60.87
7756 11537 -79 -21.34 39.91 -0.93 -99.41 62.921 98.94 -25462 109345 -1E+05 170064 -86181 -60.87
7756 11537 -79 -21.34 39.91 -0.93 -99.41 62.921 98.94 -25462 109345 -1E+05 170064 -86181 -60.87
7756 11537 -79.16 -21.53 40.03 -1.02 -99.67 62.873 99.16 -25462 109349 -1E+05 170069 -86183 -60.87
7756 11537 -79.16 -21.53 40.03 -1.02 -99.67 62.873 99.16 -25462 109349 -1E+05 170069 -86183 -60.87
7756 11537 -80.29 -20.58 40.2 -0.36 -100.5 63.298 100.33 -25447 109376 -1E+05 170069 -86139 -60.88
7756 11537 -80.29 -20.58 40.2 -0.36 -100.5 63.298 100.33 -25447 109376 -1E+05 170069 -86139 -60.88
7756 11537 -80.44 -20.77 40.32 -0.44 -100.8 63.25 100.55 -25447 109380 -1E+05 170074 -86141 -60.88
7756 11537 -80.44 -20.77 40.32 -0.44 -100.8 63.25 100.55 -25447 109380 -1E+05 170074 -86141 -60.88
7580 11428 -22.99 45.88 -6.18 46.43 -23.54 -84.91 61.66 -43798 123344 65250 145800 -66254 71.009
7580 11428 -22.99 45.88 -6.18 46.43 -23.54 -84.91 61.66 -43798 123344 65250 145800 -66254 71.009
7580 11428 -23.25 46.59 -6.28 47.14 -23.81 -84.91 62.55 -43809 123366 65262 145826 -66268 71.009
7580 11428 -23.25 46.59 -6.28 47.14 -23.81 -84.91 62.55 -43809 123366 65262 145826 -66268 71.009
7580 11428 -23.65 47.53 -6.95 48.2 -24.32 -84.48 63.93 -43739 123423 65262 145884 -66200 71.008
7580 11428 -23.65 47.53 -6.95 48.2 -24.32 -84.48 63.93 -43739 123423 65262 145884 -66200 71.008
7580 11428 -23.92 48.24 -7.04 48.92 -24.6 -84.48 64.82 -43750 123446 65274 145910 -66215 71.009
7580 11428 -23.92 48.24 -7.04 48.92 -24.6 -84.48 64.82 -43750 123446 65274 145910 -66215 71.009
7580 11428 -64.1 2.4 -42.14 22.82 -84.52 -64.14 97.95 -43783 123474 65296 145946 -66255 71.009
7580 11428 -64.1 2.4 -42.14 22.82 -84.52 -64.14 97.95 -43783 123474 65296 145946 -66255 71.009
7580 11428 -64.36 3.11 -42.23 23.43 -84.68 -64.31 98.51 -43793 123496 65308 145972 -66269 71.009
7580 11428 -64.36 3.11 -42.23 23.43 -84.68 -64.31 98.51 -43793 123496 65308 145972 -66269 71.009
7580 11428 -64.76 4.05 -42.91 24.64 -85.35 -64.36 99.98 -43724 123554 65308 146031 -66201 71.008
7580 11428 -64.76 4.05 -42.91 24.64 -85.35 -64.36 99.98 -43724 123554 65308 146031 -66201 71.008
7580 11428 -65.03 4.76 -43 25.24 -85.51 -64.53 100.54 -43734 123576 65320 146057 -66215 71.008
7580 11428 -65.03 4.76 -43 25.24 -85.51 -64.53 100.54 -43734 123576 65320 146057 -66215 71.008
114703 156737
-407326 -393931
Max
Min
(Out Put Momen Wingwall Dari Sap 2000) 
 
 
  
TABLE:  Concrete Design 1 - Column Summary Data - ACI 318-05/IBC2003
Frame DesignSect DesignType PMMArea VMajRebar
Text Text Text mm2 mm2/mm
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
3 Kolom 6000 x 6000 Column 360000 5.344
360000 5.344
360000 5.344
Max
Min
(Out Put Momen Kolom Pilar Dari Sap 2000) 
 
 
  
TABLE:  Element Forces - Area Shells
Area Joint F11 F22 F12 FMax FMin FAngle FVM M11 M22 M12 MMax MMin MAngle
Text Text N/mmN/mm N/mm N/mm N/mmDegreesN/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmDegrees
3582 2235 205.9 -2932 1396.2 737.23 -3463 20.8 3884 -258189.9 -383001.5 -74378 -2E+05 -4E+05 -25
3582 811 83.1 -2968 1378.5 613.63 -3499 21 3843 -406914 -436525.3 -2E+05 -2E+05 -6E+05 -42.72
3582 2012 349.3 -2081 1369.5 965.08 -2697 24.2 3287 -467349 -310662.1 -83655 -3E+05 -5E+05 -66.56
3582 2271 176.1 -45.6 -185.7 281.53 -151 -29.6 380.2 -390211.4 -300755.5 -3593 -3E+05 -4E+05 -87.7
3582 2235 165.2 -82 -243.9 314.95 -231.8 -31.6 475.3 -307028.5 -393465.4 -61753 -3E+05 -4E+05 -27.51
3582 811 206.4 -69.7 -261.2 363.78 -227.1 -31.1 516.3 -391645.9 -423667.2 -2E+05 -3E+05 -6E+05 -42
3582 2012 217.3 -33.2 -203.1 330.63 -146.6 -29.2 423.4 -474944.3 -331011.6 -94059 -3E+05 -5E+05 -63.71
3582 2271 247.6 -66.5 -249.2 385.13 -204 -28.9 518.2 -350388.1 -280715.2 18211 -3E+05 -4E+05 76.201
3582 2235 234.7 -109 -325.8 431.06 -305.8 -31.1 641.2 -283624.5 -421689.4 -78726 -2E+05 -5E+05 -24.38
3582 811 291.2 -92.5 -349 497.61 -298.9 -30.6 696.9 -422992.9 -466356.9 -2E+05 -2E+05 -6E+05 -41.95
3582 2012 304.1 -49.5 -272.4 452.06 -197.5 -28.5 576.8 -489880.8 -325456.6 -1E+05 -3E+05 -5E+05 -63.95
3582 2271 176.1 -45.6 -185.7 281.53 -151 -29.6 380.2 -390211.4 -300755.5 -3593 -3E+05 -4E+05 -87.7
3582 2235 165.2 -82 -243.9 314.95 -231.8 -31.6 475.3 -307028.5 -393465.4 -61753 -3E+05 -4E+05 -27.51
3582 811 206.4 -69.7 -261.2 363.78 -227.1 -31.1 516.3 -391645.9 -423667.2 -2E+05 -3E+05 -6E+05 -42
3582 2012 217.3 -33.2 -203.1 330.63 -146.6 -29.2 423.4 -474944.3 -331011.6 -94059 -3E+05 -5E+05 -63.71
3582 2271 247.6 -66.5 -249.2 385.13 -204 -28.9 518.2 -350388.1 -280715.2 18211 -3E+05 -4E+05 76.201
3582 2235 234.7 -109 -325.8 431.06 -305.8 -31.1 641.2 -283624.5 -421689.4 -78726 -2E+05 -5E+05 -24.38
3582 811 291.2 -92.5 -349 497.61 -298.9 -30.6 696.9 -422992.9 -466357 -2E+05 -2E+05 -6E+05 -41.95
3582 2012 304.1 -49.5 -272.4 452.06 -197.5 -28.5 576.8 -489880.8 -325456.6 -1E+05 -3E+05 -5E+05 -63.95
3582 2271 400.8 -2023 1450.9 1079.3 -2702 25.1 3373 -359123.3 -276522.1 5571.8 -3E+05 -4E+05 86.158
3582 2235 136.4 -2904 1478.5 736.79 -3505 22.1 3925 -281714.6 -354602.8 -57504 -3E+05 -4E+05 -28.82
3582 811 -1.95 -2946 1466.6 603.98 -3552 22.4 3889 -375810.9 -393749.5 -1E+05 -2E+05 -5E+05 -43.1
3582 2012 262.4 -2065 1439 949.38 -2752 25.5 3329 -452709.9 -316348.5 -71999 -3E+05 -5E+05 -66.72
3582 2271 472.3 -2044 1387.3 1087 -2659 23.9 3338 -319299.9 -256481.8 27376 -2E+05 -3E+05 69.462
3582 2235 206 -2932 1396.6 737.51 -3463 20.8 3885 -258310.6 -382826.8 -74477 -2E+05 -4E+05 -25.05
3582 811 82.93 -2969 1378.9 613.68 -3499 21.1 3843 -407157.9 -436439.3 -2E+05 -2E+05 -6E+05 -42.74
3582 2012 349.2 -2081 1369.6 965.07 -2697 24.2 3287 -467646.3 -310793.5 -83525 -3E+05 -5E+05 -66.6
3582 2271 400.8 -2023 1450.9 1079.3 -2702 25.1 3373 -359123.3 -276522.1 5571.8 -3E+05 -4E+05 86.158
3582 2235 136.4 -2904 1478.5 736.79 -3505 22.1 3925 -281714.6 -354602.8 -57504 -3E+05 -4E+05 -28.82
3582 811 -1.95 -2946 1466.6 603.98 -3552 22.4 3889 -375810.9 -393749.5 -1E+05 -2E+05 -5E+05 -43.1
3582 2012 262.4 -2065 1439 949.38 -2752 25.5 3329 -452709.9 -316348.5 -71999 -3E+05 -5E+05 -66.72
3582 2271 472.3 -2044 1387.3 1087 -2659 23.9 3338 -319300 -256481.9 27376 -2E+05 -3E+05 69.462
3582 2235 206 -2932 1396.6 737.51 -3463 20.8 3885 -258310.6 -382826.8 -74477 -2E+05 -4E+05 -25.05
3582 811 82.93 -2969 1378.9 613.68 -3499 21.1 3843 -407157.9 -436439.3 -2E+05 -2E+05 -6E+05 -42.74
3582 2012 349.2 -2081 1369.6 965.07 -2697 24.2 3287 -467646.3 -310793.5 -83525 -3E+05 -5E+05 -66.6
3581 2271 322.6 -2089 1205.6 821.9 -2588 22.5 3083 -480740.3 -243008.4 -1E+05 -2E+05 -5E+05 -65.01
3581 2012 304.3 -2094 1340.2 903.41 -2694 24.1 3241 -389693.6 -349313.2 90580 -3E+05 -5E+05 51.283
3581 2010 490.1 -1475 1085.9 971.96 -1957 23.9 2584 -485050.4 -698670.3 -18373 -5E+05 -7E+05 -4.88
3581 2270 436 -1454 1054.5 906.96 -1925 24.1 2505 -607158.5 -505343 -2E+05 -3E+05 -8E+05 -51.78
3581 2271 251.8 -2068 1288.8 825.82 -2642 24 3137 -473209.6 -260267 -1E+05 -2E+05 -5E+05 -66.3
3581 2012 172 -2092 1398.2 839.01 -2759 25.5 3260 -390591.7 -348194 53449 -3E+05 -4E+05 55.817
3581 2010 356.2 -1478 1163.9 920.86 -2043 25.9 2627 -501706.4 -616619.1 -41827 -5E+05 -6E+05 -18.03
3581 2270 508.4 -1470 951.35 891.64 -1853 21.9 2425 -604841.8 -563053.7 -3E+05 -3E+05 -8E+05 -47.38
3581 2271 322.6 -2089 1205.6 821.9 -2588 22.5 3083 -480740.3 -243008.4 -1E+05 -2E+05 -5E+05 -65.01
3581 2012 304.3 -2094 1340.2 903.41 -2694 24.1 3241 -389693.6 -349313.2 90580 -3E+05 -5E+05 51.283
3581 2010 490.1 -1475 1085.9 971.96 -1957 23.9 2584 -485050.4 -698670.3 -18373 -5E+05 -7E+05 -4.88
3581 2012 304.3 -2094 1339.5 902.97 -2693 24.1 3240 -389648.1 -349209.2 90558 -3E+05 -5E+05 51.293
3581 2010 490.2 -1475 1085.5 971.8 -1956 23.9 2583 -484937.5 -698624.1 -18258 -5E+05 -7E+05 -4.849
3581 2270 435.7 -1454 1054.3 906.68 -1925 24.1 2504 -606898.8 -505403.2 -2E+05 -3E+05 -8E+05 -51.76
23430649 10854088
-39862830 -23363565
Max
Min
(Out Put Momen Pile Cap Pilar Dari Sap 2000) 
 
 
 
TABLE:  Element Forces - Area Shells
Area Joint F11 F22 F12 FMax FMin FAngle FVM M11 M22 M12 MMax MMin MAngle
Text Text N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm DegreesN/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmDegrees
774 468 -1056 -227.6 825.23 281.45 -1565 58.331 1723.4 60556.38 35838.61 160101 208774 -1E+05 42.793
774 482 -812.3 -154.4 1082.1 647.64 -1614 53.454 2017.6 7237.3 -1973.12 139601 142309 -1E+05 44.055
774 400 -848 -273.5 879.45 364.46 -1486 54.045 1697.7 -111570 -5337.76 180412 129615 -2E+05 53.203
774 398 -1092 -346.7 622.61 6.27 -1445 60.452 1448.2 -60037.5 37614.89 200911 195548 -2E+05 51.83
774 468 -1178 -269.4 1020.4 393.2 -1841 57.002 2065.6 78583.06 46601.44 208708 271912 -1E+05 42.809
774 482 -896.3 -184.8 1338.4 844.32 -1925 52.442 2458.8 9109.92 -2728.09 181895 185182 -2E+05 44.068
774 400 -940.3 -331.4 1089.7 495.55 -1767 52.804 2060.2 -145814 -6968.46 235053 168699 -3E+05 53.227
774 398 -1222 -416 771.64 51.51 -1690 58.79 1716 -78666.8 49053.36 261866 254733 -3E+05 51.852
774 468 -948 -504.5 1315 607.31 -2060 49.786 2421.3 61359.71 35969.84 159743 208912 -1E+05 42.728
774 482 -1246 -594 1807.7 916.85 -2757 50.113 3312 8030.97 -1863.39 139216 142388 -1E+05 43.982
774 400 -1260 -640.3 1160.9 251.39 -2152 52.472 2287.8 -110932 -5217.92 180034 129558 -2E+05 53.181
774 398 -961.9 -550.9 668.2 -57.29 -1455 53.548 1427.7 -59384.8 37741.18 200562 195536 -2E+05 51.806
774 468 -1070 -546.3 1510.1 724.6 -2341 49.917 2774.9 79386.39 46732.67 208351 272049 -1E+05 42.76
774 482 -1330 -624.4 2064.1 1116.7 -3071 49.851 3756.3 9903.6 -2618.36 181509 185260 -2E+05 44.012
774 400 -1352 -698.3 1371.2 384.29 -2435 51.707 2648.1 -145176 -6848.62 234675 168643 -3E+05 53.211
774 398 -1092 -620.2 817.22 -5.49 -1707 53.05 1703.9 -78014.2 49179.65 261517 254721 -3E+05 51.834
774 468 -948 -504.5 1315 607.31 -2060 49.786 2421.3 61359.71 35969.84 159743 208912 -1E+05 42.728
774 482 -1246 -594 1807.7 916.85 -2757 50.113 3312 8030.97 -1863.39 139216 142388 -1E+05 43.982
774 400 -1260 -640.3 1160.9 251.39 -2152 52.472 2287.8 -110932 -5217.92 180034 129558 -2E+05 53.181
774 398 -961.9 -550.9 668.2 -57.29 -1455 53.548 1427.7 -59384.8 37741.18 200562 195536 -2E+05 51.806
774 468 -1070 -546.3 1510.1 724.6 -2341 49.917 2774.9 79386.39 46732.67 208351 272049 -1E+05 42.76
774 482 -1330 -624.4 2064.1 1116.7 -3071 49.851 3756.3 9903.6 -2618.36 181509 185260 -2E+05 44.012
774 400 -1352 -698.3 1371.2 384.29 -2435 51.707 2648.1 -145176 -6848.62 234675 168643 -3E+05 53.211
774 398 -1092 -620.2 817.22 -5.49 -1707 53.05 1703.9 -78014.2 49179.65 261517 254721 -3E+05 51.834
774 482 -883.3 -185 1336.2 846.91 -1915 52.321 2451 9113.3 -2728.83 181887 185176 -2E+05 44.068
774 400 -927.2 -331.4 1087.9 498.68 -1757 52.657 2052.5 -145812 -6967.75 235044 168692 -3E+05 53.227
774 398 -1207 -415.3 770.48 55.12 -1677 58.594 1705.5 -78665.4 49054.1 261858 254727 -3E+05 51.853
774 468 -1041 -227.2 823.65 284.56 -1553 58.148 1713 60558.95 35838.26 160094 208769 -1E+05 42.793
5100 8342 -302.2 -987.9 -515.5 -25.94 -1264 -28.19 1251.4 -272956 -620879 -2E+05 -2E+05 -7E+05 -21.3
5100 1674 -252.7 -973.1 -824.9 287.28 -1513 -33.21 1675.3 -215149 -705243 -1E+05 -2E+05 -7E+05 -11.69
5100 987 -320 -1198 -834.9 184.34 -1702 -31.14 1801.2 -272609 -777474 -2E+05 -2E+05 -8E+05 -15.85
774 482 -799.3 -154.6 1079.9 650.03 -1604 53.31 2009.4 7240.68 -1973.85 139594 142303 -1E+05 44.055
774 400 -834.9 -273.4 877.68 367.35 -1476 53.869 1689.5 -111568 -5337.06 180403 129608 -2E+05 53.203
774 398 -1077 -346 621.46 9.55 -1432 60.228 1437.1 -60036 37615.63 200903 195541 -2E+05 51.83
774 468 -1163 -268.9 1018.8 396.59 -1828 56.845 2055.7 78585.62 46601.09 208701 271906 -1E+05 42.809
774 482 -883.3 -185 1336.2 846.91 -1915 52.321 2451 9113.3 -2728.83 181887 185176 -2E+05 44.068
774 400 -927.2 -331.4 1087.9 498.68 -1757 52.657 2052.5 -145812 -6967.75 235044 168692 -3E+05 53.227
774 398 -1207 -415.3 770.48 55.12 -1677 58.594 1705.5 -78665.4 49054.1 261858 254727 -3E+05 51.853
774 468 -932.8 -504.1 1313.4 612.35 -2049 49.635 2414.4 61362.28 35969.5 159737 208906 -1E+05 42.728
774 482 -1233 -594.2 1805.5 919.92 -2747 50.017 3304.7 8034.35 -1864.12 139208 142381 -1E+05 43.982
774 400 -1247 -640.3 1159.2 254.58 -2142 52.333 2279.8 -110930 -5217.22 180026 129552 -2E+05 53.181
774 398 -946.6 -550.2 667.04 -52.52 -1444 53.276 1418.7 -59383.3 37741.92 200554 195530 -2E+05 51.806
774 468 -1055 -545.9 1508.5 729.61 -2330 49.786 2768 79388.95 46732.33 208344 272044 -1E+05 42.759
774 482 -1317 -624.6 2061.9 1119.9 -3062 49.767 3749.2 9906.98 -2619.09 181502 185254 -2E+05 44.012
774 400 -1339 -698.3 1369.4 387.65 -2425 51.586 2640.4 -145174 -6847.91 234667 168636 -3E+05 53.211
774 398 -1077 -619.5 816.07 -0.61 -1696 52.825 1695.3 -78012.7 49180.39 261509 254715 -3E+05 51.834
951007 313942
-2534062 -2094166
Max
Min
(Out Put Momen Plat Penghubung  Pilar Dari Sap 2000) 
 
 
 
TABLE:  Element Forces - Area Shells
Area Joint F11 F22 F12 FMax FMin FAngle FVM M11 M22 M12 MMax MMinMAngle
Text Text N/mm N/mm N/mm N/mm N/mmDegreesN/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmN- m/mmN- m/mmDegrees
6874 11056 -49.1 -30.89 56.99 17.7 -97.73 49.5 107.7 -5639 2999.8 -1278 3185 -5824 -81.8
6874 11056 -49.1 -30.89 56.99 17.7 -97.73 49.5 107.7 -5639 2999.8 -1278 3185 -5824 -81.8
6874 11056 -49.2 -30.89 56.97 17.67 -97.73 49.6 107.7 -5644 3000.6 -1280 3186 -5830 -81.8
6874 11056 -49.2 -30.89 56.97 17.67 -97.73 49.6 107.7 -5644 3000.6 -1280 3186 -5830 -81.8
6843 11026 -23.7 -21.97 -21.4 -1.39 -44.29 -46 43.62 518.7 3408.7 2364 4734 -807 60.72
6843 11026 -22.7 -21.85 -21.9 -0.4 -44.13 -46 43.93 616.5 3473.1 2391 4830 -740.1 60.43
6843 11026 -22.7 -21.85 -21.9 -0.4 -44.13 -46 43.93 616.5 3473.1 2391 4830 -740.1 60.43
6874 11055 -22.8 -21.85 21.92 -0.4 -44.24 45.6 44.04 622.3 3482.4 -2394 4841 -736.2 -60.4
6842 11026 2.01 -14.25 -344 338.2 -350.46 -44 596.5 1455 3689.5 1177 4195 949.1 66.76
6842 11026 2.01 -14.25 -344 338.2 -350.46 -44 596.5 1455 3689.5 1177 4195 949.1 66.76
6842 11026 1.92 -14.47 -345 338.5 -351.02 -44 597.2 1524 3745.5 1188 4261 1008 66.53
6842 11026 1.92 -14.47 -345 338.5 -351.02 -44 597.2 1524 3745.5 1188 4261 1008 66.53
6875 11055 1.76 -14.5 345 338.7 -351.47 44.3 597.8 1526 3750 -1187 4265 1011 -66.6
6875 11055 1.76 -14.5 345 338.7 -351.47 44.3 597.8 1526 3750 -1187 4265 1011 -66.6
6875 11055 1.77 -14.49 345 338.7 -351.45 44.3 597.8 1526 3753.4 -1189 4269 1010 -66.6
6875 11055 1.77 -14.49 345 338.7 -351.45 44.3 597.8 1526 3753.4 -1189 4269 1010 -66.6
6842 11027 -135 -55.3 -179 88.3 -278.41 -51 331.5 -1587 3945.1 2516 4918 -2560 68.85
6842 11027 -135 -55.3 -179 88.3 -278.41 -51 331.5 -1587 3945.1 2516 4918 -2560 68.85
6842 11027 -134 -55.24 -179 89.11 -278.31 -51 332 -1456 4004.9 2537 5002 -2453 68.55
6842 11027 -134 -55.24 -179 89.11 -278.31 -51 332 -1456 4004.9 2537 5002 -2453 68.55
6875 11056 -134 -55.29 179.7 89.24 -278.75 51.2 332.5 -1461 4007.8 -2538 5004 -2457 -68.6
6875 11056 -134 -55.29 179.7 89.24 -278.75 51.2 332.5 -1461 4007.8 -2538 5004 -2457 -68.6
6875 11056 -134 -55.29 179.7 89.22 -278.74 51.2 332.5 -1449 4013.8 -2540 5012 -2448 -68.5
6875 11056 -134 -55.29 179.7 89.22 -278.74 51.2 332.5 -1449 4013.8 -2540 5012 -2448 -68.5
6842 11026 1.68 -15.48 -346 339.1 -352.91 -44 599.3 1509 4068.1 1241 4571 1007 67.94
6842 11026 1.68 -15.48 -346 339.1 -352.91 -44 599.3 1509 4068.1 1241 4571 1007 67.94
6843 11026 -16.9 -21.05 -22.9 3.99 -41.94 -42 44.07 1547 4079.4 2531 5643 -16.48 58.29
6843 11026 -16.9 -21.05 -22.9 3.99 -41.94 -42 44.07 1547 4079.4 2531 5643 -16.48 58.29
6842 11026 1.59 -15.7 -346 339.4 -353.47 -44 600.1 1579 4124.1 1252 4637 1067 67.73
6842 11026 1.59 -15.7 -346 339.4 -353.47 -44 600.1 1579 4124.1 1252 4637 1067 67.73
6875 11055 1.43 -15.72 346.7 339.6 -353.9 44.3 600.6 1581 4125.1 -1250 4637 1069 -67.7
6875 11055 1.43 -15.72 346.7 339.6 -353.9 44.3 600.6 1581 4125.1 -1250 4637 1069 -67.7
6875 11055 1.44 -15.71 346.6 339.6 -353.89 44.3 600.6 1580 4128.4 -1252 4640 1068 -67.8
6875 11055 1.44 -15.71 346.6 339.6 -353.89 44.3 600.6 1580 4128.4 -1252 4640 1068 -67.8
6874 11055 -16 -20.95 23.35 5.01 -41.95 42 44.66 1635 4141.2 -2556 5735 41.2 -58.1
6874 11055 -16 -20.95 23.35 5.01 -41.95 42 44.66 1635 4141.2 -2556 5735 41.2 -58.1
6843 11026 -15.9 -20.94 -23.3 5.04 -41.83 -42 44.57 1645 4143.8 2557 5741 48.02 58.02
6843 11026 -15.9 -20.94 -23.3 5.04 -41.83 -42 44.57 1645 4143.8 2557 5741 48.02 58.02
6874 11055 -16 -20.95 23.34 4.99 -41.95 42 44.66 1642 4146.8 -2559 5743 45.37 -58
6874 11055 -16 -20.95 23.34 4.99 -41.95 42 44.66 1642 4146.8 -2559 5743 45.37 -58
6842 11027 -131 -55.21 -181 92.24 -278.21 -51 334 -64.22 4649.6 2682 5863 -1277 65.66
6842 11027 -131 -55.21 -181 92.24 -278.21 -51 334 -64.22 4649.6 2682 5863 -1277 65.66
6875 11056 -130 -55.2 182 93.17 -278.55 50.8 335 47.65 4705.8 -2701 5943 -1190 -65.4
6875 11056 -130 -55.2 182 93.17 -278.55 50.8 335 47.65 4705.8 -2701 5943 -1190 -65.4
31953 44345
-76519 -57121
Max
Min
(Out Put Momen L Stoper 1 Dari Sap 2000) 
 
 
  
TABLE:  Element Forces - Area Shells
Area Joint F11 F22 F12 FMaxFMinFAngleFVM M11 M22 M12 MMaxMMinMAngle
Text Text N/mm N/mm N/mmN/mmN/mmDegreesN/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmN- m/mmN-mm/mmDegrees
5727 8873 214.12 682.01 443.7 0 0 0 0 320423 1355247 11420 0 0 0
5692 8825 -98.33 163.99 1323 0 0 0 0 1294382 1357113 163853 0 0 0
5722 8849 -98.27 163.99 1740 0 0 0 0 1294413 1357120 -11564 0 0 0
5740 8886 51.56 223.66 174.41 0 0 0 0 174436.8 1361482 85126 0 0 0
5832 8958 51.31 223.96 375.64 0 0 0 0 174410.2 1361574 7225 0 0 0
5674 117 76.83 -70.41 198.32 0 0 0 0 1016331 1374922 173636 0 0 0
5725 2856 76.99 -70.42 717.79 0 0 0 0 1016319 1374929 -31820 0 0 0
5704 8850 130.9 403.89 484.17 0 0 0 0 477149.3 1376885 12468 0 0 0
5668 8815 130.91 403.91 328.04 0 0 0 0 477112.6 1376899 98901 0 0 0
5956 10286 492.22 432.54 533.96 0 0 0 0 879860.3 1386681 564194 0 0 0
5933 10280 492.32 432.58 489.91 0 0 0 0 879920.1 1386681 528926 0 0 0
5689 8820 492.73 1000.8 1787.3 0 0 0 0 609131.6 1387360 188938 0 0 0
5723 8872 492.76 1000.8 2257.8 0 0 0 0 609137.7 1387376 145027 0 0 0
5692 8820 78.21 775.22 1213.9 0 0 0 0 515238.6 1394797 114474 0 0 0
5722 8872 78.37 775.19 1820.9 0 0 0 0 515216.2 1394819 33473 0 0 0
5798 8135 357.78 1724.5 333.75 0 0 0 0 -64809.9 1443013 455495 0 0 0
5778 8132 357.77 1724.4 196.35 0 0 0 0 -64826.2 1443023 266264 0 0 0
5693 8825 122.46 738.24 1394.8 0 0 0 0 1233539 1443128 120928 0 0 0
5719 8849 122.52 738.18 1926.2 0 0 0 0 1233567 1443133 21195 0 0 0
5824 8952 207.95 672.14 172.05 0 0 0 0 453335.1 1445775 504660 0 0 0
5752 8896 207.9 672.02 132.51 0 0 0 0 453336 1445796 513946 0 0 0
5692 117 390.47 339.69 1844.5 0 0 0 0 1096762 1448791 221363 0 0 0
5722 2856 390.65 339.69 2313 0 0 0 0 1096785 1448804 16151 0 0 0
5905 8047 1163.5 2228.3 436.77 0 0 0 0 198232.8 1454208 360985 0 0 0
5857 8040 1163.5 2228.3 31.58 0 0 0 0 198201.4 1454227 314087 0 0 0
5635 8047 12.07 1672.6 466.62 0 0 0 0 91704.26 1462155 418185 0 0 0
5590 8040 12.03 1672.6 42.33 0 0 0 0 91661.31 1462160 285628 0 0 0
5623 8772 1090 2329.6 4860.6 0 0 0 0 287542.1 1463916 392616 0 0 0
5602 8759 1090 2329.6 4270.3 0 0 0 0 287539.5 1463921 332589 0 0 0
5871 8759 761.67 1701.5 3104.2 0 0 0 0 329950.2 1471665 333005 0 0 0
5891 8772 761.68 1701.4 3674.1 0 0 0 0 329939.2 1471696 475488 0 0 0
5635 8780 1181.1 2226.4 4858 0 0 0 0 295131 1489370 400347 0 0 0
5590 8751 1181.1 2226.4 4211.7 0 0 0 0 295113.8 1489377 304749 0 0 0
5778 8704 238.93 1652.9 44.15 0 0 0 0 312887.3 1490327 295367 0 0 0
5798 8720 238.93 1652.9 240.37 0 0 0 0 312878.7 1490363 503274 0 0 0
5812 8730 223.49 1644.4 218.34 0 0 0 0 354414.5 1504316 503407 0 0 0
5764 8694 223.49 1644.3 65.4 0 0 0 0 354427.3 1504343 334462 0 0 0
5857 8751 916.28 1528.3 3306.4 0 0 0 0 362026.4 1515136 313382 0 0 0
5905 8780 916.29 1528.3 3922.9 0 0 0 0 362013.1 1515169 493602 0 0 0
5812 8137 361.25 1720.5 333.41 0 0 0 0 -27866.3 1585916 422382 0 0 0
5764 8130 361.22 1720.4 237.07 0 0 0 0 -27895.6 1585939 263974 0 0 0
5927 2852 1092.6 1732.3 1302.2 0 0 0 0 265963.4 1619906 353031 0 0 0
5741 2883 1092.5 1732.3 791.13 0 0 0 0 265899 1619940 294598 0 0 0
5730 2852 52.5 1343.6 468.85 0 0 0 0 207000.2 1620915 492733 0 0 0
5673 2883 52.45 1343.7 -32.45 0 0 0 0 206919.9 1620920 343616 0 0 0
1704448 2093188
-2147311 -2467589
Max
Min
(Out Put Momen Pile Cap Abutmet Dari Sap 2000) 
 
 
  
TABLE:  Element Forces - Area Shells
Area Joint F11 F22 F12 FMaxFMinFAngleFVM M11 M22 M12 MMaxMMinMAngle
Text Text N/mm N/mm N/mmN/mmN/mmDegreesN/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmN- m/mmN- m/mmDegrees
7044 3565 244.58 -143.9 222.88 0 0 0 0 106097 454755 8673.7 0 0 0
6652 7944 237.58 -218.2 38.13 0 0 0 0 116353 457719.3 15105 0 0 0
6648 7947 237.58 -218.1 204.35 0 0 0 0 116352 457732.1 14495 0 0 0
7054 10895 208.84 -243.1 7.54 0 0 0 0 112277 457732.9 25192 0 0 0
6824 7949 193.78 -303 227.6 0 0 0 0 117370 458095.6 12064 0 0 0
6652 10894 231.26 -239.2 38.29 0 0 0 0 119790 458625.8 11199 0 0 0
6648 10891 231.26 -239.2 192.74 0 0 0 0 119791 458640.2 8695.8 0 0 0
7055 10895 213.04 -243.1 -6.19 0 0 0 0 114844 459863.8 31855 0 0 0
7039 10890 213.04 -243.1 207.56 0 0 0 0 114842 459877.2 37321 0 0 0
6839 11024 199.03 -285.5 -37.69 0 0 0 0 118849 460588 15367 0 0 0
6824 11017 199.03 -285.5 222.35 0 0 0 0 118849 460611.5 15028 0 0 0
6645 7949 206.58 -299.2 234.33 0 0 0 0 121289 462024.2 9936.7 0 0 0
6838 11024 196.31 -286.3 -23.53 0 0 0 0 114988 462078.1 19510 0 0 0
6825 11017 196.31 -286.3 233.68 0 0 0 0 114992 462101.3 21795 0 0 0
7050 109 264.49 -141.3 45.04 0 0 0 0 104204 468272.8 18638 0 0 0
7044 108 264.5 -141.3 191.67 0 0 0 0 104205 468284.4 15875 0 0 0
7054 8593 191.87 -250.4 94.66 0 0 0 0 127828 468559.2 30933 0 0 0
7040 8621 191.88 -250.4 141.11 0 0 0 0 127831 468563.6 36458 0 0 0
7055 8593 262.97 -230.5 97.78 0 0 0 0 113766 469440.6 23977 0 0 0
7039 8621 262.97 -230.5 146.07 0 0 0 0 113764 469459.3 26713 0 0 0
7057 3567 193.02 -271.4 -62.34 0 0 0 0 113453 473920.5 19292 0 0 0
7037 3564 193.02 -271.4 234.7 0 0 0 0 113454 473945.9 9013.4 0 0 0
7051 109 296.34 -130 55.78 0 0 0 0 118661 474598.8 15189 0 0 0
7043 108 296.34 -130 190.77 0 0 0 0 118659 474611.2 7510.8 0 0 0
7058 3567 201.57 -268.8 -64.66 0 0 0 0 112856 478438.2 7668.4 0 0 0
7036 3564 201.57 -268.8 245.89 0 0 0 0 112855 478460.1 2232.9 0 0 0
7057 110 211.07 -266.6 65.53 0 0 0 0 101748 486766 8006.6 0 0 0
7037 107 211.07 -266.6 185.1 0 0 0 0 101749 486792.9 2652.9 0 0 0
7052 7944 213.76 -256.3 -9.09 0 0 0 0 119278 492052.6 17711 0 0 0
7042 7947 213.76 -256.3 198.54 0 0 0 0 119280 492067.3 13228 0 0 0
7058 110 238.06 -257.9 73.61 0 0 0 0 127442 492100.5 19617 0 0 0
7036 107 238.06 -257.9 189.14 0 0 0 0 127442 492128.2 9435.4 0 0 0
7059 7942 185.34 -331.2 -118.5 0 0 0 0 121467 493861.7 9813.4 0 0 0
7035 7949 185.34 -331.2 229.68 0 0 0 0 121471 493893.4 3451.6 0 0 0
7053 7944 227.37 -252.2 -1.1 0 0 0 0 121265 503001.6 30120 0 0 0
7041 7947 227.37 -252.2 194.85 0 0 0 0 121263 503014 32669 0 0 0
7060 7942 198.14 -327.3 -123.1 0 0 0 0 126769 504313 16167 0 0 0
7034 7949 198.14 -327.3 236.41 0 0 0 0 126768 504340.6 17321 0 0 0
7052 103 185.7 -265.7 55.19 0 0 0 0 126497 507668.6 32203 0 0 0
7035 96 166.18 -336.9 177.42 0 0 0 0 121128 508862.7 20172 0 0 0
7053 103 277.66 -238.2 77.17 0 0 0 0 125134 517027.3 19373 0 0 0
7041 98 277.65 -238.2 145.82 0 0 0 0 125131 517044.7 16285 0 0 0
7060 105 250.66 -311.6 80.94 0 0 0 0 128594 518383.2 6461.6 0 0 0
7034 96 250.66 -311.6 167.5 0 0 0 0 128593 518417.9 2067.7 0 0 0
289597 518417.9
-451738 -1345796
Max
Min
(Out Put Momen Kolom Abutment Dari Sap 2000) 
 
 
 
TABLE:  Element Forces - Area Shells
Area Joint F11 F22 F12 FMax FMin FAngle FVM M11 M22 M12 MMax MMin MAngle
Text Text N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm DegreesN/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmDegrees
7144 11136 240.67 606.1 301.51 0 0 0 0 -908148 -315989 -68551 0 0 0
7114 11166 240.66 606.03 -413.2 0 0 0 0 -908348 -316004 -3E+05 0 0 0
6989 7820 -505.4 -2053 -669 0 0 0 0 -939552 -241190 -2E+05 0 0 0
7023 7821 -505.5 -2053 572.46 0 0 0 0 -939785 -241095 -3E+05 0 0 0
6989 11132 -116.5 -783.1 -1077 0 0 0 0 -957202 -738971 -66169 0 0 0
7023 11170 -116.6 -783 972.88 0 0 0 0 -957398 -738870 -4E+05 0 0 0
7144 7820 -1112 -3872 103.15 0 0 0 0 -1024832 -1524041 -5E+05 0 0 0
7114 7821 -1112 -3872 -256.6 0 0 0 0 -1025183 -1524014 32896 0 0 0
7145 7820 -1216 -6154 -911.3 -1054 -6317 -10.13 5861.7 -1034082 -2408389 634833 -8E+05 -2656752 21.367
7145 7820 -1216 -6154 -911.3 -1054 -6317 -10.13 5861.7 -1034082 -2408389 634833 -8E+05 -2656752 21.367
7145 7820 -1216 -6154 -910.9 -1053 -6317 -10.13 5861.5 -1034348 -2408512 634479 -8E+05 -2656655 21.36
7145 7820 -1216 -6154 -910.9 -1053 -6317 -10.13 5861.5 -1034348 -2408512 634479 -8E+05 -2656655 21.36
7113 7821 -1218 -6168 912.66 -1056 -6331 10.122 5874.7 -1036582 -2414125 -6E+05 -8E+05 -2662832 -21.36
7113 7821 -1218 -6168 912.66 -1056 -6331 10.122 5874.7 -1036582 -2414125 -6E+05 -8E+05 -2662832 -21.36
7145 11132 880.74 836.54 -1415 2274.3 -557 -44.55 2597.9 -1039216 -668708 -2E+05 -6E+05 -1111398 -68.01
7145 11132 880.74 836.54 -1415 2274.3 -557 -44.55 2597.9 -1039216 -668708 -2E+05 -6E+05 -1111398 -68.01
7145 11132 881.44 836.81 -1415 2274.4 -556.1 -44.55 2597.5 -1039428 -668813 -2E+05 -6E+05 -1111833 -67.99
7145 11132 881.44 836.81 -1415 2274.4 -556.1 -44.55 2597.5 -1039428 -668813 -2E+05 -6E+05 -1111833 -67.99
7145 7820 -1197 -6155 -898.5 -1039 -6312 -9.962 5862.4 -1040882 -2410341 646837 -8E+05 -2667552 21.685
7145 7820 -1197 -6155 -898.5 -1039 -6312 -9.962 5862.4 -1040882 -2410341 646837 -8E+05 -2667552 21.685
7145 7820 -1196 -6154 -898.1 -1039 -6312 -9.957 5862.2 -1041148 -2410464 646484 -8E+05 -2667452 21.679
7145 7820 -1196 -6154 -898.1 -1039 -6312 -9.957 5862.2 -1041148 -2410464 646484 -8E+05 -2667452 21.679
7113 11170 883.62 839.05 1418 2279.5 -556.9 44.55 2603 -1041603 -670401 179499 -6E+05 -1114202 67.979
7113 11170 883.62 839.05 1418 2279.5 -556.9 44.55 2603 -1041603 -670401 179499 -6E+05 -1114202 67.979
7113 7821 -1232 -6167 912.37 -1069 -6331 10.145 5869.7 -1042228 -2414475 -6E+05 -8E+05 -2664375 -21.43
7113 7821 -1232 -6167 912.37 -1069 -6331 10.145 5869.7 -1042228 -2414475 -6E+05 -8E+05 -2664375 -21.43
7113 7821 -1199 -6168 899.84 -1041 -6326 9.954 5875.4 -1043381 -2416079 -6E+05 -8E+05 -2673638 -21.68
7113 7821 -1199 -6168 899.84 -1041 -6326 9.954 5875.4 -1043381 -2416079 -6E+05 -8E+05 -2673638 -21.68
7145 11132 901.33 839.39 -1403 2274.2 -533.5 -44.37 2582.6 -1045504 -669561 -2E+05 -6E+05 -1107846 -69.34
7145 11132 901.33 839.39 -1403 2274.2 -533.5 -44.37 2582.6 -1045504 -669561 -2E+05 -6E+05 -1107846 -69.34
7145 11132 902.03 839.66 -1403 2274.3 -532.6 -44.36 2582.1 -1045716 -669666 -2E+05 -6E+05 -1108271 -69.31
7145 11132 902.03 839.66 -1403 2274.3 -532.6 -44.36 2582.1 -1045716 -669666 -2E+05 -6E+05 -1108271 -69.31
7113 11170 870.14 840.15 1417.8 2273 -562.7 44.697 2600.4 -1047724 -670683 178648 -6E+05 -1118924 68.27
7113 11170 870.14 840.15 1417.8 2273 -562.7 44.697 2600.4 -1047724 -670683 178648 -6E+05 -1118924 68.27
7113 11170 904.21 841.9 1406.1 2279.5 -533.3 44.365 2587.7 -1047890 -671256 166027 -6E+05 -1110627 69.3
7113 11170 904.21 841.9 1406.1 2279.5 -533.3 44.365 2587.7 -1047890 -671256 166027 -6E+05 -1110627 69.3
7113 7821 -1213 -6168 899.56 -1054 -6326 9.977 5870.4 -1049027 -2416429 -6E+05 -8E+05 -2675207 -21.75
7113 7821 -1213 -6168 899.56 -1054 -6326 9.977 5870.4 -1049027 -2416429 -6E+05 -8E+05 -2675207 -21.75
7113 11170 890.73 843 1405.8 2272.9 -539.1 44.514 2585 -1054011 -671538 165175 -6E+05 -1115469 69.591
7113 11170 890.73 843 1405.8 2272.9 -539.1 44.514 2585 -1054011 -671538 165175 -6E+05 -1115469 69.591
7145 11132 251.97 411.35 -980.1 0 0 0 0 -1058127 -459910 -4E+05 0 0 0
7113 11170 251.88 411.28 887.57 0 0 0 0 -1058243 -459894 -1E+05 0 0 0
7145 7820 -1024 -3827 -698 0 0 0 0 -1099376 -1507420 144514 0 0 0
7113 7821 -1024 -3827 554.62 0 0 0 0 -1099641 -1507406 -6E+05 0 0 0
437370.2 148810
-1099641 -2426555
Max
Min
(Out Put Momen Korbel Dari Sap 2000) 
 
 
 
 
TABLE:  Element Forces - Area Shells
Area Joint F11 F22 F12 FMax FMin FAngle FVM M11 M22 M12 MMax MMin MAngle
Text Text N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm DegreesN/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmN-mm/mmDegrees
7108 11083 131.54 -168.7 -28.34 134.19 -171.3 -5.346 265.24 -27122 -15749 3216.9 -14903 -27969 75.251
7108 24 158.05 -80.31 -73.7 179 -101.3 -15.87 245.8 -34644 -32874 17362 -16375 -51143 46.459
7108 254 173.12 -75.79 -78.9 196.02 -98.69 -16.19 259.83 -31657 -44398 13057 -23499 -52556 31.996
7108 11199 146.61 -164.2 -33.54 150.19 -167.7 -6.091 275.47 -23499 -23906 -1087 -22596 -24809 -39.71
7108 11083 130.72 -150.3 -10.66 131.13 -150.7 -2.169 244.25 -25709 -14008 4219.7 -12645 -27072 72.099
7108 24 153.07 -75.78 -62.9 169.22 -91.94 -14.4 229.45 -34534 -33115 17570 -16240 -51409 46.156
7108 254 168.97 -71.01 -78.16 192.18 -94.22 -16.54 252.82 -31602 -43636 12859 -23421 -51816 32.462
7108 11199 146.62 -145.5 -25.91 148.9 -147.8 -5.03 256.95 -22156 -21239 -491.2 -21025 -22370 -66.52
7108 11083 131.54 -168.7 -28.34 134.19 -171.3 -5.346 265.24 -27122 -15749 3216.9 -14903 -27969 75.251
7108 24 158.05 -80.31 -73.7 179 -101.3 -15.87 245.8 -34644 -32874 17362 -16375 -51143 46.459
7108 254 173.12 -75.79 -78.9 196.02 -98.69 -16.19 259.83 -31657 -44398 13057 -23499 -52556 31.996
7108 11199 146.61 -164.2 -33.54 150.19 -167.7 -6.091 275.47 -23499 -23906 -1087 -22596 -24809 -39.71
7108 11083 130.72 -150.3 -10.66 131.13 -150.7 -2.169 244.25 -25709 -14008 4219.7 -12645 -27072 72.099
7108 24 153.07 -75.78 -62.9 169.22 -91.94 -14.4 229.45 -34534 -33115 17570 -16240 -51409 46.156
7108 254 168.97 -71.01 -78.16 192.18 -94.22 -16.54 252.82 -31602 -43636 12859 -23421 -51816 32.462
7108 11199 146.62 -145.5 -25.91 148.9 -147.8 -5.03 256.95 -22156 -21239 -491.2 -21025 -22370 -66.52
7108 11083 139.68 -191.8 -19.18 140.79 -192.9 -3.3 290.17 -32769 -8122.5 2048 -7953 -32938 85.282
7108 24 147.57 -165.5 -60.56 158.87 -176.8 -10.57 290.87 -26819 -20564 15865 -7522 -39862 50.576
7108 254 165.1 -160.3 -65.29 177.71 -172.9 -10.93 303.63 -22403 -26671 11845 -12501 -36572 39.894
7108 11199 157.22 -186.6 -23.91 158.87 -188.2 -3.959 300.93 -27901 -11799 -1972 -11561 -28139 -83.12
7108 11083 138.86 -173.4 -1.5 138.87 -173.4 -0.275 271.01 -31356 -6381.2 3050.8 -6014 -31723 83.136
7108 24 142.59 -161 -49.76 150.54 -169 -9.076 276.84 -26710 -20805 16073 -7415 -40099 50.204
7108 254 160.96 -155.5 -64.54 173.61 -168.2 -11.1 295.99 -22348 -25908 11647 -12346 -35910 40.655
7108 11199 157.23 -167.9 -16.28 158.04 -168.7 -2.859 283.04 -26558 -9132.5 -1375 -9025 -26666 -85.51
7108 11083 139.68 -191.8 -19.18 140.79 -192.9 -3.3 290.17 -32769 -8122.5 2048 -7953 -32938 85.282
7108 24 147.57 -165.5 -60.56 158.87 -176.8 -10.57 290.87 -26819 -20564 15865 -7522 -39862 50.576
7108 254 165.1 -160.3 -65.29 177.71 -172.9 -10.93 303.63 -22403 -26671 11845 -12501 -36572 39.894
7108 11199 157.22 -186.6 -23.91 158.87 -188.2 -3.959 300.93 -27901 -11799 -1972 -11561 -28139 -83.12
7108 11083 138.86 -173.4 -1.5 138.87 -173.4 -0.275 271.01 -31356 -6381.2 3050.8 -6014 -31723 83.136
7108 24 142.59 -161 -49.76 150.54 -169 -9.076 276.84 -26710 -20805 16073 -7415 -40099 50.204
7108 254 160.96 -155.5 -64.54 173.61 -168.2 -11.1 295.99 -22348 -25908 11647 -12346 -35910 40.655
7108 11199 157.23 -167.9 -16.28 158.04 -168.7 -2.859 283.04 -26558 -9132.5 -1375 -9025 -26666 -85.51
7108 11083 131.58 -168.7 -28.44 134.25 -171.4 -5.362 265.36 -27123 -15742 3191.5 -14908 -27956 75.357
7108 24 158.01 -80.63 -73.68 178.93 -101.5 -15.85 245.96 -34647 -32851 17343 -16383 -51115 46.482
7108 254 173.1 -76.1 -78.79 195.92 -98.92 -16.15 259.91 -31651 -44354 13043 -23495 -52510 32.018
7108 11199 146.67 -164.2 -33.55 150.25 -167.8 -6.089 275.57 -23492 -23880 -1108 -22561 -24811 -40.03
7108 11083 130.76 -150.4 -10.76 131.17 -150.8 -2.188 244.35 -25709 -14000 4194.3 -12653 -27057 72.191
7108 24 153.03 -76.1 -62.89 169.16 -92.23 -14.38 229.61 -34537 -33092 17551 -16249 -51381 46.179
7108 254 168.95 -71.33 -78.05 192.08 -94.45 -16.51 252.9 -31596 -43591 12845 -23417 -51770 32.485
7108 11199 146.68 -145.6 -25.92 148.96 -147.9 -5.029 257.05 -22149 -21214 -511.9 -20988 -22374 -66.2
7108 11083 131.58 -168.7 -28.44 134.25 -171.4 -5.362 265.36 -27123 -15742 3191.5 -14908 -27956 75.357
7108 24 158.01 -80.63 -73.68 178.93 -101.5 -15.85 245.96 -34647 -32851 17343 -16383 -51115 46.482
7108 254 173.1 -76.1 -78.79 195.92 -98.92 -16.15 259.91 -31651 -44354 13043 -23495 -52510 32.018
7108 11199 146.67 -164.2 -33.55 150.25 -167.8 -6.089 275.57 -23492 -23880 -1108 -22561 -24811 -40.03
7108 11083 130.76 -150.4 -10.76 131.17 -150.8 -2.188 244.35 -25709 -14000 4194.3 -12653 -27057 72.191
7108 24 153.03 -76.1 -62.89 169.16 -92.23 -14.38 229.61 -34537 -33092 17551 -16249 -51381 46.179
7108 254 168.95 -71.33 -78.05 192.08 -94.45 -16.51 252.9 -31596 -43591 12845 -23417 -51770 32.485
7108 11199 146.68 -145.6 -25.92 148.96 -147.9 -5.029 257.05 -22149 -21214 -511.9 -20988 -22374 -66.2
138674 340518
-221582 -127439
Max
Min
(Out Put Momen L Stoper 2 Dari Sap 2000) 
 
 
 
  
TABLE:  Element Forces - Frames
FrameStation OutputCase P V2 V3 T M2 M3
Text m Text Tonf Tonf Tonf Tonf-m Tonf-mTonf-m
8883 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL1+1UDL1+1REM+1TEMP -219 19.57 0.814 -1E-14 -2.41 15.632
8883 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1TEMP -219 19.57 0.814 -1E-14 -2.41 15.632
6413 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL1+1UDL1+1REM+1TEMP -219.2 19.57 -0.85 2.3E-14 2.498 15.633
6413 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1TEMP -219.2 19.57 -0.85 2.3E-14 2.498 15.633
7869 1.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -164.8 19.58 -0.14 1.34E-15 0.401 -7.514
7869 1.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1W -164.8 19.58 -0.14 1.34E-15 0.401 -7.514
8022 1.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL1+1UDL1+1REM+1TEMP -229.4 19.59 -0.72 -2.6E-15 1.549 -25.31
8022 1.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1TEMP -229.4 19.59 -0.72 -2.6E-15 1.549 -25.31
7634 1.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL1+1UDL1+1REM+1TEMP -229.4 19.59 0.838 1.43E-16 -1.69 -25.32
7634 1.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1TEMP -229.4 19.59 0.838 1.43E-16 -1.69 -25.32
5317 1.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1TEMP -158.1 19.59 -0.9 2.24E-15 2.95 17.246
5317 1.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1TEMP -158.1 19.59 -0.9 2.24E-15 2.95 17.246
6468 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -251.2 19.59 1.257 -5E-15 -0.37 28.053
6468 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1W -251.2 19.59 1.257 -5E-15 -0.37 28.053
5364 1.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -156.9 19.6 0.572 -8.9E-15 -1.54 -7.814
5364 1.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1W -156.9 19.6 0.572 -8.9E-15 -1.54 -7.814
8227 1.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM -197.1 19.61 -0.23 3.17E-15 0.908 -34.9
6768 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1TEMP -262.8 19.62 -0.39 7.42E-15 0.674 8.3383
6768 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1TEMP -262.8 19.62 -0.39 7.42E-15 0.674 8.3383
6955 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1TEMP -123.8 19.62 -0.29 -3.1E-15 1.141 16.506
6955 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1TEMP -123.8 19.62 -0.29 -3.1E-15 1.141 16.506
7299 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM -64.82 19.62 -0.43 6.18E-16 1.421 52.749
7299 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM -64.82 19.62 -0.43 6.18E-16 1.421 52.749
8891 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W+1TEMP-258.7 19.62 -6.74 7.72E-15 14.08 -103
8891 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1W+1TEMP-258.7 19.62 -6.74 7.72E-15 14.08 -103
8787 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -157.2 19.63 -0.54 1.21E-14 1.228 0.1224
8787 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1W -157.2 19.63 -0.54 1.21E-14 1.228 0.1224
8632 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -260.8 19.63 -1.07 -8.5E-15 0.986 20.236
8632 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1W -260.8 19.63 -1.07 -8.3E-15 0.986 20.236
8938 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -251.4 19.64 -1.2 -4.5E-16 0.478 28.144
8938 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1W -251.4 19.64 -1.2 -4.5E-16 0.478 28.144
6774 1.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -260.4 19.65 1.135 -2.1E-16 -1.48 12.205
6774 1.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1W -260.4 19.65 1.135 -2.1E-16 -1.48 12.205
7633 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1TEMP -271.8 19.65 0.723 -5.1E-15 -0.19 13.44
7633 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1TEMP -271.8 19.65 0.723 -5.1E-15 -0.19 13.44
6724 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1TEMP -261.7 19.65 2.241 -4.1E-14 0.082 13.244
6724 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1TEMP -261.7 19.65 2.241 -4.1E-14 0.082 13.244
6867 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL1+1UDL1+1REM+1TEMP -76.74 19.66 -0.84 8.93E-16 -0.16 -12.67
6867 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1TEMP -76.74 19.66 -0.84 8.93E-16 -0.16 -12.67
6867 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL1+1UDL1+1REM+1TEMP -76.47 19.66 -0.84 8.93E-16 0.262 -9.798
6867 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1TEMP -76.47 19.66 -0.84 8.93E-16 0.262 -9.798
8021 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1TEMP -271.8 19.66 -0.59 2.6E-15 0.275 13.45
8021 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1TEMP -271.8 19.66 -0.59 2.6E-15 0.275 13.45
6867 1.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL1+1UDL1+1REM+1TEMP -76.21 19.67 -0.84 8.93E-16 0.681 -6.928
6867 1.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1TEMP -76.21 19.67 -0.84 8.93E-16 0.681 -6.928
8328 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL1+1UDL1+1REM+1TEMP -226.6 19.68 -1.49 3.91E-15 1.474 -5.978
8328 0.0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1TEMP -226.6 19.68 -1.49 3.91E-15 1.474 -5.978
Max -55.16 19.68 73.216
Min -303.3 -20.98 -136.2
(Out Put Gaya Dalam Pancang Pada Pilar 1 Dari Sap 2000) 
 
 
 
  
TABLE:  Element Forces - Frames
FrameStation OutputCase P V2 V3 T M2 M3
Text m Text Tonf Tonf Tonf Tonf-m Tonf-m Tonf-m
9002 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W -82.22 12.913 -0.59 1.78E-15 2.638 -67.633
9002 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -82.22 12.916 -0.59 1.84E-15 2.638 -67.633
11270 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W -82.32 13.092 0.742 7.38E-15 -2.978 -67.808
11270 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -82.32 13.095 0.742 -1.1E-15 -2.978 -67.808
9002 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W -82.48 12.919 -0.59 1.78E-15 2.344 -49.686
9654 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+0.3QX+1QY -159.2 21.095 -0 1.11E-16 9E-08 17.406
9872 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL1+1UDL1+1REM+1W+1TEMP -285.5 21.095 -0 5.47E-15 7E-05 20.768
11461 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W+1TEMP -308.4 21.095 0.021 -7.1E-14 -0.064 -0.5359
9654 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -159.2 21.092 -0 1.11E-16 1E-07 17.406
9872 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1W+1TEMP -285.5 21.092 -0 5.47E-15 7E-05 20.768
11461 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W+1TEMP -308.4 21.092 0.021 -7.1E-14 -0.064 -0.5359
9654 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -159.2 21.089 -0 1.11E-16 1E-07 17.406
11540 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W+1TEMP -284.4 21.089 4.932 -2.7E-13 -14.99 -162.97
10114 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1W -213 -20.94 4E-04 2.46E-16 -0.001 -0.3232
10419 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -224.4 -20.94 2E-06 -2.4E-16 2E-06 -1.0212
9591 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W+1TEMP -287 -20.94 -0.53 3E-14 -2.021 35.981
10114 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL1+1UDL1+1REM+1W -213 -20.94 4E-04 2.46E-16 -0.001 -0.3232
10419 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+0.3QX+1QY -224.4 -20.94 2E-06 -2.4E-16 2E-06 -1.0212
9591 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W+1TEMP -287 -20.94 -0.53 2.99E-14 -2.021 35.981
11332 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W -192.6 -20.94 3E-06 -4.5E-15 -6E-06 6.1091
10419 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+0.3QX+1QY -224.4 -20.94 2E-06 -2.4E-16 2E-06 -1.0212
11332 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -192.6 -20.93 3E-06 -4.5E-15 -6E-06 6.1091
11540 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W+1TEMP -284.4 21.086 4.932 -2.7E-13 -14.99 -162.97
11540 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W+1TEMP -284.4 21.089 4.932 -2.7E-13 -14.99 -162.97
9272 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W+1TEMP -284 21.06 -4.9 2.11E-13 14.94 -162.69
9272 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W+1TEMP -284 21.063 -4.9 2.11E-13 14.94 -162.69
11486 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W+1TEMP -297.3 21.009 7.886 -3.3E-13 -21.75 -157.17
11486 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W+1TEMP -297.3 21.012 7.886 -3.3E-13 -21.75 -157.17
10568 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W+1TEMP -302.4 20.785 1.683 -5.8E-14 -5.257 -154.03
10568 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W+1TEMP -302.4 20.788 1.683 -5.8E-14 -5.257 -154.03
10244 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W+1TEMP -302.4 20.766 -1.65 5.66E-14 5.195 -153.97
10244 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W+1TEMP -302.4 20.769 -1.65 5.66E-14 5.195 -153.97
9542 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W+1TEMP -304.3 20.689 -6.06 2.35E-13 17.45 -153.92
9542 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W+1TEMP -304.3 20.692 -6.06 2.35E-13 17.45 -153.92
10838 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W+1TEMP -309.3 20.631 3.565 -1.1E-13 -9.881 -151.85
10838 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W+1TEMP -309.3 20.634 3.565 -1.1E-13 -9.881 -151.85
9866 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W+1TEMP -309.1 20.612 -3.5 1.11E-13 9.756 -151.72
9866 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W+1TEMP -309.1 20.615 -3.5 1.11E-13 9.756 -151.72
10514 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W+1TEMP -310.5 20.554 1.424 -3.7E-14 -3.802 -148.7
10514 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W+1TEMP -310.5 20.558 1.424 -3.7E-14 -3.802 -148.7
10190 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W+1TEMP -310.5 20.542 -1.36 3.7E-14 3.671 -148.64
10190 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W+1TEMP -310.5 20.545 -1.36 3.7E-14 3.671 -148.64
10464 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -347 5.2745 2E-06 -1.1E-16 -3E-06 44.853
10139 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -346 -1.52 -0 2.77E-16 3E-06 44.845
10139 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W -346 -1.52 -0 2.16E-16 3E-06 44.845
10140 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W -346.9 5.2521 -0 1.74E-16 3E-06 44.845
Max -82.17 21.095 44.853
Min -347 -20.94 -162.97
(Out Put Gaya Dalam Pancang Pada Pilar 2 Dari Sap 2000) 
 
 
 
TABLE:  Element Forces - Frames
FrameStation OutputCase P V2 V3 T M2 M3
Text m Text Tonf Tonf Tonf Tonf-m Tonf-m Tonf-m
2646 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -449.76 0.278 -0.005 -1.8E-14 -0.01 3.54189
4177 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -449.75 0.2781 -0.005 -1.4E-15 -0.01 3.54332
2645 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -449.73 -3.336 -0.005 -1.7E-14 -0.01 3.77006
4176 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -449.72 -3.336 -0.005 -1.6E-14 -0.01 3.77159
2646 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -449.35 0.2264 -0.005 -1.8E-14 -0.01 3.66897
4177 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -449.34 0.2265 -0.005 -1.4E-15 -0.01 3.67045
2645 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -449.32 -3.388 -0.005 -1.7E-14 -0.01 3.64153
4176 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -449.31 -3.388 -0.005 -1.6E-14 -0.01 3.64301
2644 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -449.3 -6.65 -0.005 -4.8E-15 -0.02 3.48701
4175 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -449.28 -6.65 -0.005 -8.9E-15 -0.02 3.48844
2647 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -449.22 1.1429 -0.003 -6.1E-15 -0 2.44205
4178 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -449.2 1.1434 -0.004 -2.5E-15 -0 2.44303
166 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY 79.612 9.056 23.011 2.27E-15 70.07 115.9963
208 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY 79.5933 8.93 24.901 1.73E-15 80.05 115.9475
166 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY 79.1991 9.098 23.011 2.27E-15 58.56 90.75428
208 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY 79.1804 8.972 24.901 1.73E-15 67.6 90.71353
167 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY 78.8711 7.04 19.654 4.28E-15 47.05 65.51239
209 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY 78.8524 6.914 21.453 2.58E-15 55.15 65.47969
166 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM -144.83 -10.33 -0.944 -5.7E-16 -4.99 -35.501
184 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -158.96 -10.33 0.0332 0 -0.28 -36.1621
2974 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+0.3QX+1QY -253.48 -10.2 -30.77 -1.4E-15 -0.81 -4.62494
2974 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+0.3QX+1QY -253.89 -10.2 -30.77 -1.4E-15 -15.4 -5.3429
2974 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+0.3QX+1QY -254.3 -10.2 -30.77 -1.4E-15 -30.6 -6.12145
3892 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+0.3QX+1QY -253.47 -10.2 -30.39 -1.4E-15 0.143 -4.62461
3892 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+0.3QX+1QY -253.89 -10.2 -30.39 -1.4E-15 -14.6 -5.34226
178 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY 51.1272 9.812 23.887 4.13E-16 74.96 117.3343
196 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY 51.1176 9.686 24.516 -1.5E-13 78.17 117.3119
184 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY 43.667 9.56 24.032 0 75.83 117.0805
190 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY 43.6629 9.434 24.396 -2.8E-17 77.73 117.071
172 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY 61.8881 9.308 23.436 6.33E-16 72.43 116.7446
202 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY 61.8734 9.182 24.628 1.09E-15 78.62 116.7092
166 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY 79.612 9.056 23.011 2.27E-15 70.07 115.9963
184 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -361.62 0.908 -24.39 0 -77.7 -189.395
190 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -361.62 1.034 -24.03 -2.8E-17 -75.8 -189.386
178 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -364.75 1.16 -24.51 -4.1E-16 -78.2 -189.15
196 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -364.74 1.286 -23.89 -8.3E-13 -75 -189.127
175 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -425.4 1.748 -24.13 -2E-13 -76.7 -188.852
193 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -425.39 1.79 -23.37 -1.7E-13 -73 -188.829
181 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -422.08 1.664 -23.94 -1.1E-13 -76 -188.755
202 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+0.3QX+1QY -269.12 9.896 -79.22 2.65E-16 -209 -68.378
206 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM -216.94 9.896 1.0739 -2E-14 4.732 -20.1648
3839 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+0.3QX+1QY -308.27 9.896 -29.34 -4.2E-13 -1.17 -4.26829
4485 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1TEMP-245.12 9.896 -4E-04 2.27E-16 -0 17.38556
178 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY 50.3016 9.896 23.887 4.13E-16 51.08 66.53985
202 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+0.3QX+1QY -268.71 9.854 -79.22 2.65E-16 -248 -86.3215
164 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL1+1UDL1+1REM+1W -216.72 9.854 -0.897 1.83E-14 -4.3 -20.1728
Max 79.612 9.896 117.3343
Min -449.76 -10.33 -189.395
(Out Put Gaya Dalam Pancang Pada Abuutment  1 Dari Sap 2000) 
 
 
 
TABLE:  Element Forces - Frames
FrameStation OutputCase P V2 V3 T M2 M3
Text m Text Tonf Tonf Tonf Tonf-m Tonf-mTonf-m
2436 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -16.74 20.1 22.8 3.53E-15 48 93.55
7800 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -16.75 20.1 26.5 4.69E-15 63 93.551
2436 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -17.09 20.1 22.8 3.53E-15 37 54.793
7800 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -17.09 20.1 26.5 4.69E-15 50 54.794
2437 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -17.34 19.8 18.3 3.97E-15 26 16.037
7801 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -17.34 19.8 21.8 5.5E-15 37 16.037
2436 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -17.44 20.1 22.8 3.53E-15 26 16.037
7801 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -18.03 19.9 21.8 5.5E-15 15 32.911
2456 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -18.28 18.4 10.9 3.57E-15 1.9 41.354
7802 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -18.28 18.4 13.6 5.27E-15 7.9 41.355
2457 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -18.53 9.08 6.01 4.81E-15 -1 49.961
7803 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -18.53 9.08 8.05 6.64E-15 3.6 49.961
2456 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -18.63 18.4 10.9 3.57E-15 -1 49.961
7802 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1QX+0.3QY -18.63 18.4 13.6 5.27E-15 3.6 49.961
7814 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -218.8 -0.2 -0.08 4.21E-16 -0 0.1312
7813 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W -218.8 -0.4 -0.1 4.48E-16 -0 0.1312
7813 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -218.8 -0.4 -0.1 4.48E-16 -0 0.1312
7491 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W -218.8 9.26 1.45 4.33E-16 3.1 -0.447
7491 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -218.8 9.26 1.45 4.33E-16 3.1 -0.447
2572 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM -218.8 -0.1 0.05 -6.8E-16 0.1 0.3004
5608 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM -276.9 -2.4 0 -5.7E-17 -0 2.8016
5608 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM -276.9 -2.4 0 -5.7E-17 -0 2.8016
4970 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL1+1UDL1+1REM+1W+1TEMP-276.9 0.34 -0.25 -1.4E-14 -0 0.0517
7769 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM -276.9 0.08 -0 8.41E-15 -0 -0.647
1318 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM -276.9 0.08 0 -7E-15 0 -0.647
7129 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1TEMP -276.9 -4.7 -2.33 5.66E-15 -3 4.5236
5269 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1TEMP -276.9 -4.7 2.33 -8.4E-15 2.9 4.5237
5267 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM+1W+1TEMP-276.9 -12 3.95 -6.9E-15 6 -4.915
7450 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL1+1UDL1+1REM -276.9 0.26 0.06 7.92E-15 0.2 0.1312
4970 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL1+1UDL1+1REM -276.9 0.26 -0.06 -4.9E-15 -0 0.1312
7475 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W -276.9 1.3 0 1.14E-15 0 26.969
2572 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM -218.8 -0.1 0.05 -6.8E-16 0.1 0.3004
2571 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM -218.8 -0.2 0.06 -4.5E-16 0.1 0.3004
7529 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL4+1UDL4+1REM -270.8 -0 -0 1.71E-16 -0 -1E-05
7763 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL1+1UDL1+1REM+1W+1TEMP-270.8 -0 0.08 3.06E-14 0 -0.315
4961 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL1+1UDL1+1REM+1W -270.8 -0 0.46 -5.2E-15 0.5 10.896
6909 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL1+1UDL1+1REM+1W+1TEMP-270.8 -0 -0 0 -0 -4E-05
5599 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W -270.8 0.16 -0 2.27E-16 -0 -0.762
5599 1 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -270.8 0.16 -0 2.27E-16 -0 -0.762
7467 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM -270.8 -1.6 -0 2.96E-15 -0 1.1542
7467 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM -270.8 -1.6 -0 2.96E-15 -0 1.1542
7466 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W -270.8 -1.1 -0 3.55E-15 -0 0.6369
7466 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM+1W -270.8 -1.1 -0 3.55E-15 -0 0.6369
4987 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM -270.8 -1.6 0 -2E-15 0 1.1542
4987 0 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL2+1UDL2+1REM -270.8 -1.6 0 -2E-15 0 1.1542
4987 0.5 1D+1RB. ATAS+1T.TANAH+1ALIRAN+1T.KAYU+1KEL3+1UDL3+1REM+1W+1TEMP-270.8 -1.6 0 -3.7E-15 -0 1.9613
-16.74 20.4 96.379
-453.8 -19.3 -96.06
Max
Min
(Out Put Gaya Dalam Pancang Pada Abuutment  2 Dari Sap 2000) 
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